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INTERNATIONELLT ANBUDS- OCH ENTREPRENADFÖRFARANDE
1 . INLEDNING
1.1 Rapportens syfte
Svenskt engagemang i internationell byggverksamhet 
har under senare år fått en allt större betydelse.
För såväl konsult- som entreprenadföretag upptar 
numera utlandsprojekten en väsentlig del av produk­
tionen. Orsakerna till detta har ofta varit en vikande 
hemmamarknad, samtidigt som svenskt kunnande och 
yrkesskicklighet har uppskattats utomlands.
I utländska projekt föreskrivs som regel interna­
tionellt vedertagna upphandlings- och kontraktsbestäm- 
melser. Dessa bestämmelser skiljer sig i avgörande 
stycken från de bestämmelser som normalt tillämpas 
i Sverige.
Föreliggande rapport är avsedd att sprida och fördjupa 
kunskapen hos svenska konsulter, entreprenörer och 
leverantörer om internationellt anbuds- och entrepre­
nadförfarande för att underlätta ett svenskt deltagan«- 
de i bygg- och anläggningsprojekt utomlands.
1.2 Rapportens omfattning och begränsning
Ett av de vanligast förekommande förfaranden vid 
internationella anbud och entreprenader baserar sig 
på de riktlinjer, som rekommenderas av Internationella 
Konsulterande Ingenjörsfederationen (FIDIC). Dessa 
rekommendationer och regelverk kan dessutom genom 
sitt ursprung betraktas som föregångare till många 
andra internationella system för upphandling och 
entreprenader.
Den filosofi som ligger till grund för FIDICs rekom­
mendationer och bestämmelser har sin bakgrund i brit­
tisk rättspraxis och syftar vidare till en rättvis 
riskdelning mellan beställare och entreprenör.
Att förutsättningslöst behandla ämnet ur alla inblan­
dade parters synvinkel i tur och ordning skulle föra 
för långt i en rapport av detta slag. Det har bedömts 
som väsentligt att ge en allmän inblick i vanligast 
förekommande praxis.
Rapporten kommer därför i huvudsak att utgå från 
FIDICs uppläggning, vilket bedömts ge störst utbyte 
åt alla intresserade parter.
1.3 Tolkning av rapporten
Rapporten är utarbetad på basis av mångårig prak­
tisk erfarenhet av internationella projekt. Som grund
9ligger dessutom en omfattande kursverksamhet, som 
författarna bedrivit inom det aktuella området, dels 
externt i STFs regi och hos olika företag och organi­
sationer, dels internt inom VBB. Material och erfaren- 
hetsåterföring från dessa kurser har inarbetats i 
rapporten i tillämpliga delar.
Det förtjänar att påpekas att regler och kontrakts­
villkor inom entreprenadverksamhet kan tolkas olika 
och synpunkter på praxis och tillämpning blir inte 
sällan subjektiva. Författarna har redovisat sina 
uppfattningar baserade på egna erfarenheter och stu­
dier i ämnet.
1.4 Terminologi och begreppsförklaringar
Inom de flesta fackområden utbildas en viss termi­
nologi med uttryck av mycket bestämd betydelse. Detta 
gäller i hög grad också för internationellt anbuds- 
och kontraktsförfarande. Många engelska uttryck 
saknar därigenom direkt motsvarighet i svenska språket 
och innebörden eller definitionen av ett visst begrepp 
i t ex FIDICs dokument kan vara en helt annan än 
den direkta översättning som ett lexikon skulle ge.
Det är därför mycket vanskligt att behandla detta 
ämne på svenska där just engelska formuleringar och 
uttryck har en så avgörande juridisk betydelse.
Ett försök har gjorts av Svenska Byggnadsentrepre­
nörföreningen (SBEF) att översätta FIDICs Internatio­
nella Kontraktsbestämmelser för anläggningsarbeten 
(den s k Röda boken) till svenska. Översättningen 
är inte avsedd och kan heller knappast användas som 
ett juridiskt dokument. Den kan dock tjäna som vägle­
dning vid tolkning av olika begrepp och formuleringar.
I föreliggande rapport har så långt möjligt den svenska 
terminologi tillämpats som etablerats i SBEFs över­
sättning. Till läsarens hjälp har ett antal svåröver- 
satta termer samlats i Bilaga 1 under rubriken 'Be­
greppsförklaringar' .
Det kanske svåraste enskilda ordet av alla att över­
sätta i sammanhang med entreprenadkontrakt, nämligen 
"the Engineer", har av SBEF översatts med 'Ingenjören'. 
Efter många överväganden används i föreliggande rapport 
i stället ordet 'Konsulten'. I Sverige kallas de 
företag som utför sådana uppdrag vanligen för 'konsul­




2. METODER FÖR ANBUDS INFORDRAN
2.1 Allmänna förutsättningar
2.1.1 Beställarens önskemål
En beställare har tre grundläggande syften med ett
anbudsförfarande, vare sig det är nationellt eller
internationellt, nämligen:
a) Att fånga uppmärksamheten hos alla kompetenta 
entreprenörer med passande erfarenhet, vilka 
också kan bedömas vara kapabla att utföra 
entreprenaden samt att uppmuntra dem till 
att avge ett seriöst anbud.
b) Att erhålla ett tillräckligt (men inte alltför 
stort) antal genomtänkta och konkurrenskraftiga 
anbud från entreprenörer, som är verkligt 
intresserade av att utföra arbetet och som
har möjlighet att göra det vid tillfället 
ifråga.
c) Att erhålla sådana anbud i en standardform 
med ett minimum av reservationer, så att anbu­
den snabbt kan utvärderas.
2.1.2 Anbudsgivarens önskemål
Ur en entreprenörs synvinkel är det viktigt att han
kan försäkra sig om att anbudsförfarandet uppfyller
följande kriterier:
a) I och med inbjudan att avlämna ett anbud så 
har beställaren accepterat honom som tillräck­
ligt erfaren och kvalificerad för att utföra 
arbetet och inget anbud, som han lagt ned 
möda på att sammanställa kan refuseras på 
grund av föregiven inkompetens.
b) Hans anbud kommer att bedömas seriöst, rätt­
vist och på ett sätt jämförbart med andra 
avgivna anbud.
c) Konkurrenterna är relativt få.
d) Hans kostnader för att sammanställa och avge 
anbudet minimeras.
2.2 Förekommande anbudsformer






Öppen anbudsinfordran innebär att beställaren offent­
ligt annonserar om sitt projekt och inbjuder alla 
som vill att lämna ett anbud.
På nationell basis fungerar detta ofta väl eftersom 
beställaren har goda möjligheter att undersöka anbuds- 
givarnas erfarenhet, kvalifikationer och förmåga.
Det kan dock bli något ineffektivt om ett stort antal 
entreprenörer besvarar inbjudan. För det första tar 
det tid för beställaren att utvärdera alla anbud 
och undersöka anbudsgivarnas soliditet, kapacitet 
etc. För det andra kommer många entreprenörer (utom 
den som accepteras) att ha ådragit sig improduktiva 
kostnader för att utarbeta anbuden och om öppen an­
budsinfordran är vanlig i landet, så kommer dessa 
kostnader i sista ändan att drabba alla beställare.
Vid internationellt anbudsförfarande d.v.s. då en 
beställare begär in anbud från utländska entreprenö­
rer, blir situationen genast mer komplicerad. Bestäl­
laren måste vanligtvis annonsera i den nationella 
pressen i ett antal länder. Detta resulterar vanligt­
vis i anbud från ett flertal entreprenörer som är 
helt okända för beställaren och hans rådgivare och 
förorsakar därför ingående undersökningar.
2.2.2 Begränsad anbudsinfordran
Begränsad anbudsinfordran innebär att beställaren 
inbjuder entreprenörer, som han känner till att lämna 
anbud.
Vid internationellt förfarande kan det dock ibland 
vara svårt att känna till vilka entreprenörer i olika 
länder som är mest kvalificerade att lämna anbud 
för ifrågavarande projekt.
Ibland informerar beställare olika ambassader i sitt 
land om sin avsikt at begära in anbud och förlitar 
sig på deras handelsattachéer att informera lämpliga 
entreprenörer i sina respektive länder. En förutsätt­
ning för att denna metod skall lyckas är naturligtvis 
att ambassaderna på ett effektivt sätt vidarebefordrar 
informationen och att handelsattachéerna har förstått 
omfattningen och inriktningen på projektet och känner 
till kapaciteten och inriktningen hos olika entrepre­
nadföretag i hemlandet.
Nackdelarna med såväl öppen som begränsad anbudsin­




Även om såväl öppen som begränsad anbudsinfordran 
uppfyller vissa av beställarens och entreprenörens 
önskemål enligt avsnitt 2.1.1 och 2.1.2 ovan så upp­
fyller de inte alla.
Vid öppen anbudsinfordran har entreprenören t.ex. 
ingen garanti för att beställaren anser att han har 
passande kvalifikationer och erfarenhet, och han 
riskerar att åsamka sig betydande utgifter för att 
utarbeta ett anbud, som sedan beställaren avslår 
på sådana grunder.
Vid begränsad anbudsinfordran å andra sidan har be­
ställaren ingen garanti för att alla kvalificerade 
och passande entreprenörer känner till hans projekt.
Den metod som normalt används för att undvika dessa 
nackdelar är prekvalificering.
I stora drag tillgår denna process så att beställaren 
inbjuder potentiella anbudsgivare att skicka in stan­
darddokumentation, som beskriver deras organisation, 
finansiella status, resurser, erfarenhet och pågående 
arbetsvolym. På basis av denna information väljer 
beställaren ut ett begränsat antal entreprenörer, 
som får lämna anbud.
Fördelarna med prekvalificeringsprocessen för inblan­
dade parter vid internationella anbud är flera:
a) Det ger beställaren och hans rådgivare möjlig­
het att bedöma entreprenörernas kompetens 
innan de inbjuds att lämna anbud.
b) Det uppmuntrar till anbudsgivning från entre­
prenörer, som kanske inte skulle deltaga vid 
ett öppet anbudsförfarande, då de anser att 
detta inte möjliggör en rättvis konkurrens.
c) När en entreprenör en gång väl har tagit fram 
en omgång standardprekvalificeringsdokument 
så kostar det honom mycket litet att lämna
in nästan identiska handlingar för ett stort 
antal olika projekt. Därefter behöver han 
endast lägga ned större kostnader på att utar­
beta anbud på sådana projekt som han är verk­
ligt intresserad av och för vilka han dessutom 
är 'kort-listad'.
En prekvalificeringsprocess är sålunda ett första 
steg för att uppfylla de allmänna förutsättningarna 
för såväl beställare som entreprenör, vilka nämndes 
i kapitelinledningen.
3. PREKVALIFICERINGSPROCESSEN
Prekvalificeringsprocessen är i många hänseenden 
likartad med själva anbudsförfarandet.
En typisk prekvalificering kan sammanfattningsvis 
sägas bestå av fyra steg:
a) Inbjudan till prekvalificering.
b) Utlämnande av prekvalificeringshandlingar.
c) Sammanställande och inlämning av uppgifter 
i frågeformuläret av entreprenörer.
d) Analys av inkomna uppgifter och urval av entre­
prenörer för den korta listan.
3.1 Inbjudan till prekvalificering
Oftast sätter man in en annons i lämpliga in- och 
utländska tidningar, som inbjuder intresserade entre­
prenörer att beställa prekvalificeringshandlingar. 
Annonsen kan även förmedlas till ambassader och andra 
agenter för utrikeshandel.
Annonsen bör vara så detaljerad som möjligt med beak­
tande endast av annonskostnaden.
Ju fler uppgifter som annonsen ger desto bättre, 
av två skäl.
För det första: ju mer information och tidiga upplys­
ningar som intresserade entreprenörer med lämplig 
bakgrund kan få, desto bättre kan deras anbud förmodas 
bli i sinom tid. För det andra: uppenbarligt olämpliga 
entreprenörer kommer förhoppningsvis att inse, på 
grund av den givna informationen att projektet inte 
passar dem och kanske avstår från att beställa prekva­
lif icer ingshandlingarna.
Det kan framhållas att det finns möjliga varianter 
på denna filosofi att avskräcka 'olämpliga' entrepre­
nörer på ett tidigt stadium. Syftet med dessa varian­
ter är att minska kostnaderna för prekvalificerings- 
processen.
En första variant är att ta betalt för prekvalifice- 
ringshandlingarna. Om priset är tillräckligt högt 
så erhåller de entreprenörer som prekvalificerar 
sig själva förfrågningsunderlaget för projektet gratis.
En annan variant är att endast sända ut prekvalifice- 
ringshandlingarna till sådana företag som i sin be­
ställning av dessa kan påvisa till exempel att de 
har en viss omsättning. Detta är naturligtvis ingen­
ting annat än en sorts preliminär runda: prekvalifice­
ring för prekvalificering.
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Ytterligare en variant är att använda en sorts för- 
valsteknik, t.ex. att skicka en inbjudan att beställa 
prekvalificeringshandlingarna till de fem största 
entreprenadföretagen i tio utvalda länder.
Vilken metod man än använder så bör annonsen med 




c) Projektets geografiska läge
d) Beskrivning av projektets typ och omfattning
e) Datum för inlämnande av ifyllda handlingar
f) Förväntat tidsprogram såsom planerade datum 
för meddelande om accepterade prekvalificering­
år, utlämnande av förfrågningsunderlag för 
själva projektet, avgivande av anbud, kontrakts- 
skrivning, färdigställande av projektet etc.
g) Storleken på de anbuds- och fullgörandegaran- 
tier, som kommer att begäras och i detta hän­
seende inte minst uppgift om "Säkerheten för 
arbetenas utförande" kommer att vara ovillkor­
lig eller ej (se kapitel 10).
h) Varje annat prekvalificerings, anbuds- eller 
kontraktsvillkor som kommer att gälla eller 
som kan komma att påfordras av finansiärer
(t.ex. för projekt finansierade av Världsbanken 
är det vanligtvis ett villkor att entreprenörer 
måste vara från medlemsländer till banken 
eller från Schweiz.)
3.2 Utlämnande av prekvalificeringshandlingar
Efter mottagandet av ansökningar från entreprenörer 
lämnar beställaren ut prekvalificeringshandlingarna. 
Dessa omfattar normalt:
a) Ett frågeformulär och instruktioner för ifyl­
lande och inlämning.
b) Så mycket ytterligare information om projektens 
tekniska detaljer som är lämpligt.
c) Förhandsinformation om väsentliga villkor 
i förfrågningsunderlaget.
Frågeformuläret i prekvalificeringshandlingarna består 
vanligen av standardformulär, sådana som utges av 





- Årsredovisning och bankreferenser 
Personalresurser
Uppgifter om ledande befattningshavare 
Maskinpark och andra tillgånger 
Geografisk erfarenhet 
Erfarenhet av liknande projekt 
Aktuell arbetsvolym 
Förväntad arbetsvolym
De ytterligare tekniska upplysningar som lämnas av 
beställaren tillsammans med frågeformuläret bör om 
möjligt omfatta en någorlunda fullständig beskrivning 
av projektet och en klar indikation på standard på 
material och utförande.
Den sorts upplysningar om kontraktsvillkor, som är 
intressant som förhandsinformation för entreprenörer
- och som kan vara avgörande för deras beslut om 
att lämna anbud eller ej omfattar bl.a.
Förskottsbetalningens storlek 
Allmänna betalningsvillkor och valutor 
Typ av säkerhet för arbetenas fullgörande 
Språk och lag gällande för kontraktet
- Andra ovanliga förhållanden i kontraktsvill­
koren
Kostnad (om sådan finns) för förfrågningsunder- 
laget.
3.3 Ifyllande och inlämning av frågeformulär
De instruktioner som medföljer frågeformuläret bör 
ge alla nödvändiga upplysningar rörande ifyllande 
och avlämnande av formuläret, nämligen:
Antal kopior, som skall lämnas in
Adress för inlämning
Språk
Valuta för lämnade ekonomiska uppgifter 
Procedurer för ev. bildande av konsortier 
etc.
3.4 Analys av inkomna uppgifter
Analyser av inkomna prekvalificeringsdata bör utmynna
i en uppdelning av de sökande i tre kategorier:
a) Sökande som definitivt är lämpade och som 
självklart skall inbjudas att lämna anbud.
b) Sökande som definitivt är olämpliga och som 
absolut inte skall inbjudas att lämna anbud.
c) Sökande som möjligtvis kan anses lämpliga 
under vissa förutsättningar.
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Erfarenhetsmässigt har det visat .sig att av inånga 
skäl endast omkring hälften av de entreprenörer som 
har prekvalificerat sig och har inbjudits att lämna 
anbud faktiskt kommer att avge anbud i sinom tid.
Under tidsperioden mellan datum för ansökan om pre­
kvalif icering och avgivande av anbud kommer nämligen 
en del entreprenörer att få andra projekt, en del 
tappar intresset när de får se förfrågningsunderlaget, 
en del kommer att inse, när de utarbetar sina anbud, 
att de inte kan konkurrera; och några har ansökt 
om prekvalificering och t.o.m. även köpt förfrågnings- 
handlingarna enbart för att 'kolla läget' eller 'visa 
flaggan'.
Om sålunda t.ex. sex anbud slutgiltigt behövs, så 
bör förhoppningsvis analysen av prekvalificeringen 
resultera i tolv sökande som kan klassificeras som 
kategori a) enligt ovan. För att få ett tillräckligt 
stort antal kan det bli nödvändigt att ytterligare 
granska sådana entreprenörer som ursprungligen place­
rats i kategori c) och undersöka om någon under sådana 
omständigheter kan föras upp i kategori a).
Vid ett ganska stort internationellt projekt t.ex. 
så hade den relativt okände entreprenören, som slut­
ligen fick kontraktet, ursprungligen klassats som 
kategori c) helt enkelt därför att han hade glömt 
att inkludera fullständiga uppgifter om sin utmärkta 
och passande erfarenhet i sin prekvalificeringsansökan.
3.5 Tidsåtgång för prekvalificering
En kritik som ofta framförs mot prekvalificeringspro- 
cessen är att den tar tid och kan försena igångsätt­
ning av bygget. Hela processen tar omkring tre till 
fyra månader från publiceringen av annonsen med in­
bjudan att ansöka om prekvalificering: en månad för 
entreprenörer att svara på annonsen en till två må­
nader för dem att fylla i och skicka in frågeformulä­
ret; och en månad för beställarens analys och utvär­
dering. (För entreprenörer som förberett sina egna 
standardformulär med prekvalificeringsdata, och endast 
behöver modifiera presentationen för att passa ifråga­
varande projekt, så är en månad tillräcklig för utar­
betande och inlämning.)
Eftersom det är ytterst sällan som prekvalificerings- 
processen inte kan påbörjas tre till fyra månader 
innan planerat datum för utgivande av förfrågnings­
underlaget d.v.s. samtidigt med projekteringsarbetet 
så är denna kritik obefogad. Och även i de fall där 
processen inte kan starta tidigt nog, och projektet 
försenas, så är det troligt att fördelarna för bestäl­
laren av att gå genom denna procedur (och därigenom 
säkerställa att alla anbudsgivare är kompetenta, 





Utformningen av förfrågningsunderlaget för ett bygg­
nads- eller anläggningsprojekt varierar beroende 
på:
a) Vilket stadium projektet befinner sig på vid 
anbudsförfrågan, d.v.s. om arbetets fulla 
omfattning är känd i stora drag ifråga om 
kvalitet och kvantitet.
b) Kontraktsåtaganden t.ex.
- enbart uppförande 
uppförande och underhåll





A-priser baserade på mängdförteckning 
A-priser baserade på a-prislista 
Löpande räkning 
etc.
d) Metod att hantera ändrade krav ifråga om design
eller konstruktion.
Den vanligaste formen av internationella kontrakt 
är förmodligen enbart uppförande med en garantitid 
på ett till två år. Alla detaljer i projektet är 
vanligtvis inte helt fastställda - den slutliga pro­
jekteringen utförs eller avslutas under projektets 
gång. Inte sällan uppkommer betydande förändringar 
av den ursprungliga designen efter det att förfråg- 
ningsunderlaget skickats ut, men före kontraktsunder- 
tecknande - antingen beroende på ändrade krav/önske­
mål från beställaren eller på grund av alternativa 
lösningar presenterade av den godtagna anbudsgivaren.
Normalt begär man att anbudsgivare skall lämna pris 
på basis av en prissatt mängdförteckning, komplette­
rad av en å-prislista, som används för att värdera 
ändringar i arbetet under byggnadstiden.
Sättet att betala entreprenören är baserat på den 
prissatta mängdförteckningen.
Vissa beställare ser det som en fördel att ha ett 
kontrakt där entreprenören betalas för de faktiska 
mängderna av utfört arbete till de å-priser som angi­
vits i mängdförteckningen - oavsett vilka mängder 
som angivits i förfrågningsunderlaget. Andra åter 
fordrar ett fast-priskontrakt, som är baserat på 
anbudssumman, som i sin tur är uppbyggd av de pris­




För ett byggnads- eller anläggningsprojekt innehåller 
förfrågningsunderlaget Tender Documents vanligen 
två eller flera av följande tekniska handlingar:
Ritningar /"Drawings"/
Beskrivningar /"Specification"/
Mängdförteckning /"Bills of Quantities"/
- À-prislista /"Schedule of Rates and Prices"/
Förfrågningsunderlaget innehåller också vanligen 
följande allmänna handlingar:
Kontraktsbestämmelser /"Conditions of Contract"/
Formulär till den typ av kontraktsavtal och 
säkerhet /"Performance Bond"/ som beställaren 
avser att använda
Tilläggsinformation (klimatdata, geotekniska 
undersökningar, beskrivning av arbetsområdet 
etc. )
Alla ovanstående handlingar av avsedda att ingå i 
ett framtida kontrakt.
För att försöka binda anbudsgivarna under anbuds- 
processen - m,.a.o. att försöka skapa ett litet 'kon­
trakt att avge ett anbud' - så innehåller förfrågnings­
underlaget också vanligen förskrifter för anbudgivning:
- Instruktioner till anbudsgivare 
Säkerhet för anbud /"Tender Bond"/
4.3 Tekniska handlingar
4.3.1 Ritningar
De ritningar som ingår i förfrågningsunderlaget bör 
vara så detaljerade att de tillsammans med beskriv­
ningen och mängdförteckningen ger anbudsgivaren en 
rimlig uppskattning av typen och omfattningen på 
ingående arbete.
En viktig företeelse vid internationell upphandling, 
som entreprenörer (och konsulter) klart måste inse 
är att anbudsritningarna nästan alltid kommer att 
revideras och kompletteras med fler detaljerade rit­
ningar under arbetets gång. Det är i praktiken det 
normala vid internationella byggprojekt. Kardinalfe­
let, som många konsulter gör är att framställa anbuds- 
ritningar som är överarbetade och för detaljerade.
Huvudsyftet med anbudsritningarna är att ge ett enty­
digt underlag på vilket alla anbudsgivare kan basera 
sina priser och som beställaren sedan kan jämföra.
För betongarbeten t.ex. är det på anbudsstadiet nor­
malt tillfyllest att begära pris på armeringsjärn 
på plats per kg eller per ton. Armeringsspecifikatio- 
ner är inte nödvändiga för prissättning på anbudssta­
diet.
4.3.2 Beskrivningen
Beskrivningen bör ge en klar anvisning om den mate­
rialkvalitet och standard på utförande som erfordras 
för arbetet. Även här bör man inse att syftet är 
att förse alla anbudsgivare med samma underlag, på 
vilket de kan kalkylera fram sina priser. Liksom 
ritningarna så kan beskrivningen revideras med till­
kommande detaljer på ett senare stadium.
4.3.3 Mängdförteckningen
Mängdförteckningarna som inkluderas i förfrågnings- 
underlaget bör alltid betraktas som preliminära.
Syftet är dels att ge alla anbudsgivare samma basmäng­
der för sin prissättning och därmed underlätta anbuds- 
granskningen, dels att när arbetena väl är igång 
få en grund för det regelbundna (normalt månatliga) 
fastställandet av värdet av utfört arbete.
Många konsulter försöker numera att begränsa detalj­
rikedomen i, och omfattningen av, mängdförteckningar­
na. Ibland ser man anbudshandlingar där mängdförteck­
ningen består av högst ett femtiotal poster, t.ex. 
'hus, komplett exklusive schaktning, inklusive inred­
ning, utrustning och möbler, 10 st'. Medan detta 
onekligen förenklar anbudsgranskningen, innebär det 
att de under byggtiden regelbundna värderingarna 
av utfört arbete blir något godtyckliga ('5 st fär­
diga till 90%, 3 st färdiga till 60%, 2 st färdiga 
till 15%'). Den största nackdelen är dessutom att 
man trots allt ändå behöver en kompletterande å-pris­
lista för att reglera de ändringar som erfarenhetsmäs­
sigt så småningom kommer att önskas av beställaren 
eller visar sig vara nödvändiga.
4.3.4 A-prislista
Ett problem med å-prislistor är svårigheten att avgöra 
om de angivna priserna ligger på rätt nivå för avsedda 
arbeten. De i kontraktet angivna å-priserna används - 
antingen direkt, eller som utgångspunkt för att fast­
ställa lämpliga a-priser - när arbeten tillkommer 
eller bortfaller. Antag t.ex. att det förutsågs vid 
tiden för anbudsgivandet att arbetena skulle omfatta 
10 fullt möblerade hus med 100 m2 heltäckningsmatta 
i varje hus, d.v.s. 1 000 m2 matta totalt. Det kvadrat­
meterpris för heltäckningsmatta som står i å-pris- 
listan skall kunna användas vid eventuella ändringar 
(tillägg eller avdrag) i just denna kvantitet.
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Alltför ofta görs ingen kontroll av å-prislistan 
förrän efter det att kontraktet är undertecknat, 
och det upptäcks alltför sent att entreprenören har 




Det är självfallet av intresse för alla berörda parter 
- beställare, entreprenörer, konsulter, banker, försäk­
ringsbolag, jurister - att kontraktsbestämmelser 
för olika projekt är, om inte likartade, så åtminstone 
baserade på ett standardverk som är internationellt 
känt och accepterat. Det underlättar också om dessa 
standardbestämmelser reproduceras i förfrågningsunder- 
laget i ograverat skick, och att de nödvändiga komp­
letteringar samt eventuella ändringar presenteras 
som en separat del av handlingarna. Därmed dras allas 
uppmärksamhet - som sig bör - till de ändringar som 
beställaren/konsulten vill åstadkomma.
Detta förfarande ger t.ex. anbudsgivarna möjlighet 
att direkt kunna utvärdera eventuella kostnadskonse- 
kvenser av avvikelser från standardbestämmelserna.
4.4.2 Avtal och säkerhet för utförandet
Vid upprättande av internationella byggkontrakt kräver 
nästan undantagslöst alla beställare dels att ett 
formellt avtal ingås dels att entreprenören överlämnar 
någon form av säkerhet för arbetenas kontraktsenliga 
utförande /"Performance Bond"/. Detta är ett förståe­
ligt krav eftersom parterna normalt kommer från olika 
länder, och kanske inte känner till varandra tidigare.
För en presumptiv entreprenör kan det därför vara 
av intresse att redan på anbudsgivningsstadiet, kunna 
se utformningen av det avtal som beställaren tänker 
upprätta. Och när det gäller säkerheten för utförandet 
är det oerhört viktigt: vare sig säkerheten skall 
lämnas av en bank eller ett försäkringsbolag å entre­
prenörens vägnar, så är den exakta ordalydelsen av 
garantin - när och hur den kan infordras - av funda­
mental betydelse.
Således är det kutym att förfrågningsunderlaget inklu­
derar även texterna för tilltänkt avtal och säkerhet.
4.4.3 PM för anbudsgivare
Eftersom anbudsgivarna oftast inte känner speciellt 
väl till landet/platsen där projektet är beläget, 
så är det vanligt att förfrågningsunderlag för inter­
nationella projekt ger betydligt mer upplysning (både 
teknisk och allmän) än som är praxis i Sverige. Den
tekniska informationen kan omfatta grundförhållanden, 
hydrologiska och klimatiska förhållanden, projekte- 
ringsparametrar och kriteria, o.s.v. Den allmänna 
informationen kan handla om tillfartsvägar, hamnavgif­
ter, tullprocedurer, skatter m.m.
Många konsulter vill gärna ge anbudsgivarna så mycket 
information som möjligt under motiveringen att ju 
mera information man ger, desto bättre (= billigare) 
anbud får man. Detta kan nog stämma så länge som 
informationen är korrekt; men många kontraktsbestämmel 
ser (inklusive Röda boken) säger klart och tydligt 
t.ex. att anbud skall anses vara baserade på de uppgif 
ter som beställaren har ställt till förfogande.
För att komma ifrån ansvaret för informationens riktig 
het försöker beställare/konsulter ibland gardera 
sig genom att i förfrågningsunderlaget deklarera 
att 'denna information tillhandahålls av beställaren 
enbart för anbudsgivarnas bekvämlighet, beställaren 
tar inget som helst ansvar för dess riktighet, och 
den ingår ej i kontraktet'.
När det gäller t.ex. grundförhållanden strider detta 
ofta mot kontraktsbestämmelserna, och rättspraxis 
tenderar mer och mer mot att bedöma sådana deklaratio­
ner som ogiltiga. Entreprenören bedöms ha baserat 
sitt anbud på den information som beställaren har 
tillhandahållit, och om informationen är inkorrekt, 
så får beställaren stå för följderna.
4.5 Föreskrifter för anbudsgivning
4.5.1 Instruktioner till anbudsgivare
De administrativa föreskrifterna i internationella 
förfrågningsunderlag är ofta mycket omfattande och 
varierar från projekt till projekt. Det är därför 
omöjligt att generellt kommentera dessa, förutom 
när det gäller frågan om huruvida sådana föreskrifter 
blir en ciel av kontraktet som ingås, eller ej. Huvud­
regeln är att de inte ingår, utom i de fall då avta­
let uttryckligen anger detta.
Entreprenören måste därför vara särskilt vaksam mot 
information given i de administrativa föreskrifterna 
om dess inte är angivna såsom ingående i kontrakts- 
handlingarna.
4.5.2 Säkerhet för anbud
De olika former av garantier som förekommer i inter­
nationell anbudsgivning diskuteras i Kap. 10. Syftet 
med säkerhet för anbud är att om en anbudsgivare 
drar tillbaka sitt anbud före anbudstidens utgång 
så har beställaren möjlighet att lyfta någon sorts 
ersättning för de skador (eventuellt i form av förse­
ningar) som han har orsakats. Systemet accepteras
rent allmänt världen över, och det händer att när 
en anbudsgivare uppenbarligen har missat och lämnat 
ett alldeles för lågt anbud, att han väljer att dra 
sig tillbaka och förlora säkerheten i stället för 
att lida en ännu större förlust.
Frågan är om det i alla länder verkligen finns vatten 
täta juridiska grunder för beställaren att behålla 
anbudssäkerheten om anbudsgivaren tar tillbaka sitt 
anbud på ett tidigt stadium t ex direkt efter anbuds- 
öppnandet. Det finns just då inget formellt bindande 
avtal emellan parterna. Enligt vissa länders lagstift 
ning gäller att båda parter måste få någonting av 
värde av avtalet för att ett bindande avtal skall 
komma till stånd. (Undantaget till detta är om anbuds 
givaren har satt sitt sigill på anbudet.) Om anbuds­
givaren som kan ha haft betydande kostnader för att 
utarbeta sitt anbud, och kanske till och med fått 
köpa förfrågningsunderlaget, bestämmer sig för att 
dra tillbaka sitt anbud, är det då självklart att 
beställaren undantagslöst skall vara berättigad till 
anbudssäkerheten om ingen skada har skett? (Det har 
rapporterats att i Malysia betalar beställare ett 
mycket litet nominellt belopp vid mottagandet av 
anbud, och därmed anses ett 'kontrakt' ha upprättats. 
Ett av kontraktsvillkoren är då att anbudet skall 
gälla en viss tid.)
Det kan vara av intresse att citera två lärda män 
som är helt eniga om hur pass bindande ett anbud 
är för anbudsgivaren. Först Max W. Abrahamson (Engi­
neering Law and the I.C.E. Contracts, Third Edition, 
p. 3) och därefter I.N. Duncan-Wallace (Hudson's 
Building and Engineering Contract, p. 8):
'En beställare som fordrar att ett anbud skall vara 
oåterkalleligt skall ange i anbudsformuläret att 
anbudet skall vara öppet under en viss tid och insis­
tera på att anbudet lämnas under sigill. En annan 
möjlighet är att i anbudsformuläret ange att anbudet 
skall vara öppet under specificerad tid eftersom 
beställaren har överlämnat förfrågningsunderlaget 
till anbudsgivaren på dennes begäran."
Respektive :
"En anbudsgivare kan åtaga sig at hålla sitt anbud 
öppet under en viss tid. Vid utgången av denna tids­
period förfaller anbudet och kan ej längre accepte­
ras. Anbudet kan emellertid dras tillbaka när som 
helst, oavsett det faktum att den angivna tiden inte 
har gått ut, såvida inte erbjudandet att hålla anbu­
det öppet gavs mot värderbara villkor, så att det 
i praktiken föreligger ett kontrakt i form av en 
option. Ett anbud som anges skall vara öppet under 
en viss tid får också betraktas som oåterkalleligt 
om det avges under sigill eftersom då inga villkor 
erfordras för att bekräfta det."






Anbudsöppning kan arrangeras på i stort sett tre 
olika sätt:
privat, i närvaro av endast beställaren/konsul­
ten
begränsat, där även anbudsgivares representan­
ter får närvara
- offentligt, där tillika även pressen/allmän­
heten får närvara
Den begränsade öppningen är kanske vanligast vid 
internationella projekt. Privat öppning har hittills 
förekommit i mycket liten omfattning, eftersom utländ­
ska anbudsgivare då kanske inte skulle vara speciellt 
benägna att delta särskilt när lokala entreprenörer 
är inblandade. Vissa beställare, som t.ex. myndigheter, 
är i en del fall tvungna att hålla offentliga öppning­
ar .
5.1.2 För- och nackdelar med olika förfaranden
Vid gemensamma, d.v.s. begränsade eller offentliga 
öppningar läses normalt den anbudssumma upp /"Tender 
Sum"/ som respektive anbudsgivare har skrivit in 
på offertblanketten /"Form of Tender"/. Detta förfa­
rande ger ofta en missvisande bild eftersom anbuden 
kan innehålla förbehåll och reservationer. En del 
entreprenörer utnyttjar sådana situationer taktiskt. 
Ett hypotetiskt fall kan illustrera hur.
Vid den gemensamma anbudsöppningen läser man upp 





Vid närmare granskning upptäcker beställaren/kon­
sulten så småningom at A har en mängd reservationer 
(kanske värda 70); B har ett fåtal reservationer 
(värda 15): Cs anbud har ett följebrev vari han skri­
ver att man skall försumma offertblanketten - hans 
offert är 205; medan D har ett helt rent anbud, men 
har uppenbarligen (som han påpekar två veckor efter 
anbudsöppnandet) felaktigt inkluderat det av beställa­
ren angivna provisoriska beloppet för utsedda entre­
prenörer (20) i sitt pris.
De 'verkliga' anbudssummorna kunde därför vara:
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Anbudsgivare A: 220 
Anbudsgivare B: 215 
Anbudsgivare C: 205 
Anbudsgivare D: 210
Man frågar sig därför hur mycket uppläsningen av 
anbudssummorna vid anbudsöppnandet är värd. För An­
budsgivare A i ovanstående exempel är det förstås 
värt väldigt mycket. Om hans reservationer är så 
tvetydiga/luddiga att det är ytterst svårt for bestäl­
laren/konsulten att prissätta dem, brukar tillväga­
gångssättet vara att be anbudsgivaren att förtydliga 
och eventuellt själv prissätta dem. Och i det skisse­
rade exemplet har A då två stora fördelar: dels har 
han kommit (förmodligen först) i, om inte förhandling­
ar, så åtminstone ett diskussionsläge; dels - och 
mest väsentligt - tack vare den gemensamma öppningen, 
så vet han precis hur mycket spelrum han har när 
han sätter 'prislappar' på reservationerna.
Det finns således uppenbara risker och nackdelar 
för beställaren med gemensam anbudsöppning. Samtidigt 
ger det, vilket nämnts tidigare, anbudsgivare en 
ökad säkerhet att anbudstävlan handläggs rättvist. 
Vidare har gemensam anbudsöppning också fördelen 
av att ge snabb information, vilket är viktigt, inte 
minst för de anbudsgivare, som har ett för högt pris 
och således knappast kan komma ifråga för att få 
uppdraget.
Vid privata öppningar undviker man det ovan skisserade 
taktikspelet med reservationer. Anbudsgivarna kan 
garanteras en objektiv bedömning genom att en Notarius 
Publicus är närvarande vid öppnandet och att protokoll 
med angivande av de verkliga anbudssummorna tillställs 
alla anbudsgivare sedan det eventuella kontraktet 
har undertecknats.
Praxis för anbudsöppning varierar mellan olika bestäl­
lare och olika länder, men det är alltså viktigt 
att känna till följderna av ett visst förfarande.
Det är också väsentligt att beställaren i förfrågnings- 
underlaget och helst även i prekvalificeringshandling- 
arna (om sådana finns) klart anger vilken typ av 
anbudsöppning som skall förekomma.
5.2 Översiktlig granskning
Olika beställare/konsulter har naturligtvis olika 
sätt att genomföra utvärderingen av de mottagna anbu­
den. Tillvägagångssättet kan bero dels på tidigare 
praxis, dels på beställarens prioriteter för det 
specifika projektet t.ex. tid, pengar, kvalitet.
Systematiskt eller osystematiskt bedöms anbuden ur 
åtminstone tre olika synvinklar: den administrativa 




Vid den administrativa granskningen kontrollerar 
man alla formaliteter - om anbudet är komplett, om 
anbudssäkerheten är tillfredsställande, innebörden 
av eventuella följebrev och reservationer, tidspro- 
grammet m.m. En inte oväsentlig faktor vid denna 
granskning är rent psykologisk, nämligen vilket in­
tryck man får av entreprenören på grund av de inläm­
nade dokumentens utseende. En snygg presentation 
av anbudet ger utan tvekan, medvetet eller omedvetet, 
några pluspoäng. För att citera en anbudsutvärderings- 
rapport :
'Huruvida en entreprenörs möjlighet att utföra ett 
komplicerat byggnadsprojekt kan bedömas från hans 
anbudspresentation är naturligtvis en öppen fråga.
En slarvig presentation behöver inte nödvändigtvis 
betyda ett slarvigt byggnadsjobb. Men en slarvig 
presentation visar ändå kvaliteten av det arbete 
som presteras vid entreprenörens huvudkontor, och 
hans förmåga att organisera, administrera och hålla 
i god ordning allt skrivbordsarbete, ritningar m.m. 
som tillhör ett stort projekt.'
5.2.2 Teknisk granskning
Den tekniska granskningsdelen består av undersökning 
av arbetsprogram, byggnadsmetoder, materialval, tänkta 
underentreprenörer, förslag till alternativa utföran­
den m.m. Allt detta behandlas summariskt i denna 
första fas av utvärderingen.
5.2.3 Ekonomisk granskning
Den ekonomiska granskningen ägnas av naturliga skäl 
oftast mest tid. Normalt ordnar man de i mängdförteck­
ningen angivna å-priserna i någon sorts tablå så 
att man lätt kan jämföra respektive anbudsgivare, 
identifiera mönster, uteslutningar eller andra oegent- 
ligheter i prissättningen m.m. Ofta kontrollräknar 
man alla anbud, ibland endast de mest intressanta.
Man gör även en grov uppskattning av vad reservatio­
nerna kan tänkas vara värda i pengar, för att få 
alla anbuden vägda d.v.s. mer eller mindre direkt 
jämförbara. Genom denna första mera översiktliga 
granskning brukar man ganska lätt komma fram till 
de två, tre mest intressanta anbuden.
5.3 Detaljgranskning
Detaljgranskningen brukar endast beröra ett begrän­
sat antal av anbuden d.v.s. dem som har bedömts vara 
mest intressanta i den första utvärderingsfasen.
Ofta inleds detaljgranskningen med insamling av klar­
läggande och kompletterande information från de aktu­
ella entreprenörerna.
5.3.1 Teknisk analys
Nu vidtar en mer detaljerad teknisk analys, med syfte 
dels att bekräfta att den offererade 'produkten' 
överensstämmer helt med beskrivningarna och ritningar 
na, dels att upptäcka områden där mer eller klargöran 
de information är önskvärd. I detta sammanhang för­
söker man också mer detaljerat beräkna värdet av 
entreprenörernas tekniska reservationer. Analysen 
görs av lämpliga specialister hos beställaren/konsul­
ten .
5.3.2 Kompletterande information
Den kompletterande information som beställaren genom 
anbudsgranskningen insett sig behöva syftar till 
att få fram helt klara och jämförbara anbud, inte 
till att köpslå om pris eller reservationer.
Beställaren brukar ofta kalla aktuella anbudsgivare 
till individuella möten för att så snabbt som möjligt 
få de upplysningar han behöver.
Det är naturligtvis en frestelse för såväl beställare 
som anbudsgivare att vid sådana möten försöka pruta 
och spela ut entreprenörer mot varandra - inte minst 
gäller detta om det har varit gemensam anbudsöppning.
För konsulten, som normalt är närvarande vid dessa 
sammanträden gäller det att agera helt opartiskt 
och sträva efter att få fram konkreta värderinqsgrun- 
der.
5.3.3 Reservationer
De individuella mötena har en tendens att koncentrera 
på anbudsgivarnas reservationer mer än på insamlandet 
av teknisk information.
Ur beställarens synvinkel finns det två slags huvud­
grupper av reservationer: dels sådana som han inte 
kan acceptera under några omständigheter och dels 
sådana som han kan tänka sig att acceptera efter 
ett klargörande om den exakta innebörden.
Syftet med de fortsatta förhandlingarna skall nu 
enbart vara att prissätta reservationerna för att 
få helt jämförbara anbud.
Beställaren vill ofta att entreprenören drar tillbaka 
de 'oacceptabla' reservationerna utan någon ändring 
i anbudssumman eftersom de kanske strider mot hans 
förutsättningar eller intentioner i förfrågningsunder 
laget.
För entreprenören å andra sidan kan sådana reservatio 
ner vara väsentliga. Han måste då bedöma om han kan 
sätta ett pris på ett eventuellt ökat risktagande 
som ett undanröjande av reservationerna innebär.
Konsultens roll blir att försöka jämka ihop dessa 
två motsatta synpunkter och att kvantifiera dem.
Det är inte ovanligt att anbudsgivare kommer med 
alternativa tekniska lösningar som avviker från för- 
frågningsunderlaget. Det gäller då för konsulten 
att bedöma dem ur teknisk och ekonomisk synvinkel.
I vissa fall kan också alternativlösningen ha en 
tidsaspekt, som även den får åsättas ett värde.
5.3.4 Slutlig utvärdering av anbud
Konsulten sammanfattar utvärderingsarbetet med att 
rekommendera beställaren att - eventuellt efter ytter­
ligare förklaringar - acceptera, eller öppna förhand­
lingar med anbudsgivarna i en viss prioritering. 
Konsultens utvärderingsrapport summerar även händel­
serna dittills, och kan avslutas med ett råd om de 
punkter som borde ägnas speciell vikt vid kontrakts- 
förhandlingar.
Därefter är det helt upp till beställaren att välja 
att förhandla med vilken - eller vilka - anbudsgivare 
han vill. Han behöver alltså inte följa konsultens 
rekommendationer.
Den upphandlingsetik som vi är vana vid i Sverige 
följs inte alltid utomlands. Politiska och personliga 
aspekter kan komma med i bilden. Konsultens roll 
är dock att enbart utifrån strikt professionella 
värderingar ge beställaren sina rekommendationer.
5.4 Kontraktsförhandlingar
5.4.1 Syfte
Beställaren har nu, efter den tidigare informations­
insamlingen och utvärderingen av de vägda anbuden, 
en bas att stå på för att inleda konkreta förhandling­
ar med en av anbudsgivarna. Syftet är att sluta ett 
kontrakt som båda parter är nöjda med. Vikten av 
de olika faktorer som framkommit vid utvärderingen 
har betydelse för beställarens inställning vid för­
handlingarna. En viss brist på erfarenhet av den 
aktuella projekttypen hos entreprenören eller tveksam 
soliditet kan under vissa omständigheter uppvägas 
av pris eller tidsprogram. För entreprenören å andra 
sidan kan det på detta stadium vara förmånligare 
att släppa en reservation än att helt gå miste om 
projektet. Beställaren har ju möjlighet att inleda 
förhandlingar med nästa anbudsgivare om förhandlingar­
na skulle stranda. Beställaren måste dock se till 
att han inte kommer i tidsnöd, d.v.s. anbuden måste 
fortfarande vara öppna med god tid kvar, när förhand­
lingar inleds.
För att förhandlingarna skall bli effektiva bör alla 
vara väl förberedda, agenda utskickad i god tid och 
representanter från båda parter närvarande, som har
28
kunskap om anbudet och är auktoriserade att fatta 
omedelbara beslut. Konsulten är ofta närvarande och 
har förutom sin detaljkunskap om projektet och anbuden 
en viktig uppgift i att opartiskt leda förhandlingarna.
5.4.2 Förhandlingsprotokoll
Förhandlingarna bör alltid utmynna i ett protokoll 
/'Memorandum of Pre-Award Negotiations'/ som underteck­
nas av parterna.
Protokollet skall omfatta de tolkningar och beslut 
om själva kontraktsinnehållet, som man enats om, 
och innehåller ofta även överenskomna ordningsfrågor 
som organisationsrutiner, tidsprogram och betalnings- 
frågor.
Protokollet införs sedan som en del i kontraktet 
och gäller efter själva avtalet som det viktigaste 
dokumentet i kontraktet.
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6. UPPRÄTTANDE AV KONTRAKT
6.1 Slutande av avtal
6.1.1 Förutsättningar
För att ett bindande kontrakt skall komma till stånd 
mellan två parter krävs dels att det finns ett giltigt 
anbud, som beställaren klart och villkorslöst har 
accepterat, dels att anbudsgivaren har underrättats 
om att hans anbud har accepterats.
En skriftlig accept skapar nämligen ett bindande 
kontrakt förutsett att:
Accepten inte är avhängig av ett villkor, 
t.ex. om förfrågningsunderlaget stipulerar 
att ett förväntat lån är en förutsättning 
för projektets genomförande.
Parterna är de facto överens om alla villkor 
(och inte bara tror att de är det).
Anbudet fortfarande var öppet när det accepte­
rades .
6.1.2 Reservationer ^
Om ett anbud innehåller vissa reservationer och be­
ställaren meddelar anbudsgivaren att han accepterar 
anbudet utan att uttryckligen klargöra att han avvisar 
reservationerna, så anses reservationerna vara del 
av det bindande kontrakt, som då har upprättats.
Om beställaren däremot accepterar anbudet, men för­
klarar att accepten förutsätter att reservationerna 
tas bort, så måste det finnas en klar indikation 
på att anbudsgivaren har godtagit strykningarna, 
för att ett bindande kontrakt skall vara slutet.
Om en anbudsgivare påbörjar arbetena utan att ha 
protesterat mot strykningarna av reservationerna 
anses han som regel ha godtagit strykningarna även 
om han inte uttryckligen framhållit detta.
Omvänt gäller att en beställare som tillåter en an­
budsgivare att påbörja arbetena på arbetsområdet 
anses som regel ha accepterat anbudsgivarens reserva­
tioner såsom de stod vid den tidpunkt han påbörjade 
arbetena.
6.1.3 Kontraktsförhandlingar
Som nämnt i Kapitel 5 är det vanligt att beställaren 
kallar till sig den anbudsgivare som har det förmån­
ligaste anbudet för att förhandla om eventuella reser­
vationer och oklarheter, så att full enighet uppnås 
innan ett kontrakt skrives. Ett av båda parter under-
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skrivet protokoll från dessa förhandlingar bör ovill­
korligen ingå som en integrerad del i kontraktet 
mellan parterna.
6.2 Utformning av kontrakt
6.2.1 Nödvändig och gällande dokumentation
Ett bindande kontrakt behöver inte vara skriftligt.
Ett muntligt avtal är lika bindande som ett skrift­
ligt avtal. Skriftformen tjänar framför allt som 
en bevissäkrande åtgärd.
Ett skriftligt kontrakt behöver i princip endast 
bestå av två dokument: ett anbud och en skriftlig 
accept. Dock ingår alla dokument i kontraktet, som 
hänvisas till i anbudet eller den skriftliga accepten. 
Vidare ingår alla handlingar som hänvisas till i 
de dokument som anbudet eller den skriftliga accepten 
hänvisar till. Således, om anbudet hänvisar till 
vissa ritningar och dessa ritningar anger att en 
utrustning skall uppfylla kraven hos en British Stan­
dard, så ingår ifrågavarande del av denna B.S. i 
kontraktet.
6.2.2 Vikten av kontraktsbestämmelser
Av de dokument som ingår i förfrågningsunderlaget 
(se Kapitel 4.2) är kontraktsbestämmelserna de i 
särklass viktigaste enstaka dokument om något speci­
ellt inträffar. De gäller normalt framför alla andra 
handlingar (möjligen med undantag för själva avtalet 
och förhandlingsprotokollet). Valet av kontrakts­
bestämmelser är således av stor betydelse.
6.3 Val av kontraktsbestämmelser 
6.3.1 Utnyttjande av standardverk
Det finns ett antal vedertagna internationella kon­
traktsbestämmelser s.k. standardverk att tillgå vid 
upprättandet av ett kontrakt för bygg- och anläggnings- 
entreprenader.
Även om olika projekt, beställare och länder ställer 
olikartade krav på typ av kontraktsbestämmelser, 
vilket skulle kunna föranleda önskemål om helt skräd­
darsydda bestämmelser, så överväger fördelarna med 
standardverk av många skäl.
Standardverken är väl kända och allmänt accepterade 
såsom varande opartiska och att rättvist återspegla 
parternas legitima intressen. De bygger på lång er­
farenhet och tekniskt och juridiskt kunnande. Genom 
att använda ett standardverk undviker man därför 
många fallgropar, som man lätt skulle råka i om man 
från början författade egna bestämmelser. I och med
31
att parterna dessutom känner till innehållet i stan­
dardverken behöver man heller inte detaljgranska 
dem på samma sätt som vore nödvändigt med helt nya 
bestämmelser. Det räcker med att studera de speciellt 
projektanpassade villkoren.
6.3.2 Tillgängliga standardverk
De mest använda och välkända standardverken är:
För anläggningsentreprenader: "Conditions of Con­
tract (International) for Works of Civil Engineer­
ing Construction with Forms of Tender and Agree­
ment", 3:e upplagan, utgiven mars 1977 av den 
Internationella Konsulterande Ingenjörsfederationen, 
(FIDIC) den s.k. Röda boken.
För elektriska och mekaniska byggentreprenader: 
"Conditions of Contract (International) for Elect­
rical and Mechanical Works (including Erection 
on Site) with Forms of Tender and Agreement",
2 : a upplagan, utgiven år 1980 även den av FIDIC, 
den s.k. Gula boken.
För tillverkning och leveranser: "General Condi­
tions for the Supply and Erection of Plant and 
Machinery for Import and Export No. 188A" framtagen 
i mars 1957 under överinseende av FNs ekonomiska 
kommission för Europa, allmänt kallad ECE 188A.
- För offentliga arbeten: "Draft General Conditions 
for Public Works Contracts financed by the European 
Development Fund". Denna har ännu inte publicerats 
i slutligt skick men brukar dock kallas "EDF Be­
stämmelser" .
Det kan vara intressant att notera att det inte finns 
något standardverk som är direkt lämpligt för husbygg­
nad sent repr enade r .
Röda bokens närmaste svenska motsvarighet är AB 72, 
men det finns dock en hel del mycket väsentliga skill­
nader.
Gula boken har ingen direkt motsvarighet i Sverige.
Den är jämförbar med Röda boken men är alltså utformad 
för att passa installationsentreprenader.
ECE 188A är ett till omfånget litet dokument som 
i princip enbart täcker tillverkning/leverans av 
maskinell utrustning. Det anmärkningsvärda med ECE 
188a är kanske att den har skrivits av tillverkarna 
och gynnar således inte direkt beställarparten i 
någon högre grad.
EDF-bestämmelserna, fortfarande i konceptform, är 
ett otympligt dokument och har mött en hel del kritik. 
Det är tänkt att dokumentet skall tillämpas för allt 
arbete, leveranser och tjänster i de ACP-stater (dvs.
afrikanska, karibiska och stilla havsstater), som 
mottar utvecklingshjälp från EG-länderna.
Av dessa fyra standardverk är Röda boken den i sär­
klass mest kända och använda och kan därför tjäna 
som referens när man undersöker andra bestämmelser. 
Röda bokens tillkomst och filosofi beskrivs i mera 
detalj i nästföljande kapitel. I Del II av denna 
rapport behandlas internationellt entreprenadförfa­
rande med Röda boken som grund.
De övriga nämnda verken AB 72, Gula boken, UN 188A 
samt EDF-bestämmelserna behandlas i bilagorna 2-5, 
där också skillnaden i filosofi och villkor jämfört 
med Röda*boken belyses.
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7. RÖDA BOKEN SOM KONTRAKTSBESTÄMMELSER
7.1 Röda bokens tillkomst
Första upplagan av Röda boken utgavs år 1957. Den 
baserades på fjärde uplagan (1955) av motsvarande 
brittiska bestämmelser (ICE), samt dess internatio­
nella version som gavs ut år 1956.
Andra upplagan av Röda boken utgavs år 1969 då spe­
ciella bestämmelser för muddrings- och invallnings- 
arbeten tillkom. Den nuvarande tredje upplagan utgavs 
år 1977 och innebär många förändringar och nyheter 
baserade på 20 års erfarenheter. För icke-jurister 
var den mest välkomna nyheten kanske att man hade 
återupptagit och flitigt använt sig av kommatering. 
Tredje upplagan finns numera också i officiella över­
sättningar till franska, tyska och spanska.
Röda boken har utarbetats av FIDIC i nära samråd 
med the International European Construction Federation 
- FIEC. Den är därför godkänd inte bara av konsult­
organisationer välden över (inklusive SKIF i Sverige), 
utan även av entreprenörsföreningar i ett femtiotal 
länder (inklusive SBEF i Sverige). Röda bokens använd­
ning accepteras av många internationella långivare, 
tack vare föredömet av Världsbanken, vars experter 
konsulterats vid dess utarbetande. Den är därför 
också vitt accepterad av ministerier och andra bestäl­
lare från offentliga och privata sektorer i många 
länder.
7.2 Grundläggande filosofi
FIDICs målsättning med Röda bokens är 'att etablera 
en fungerande arbetsram inom vilken en beställare 
kan förvänta sig att erhålla ett väl utfört projekt 
från en effektiv entreprenör inom rimlig tid och 
till en rimlig kostnad'.
För att uppnå detta bygger Röda bokens villkor på 
en rimlig riskfördelning mellan parterna. Beställaren 
får acceptera att ta på sig vissa risker för oförut­
sedda händelser, som kanske aldrig inträffar. Entre­
prenören å sin sida får svara för andra risker som 
ligger i entreprenadföretagandets natur.
Det är inte ovanligt at beställare vill friskriva 
sig från risker av oförutsedda händelser. Följden 
av detta är dock att entreprenören måste gardera 
sig i sin prissättning för sådana händelser och be­
ställaren får sålunda betala för dem vare sig de 
inträffar eller ej. Vidare får man genom att åsido­
sätta den grundläggande filosifin i Röda boken en 
snedvridnding av hela partsförhållandet, som ibland 
får helt andra oväntade och oönskade konsekvenser.
Det är därför att rekommendera att man i de speciella,
3-W2
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projektanpassade villkoren, som alltid måste införas, 
inte i onödan ändrar huvudvillkoren. Det har erfaren­
hetsmässigt visat sig att det i längden inte gagnar 
någon. Konsultens stora roll i Röda boken hänger 
samman med hans uppgift att se till att såväl bestäl­
lare som entreprenör behandlas rättvist.
7.3 För- och nackdelar med Röda boken
En stor fördel med att använda Röda boken för kon- 
traktsbestämmelser i ett internationellt byggkontrakt 
är, som nämnts tidigare, att den är så väl känd och 
accepterad internationellt. Man känner till dess 
filosofi och innehåll och därmed också dess styrka 
och svagheter. Många artiklar har skrivits om dess 
användning i praktiken och det finns en rad rättsfall 
från framför allt Storbritannien och samväldesländer- 
na, som är baserade på Röda boken och dess föregång­
are, där man kan få vägledning om tolkningar av bok­
ens olika Artiklar.
En nackdel med Röda boken anses av många vara att 
den i vissa stycken är svårförståelig på grund av 
sitt föråldrade språkbruk. Detta beror inte minst 
på dess ursprung i anglosaxisk lagstiftning och rätts­
praxis, vilket i sin tur kan vara en nackdel i länder 
med helt annan typ av lagstiftning.
Det är emellertid svårt att idag hitta något verkligt 
godtagbart alternativ till Röda boken.
Det finns många bra standardiserade kontraktsbestäm­
melser för inhemskt bruk, t.ex. AB 72 i Sverige, 
Dokument 1910-8 i USA, osv.
Problemet är att alla dessa återspeglar respektive 
lands praxis, och framförallt tungt vilar på sina 
länders normer och lagstiftning, vilket kan göra 
dem helt olämpliga att använda i andra länder eller 
mellan parter från sinsemellan olika länder.
Det måste i detta sammanhang också påpekas att vilka 
kontraktsbestämmelser man än använder så gäller över 
dem lagstiftningen i det land där entreprenaden utförs.
Kontraktsbestämmelserna kan t.ex. föreskriva att 
'alla tvister skall avgöras enligt Internationella 
Handelskammarens skiljedomsregler1. Landets kontrakts- 
lagstiftning å andra sidan kan kräva att alla tvister 
skall avgöras i landet i enlighet med landets förlik- 
ningslagstiftning eller vid landets domstolar. Och 





De berörda parterna i en byggentreprenad under ett 
Röda-bok-kontrakt är flera. Förutom Beställare, 
Entreprenör och Konsult förutsätts i Röda boken att 
försäkringsbolag, banker och underentreprenörer också 
är inblandade. Kontraktet för en Röda bok-entreprenad 
undertecknas dock endast av de två huvudparterna, 
dvs. Beställaren och Entreprenören.
Trots att alltså Konsulten har en betydelsefull roll 
att spela enligt Röda boken, så är han inte en av 
undertecknarna. Hans avtal med Beställaren är nämligen 
reglerat av ett helt annat dokument — oftast även 
det utgivet av FIDIC — nämligen "International Model 
Form of Agreement between Client and Consulting Engi­
neer and International General Rules of Agreement 
for Design and Supervision of Construction Works", 
den s k IGRA 79 D&S .
Röda boken förutsätter — t.o.m kräver — att det 
även finns förbindelser och avtal mellan Entreprenören 
/Beställaren och andra parter, försäkringsbolag osv. 
Man anger vissa förslag beträffande formen och inne­
börden av dessa förbindelser (se t.ex Kapitel 10, 
Säkerheter och garantier) men man föreskriver inte 
detalj innehållet.
Förhållandet mellan de olika berörda parterna illust­














8.2 Definitioner av parterna
I Röda bokens Artikel 1(1) (a)-(d) är de fyra huvud­
personerna definierade:
Beställaren, Entreprenören, Konsulten och Konsultens 
Representant.
8.2.1 Beställaren
Beställaren definieras i Röda boken som:
"den i Del II nämnda part som anlitar Entreprenören, 
samt den som lagligen träder i Beställarens ställe...".
Vidare föreskriver artikel 1(1) (a) att Beställaren
inte får överlåta Kontraktet på en annan part /"assign­
ee"/ utan Entreprenörens tillåtelse.
8.2.2 Entreprenören
Entreprenören definieras i Artikel 1(1) (b) som:
"den person eller de personer, den firma eller det 
bolag, vars anbud antagits av Beställaren, ävensom 
Entreprenörens personliga representanter, efterträ­
dare och tillåtna rättsinnehavare".
8.2.3 Konsulten
Konsulten definieras i 1(1) (c) som den som har:
"utsetts härtill i Del II eller den Konsult som från 
tid till annan utses av Beställaren och som Entrepre­
nören skriftligen underättats om skall fungera som 
Konsult för Kontraktets genomförande i stället för 
den sålunda utsedde."
Konsulten har i ett FIDIC-kontrakt en framträdande 
roll med stora befogenheter. Trots att han är Bestäl­
larens representant förutsätts att han administrerar 
Kontraktet på ett ojävigt och professionellt sätt.
En anledning till Konsultens betydelse vid inter­
nationella kontrakt är att han besitter den sakkun­
skap som Beställaren ofta saknar och han kan för 
ett projekt mobilisera den kontrollorganisation som 
Beställaren inte kan hålla sig med permanent.
Det intressanta med Röda bokens definition är frasen 
"... eller den Konsult som från tid till annan utses 
...". Innebörden av dessa ord är att Beställaren 
fritt kan byta Konsult när han vill.
Vidare så ställs inga formella krav i Röda boken 
på Konsulten när det gäller teknisk utbildning, kom­
petens eller tillhörighet. (Entreprenören däremot
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förutsätts vara erfaren vilket framgår av vissa ar­
tiklar.) Konsulten kan vara vilket företag eller 
person som helst. Med andra ord, det står Beställaren 
fritt att när han vill sätta in en av sina egna an­
ställda även om han är helt okvalificerad för uppgif­
ten .
8.2.4 Konsultens Representant
Konsultens Representant definieras i Artikel 1(1)
(d) som:
"den platschef ("resident engineer") eller assistent 
till Konsulten eller varje tjänsteman som från tid 
till annan utses av Beställaren eller Konsulten för 
att utföra de uppgifter som anges i Artikel 2 och 
om vars befogenheter Konsulten skriftligen skall 
underrätta Entreprenören."
Det märkliga med denna definition är att den ger 
Beställaren rätt att utse Konsultens Representant. 
Skulle detta inträffa kan Konsultens upgift att ad­
ministrera Kontraktet bli mycket svår.
8.3 Kontraktsförhållandet mellan parterna
8.3.1 Övriga kontraktsdokument
Röda boken listar i sina definitioner Artikel 1(1) (f)




A-prislista, om sådan finnes 
Anbud
- Skriftlig accept
Kontraktsavtal, om sådant är upprättat
Ingen rangordning anges mellan de olika kontrakts- 
handlingarna utan det föreskrivs i Artikel 5(2) att 
de olika handlingarna skall komplettera varandra, 
med förbehållet att Kontraktsbestämmelserna skall 
gälla före varje annan till Kontraktet hörande hand­
ling, försåvitt Kontraktet inte föreskriver något 
annat.
Eftersom Kontraktsavtalet (om sådant är upprättat) 
ingår som en del i Kontraktet, enligt Röda bokens 
definition, så innebär ovanstående att om avtalet 
omfattar protokoll från kontraktsförhandlingar (se
5.4.2 ovan) och dessa avviker från kontraktsbestäm­
melserna på någon punkt, så måste motsvarande artikel 
ändras i Del II av kontraktsbestämmelserna.
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8.3.2 Beskrivningar
Dessa är definierade i Artikel 1(1) (k). De kan
uppenbarligen modifieras när som helst under projektets 
gång.
8.3.3 Ritningar
Dessa är i Artikel 1(1) (1) definierade som de rit­
ningar som Beskrivningarna hänvisar till. Även rit­
ningarna får revideras och nya ritningar får utges.
8.3.4 Prissatt mängdförteckning
Denna är inte definierad i Artikel 1 men omnämns 
icke desto mindre i Artiklarna 18, 30, 55 och 58.
8.3.5 A-prislista
Denna är inte heller definierad men förekomsten av 
a-priser noteras i Artikel 52(1).
Man bör uppmärksamma att angivna å-priser i listan 
normalt sett inte inverkar på anbudssumman och därför 
bör granskas noga av Beställaren/Konsulten.
8.3.6 Anbud
Anbudet förutsätts normalt vara utformat enligt For­
mulär till anbud med Appendix, som är inkluderat 
i Röda boken.
Anbudet omfattar alla dokument som anges i formu­
läret.
Alla reservationer måste juridiskt sett inkluderas 
i formuläret genom särskild hänvisning (t ex som 
en extra punkt 7).
I enlighet med Artikel 11 ingår också varje annan 
information rörande hydrologiska och underjordiska 
förhållanden, som getts i för frågningsunderlaget, 
i kontraktet.
8.3.7 Skriftlig accept
Denna måste ange kontraktsumman (se Artikel 1(1) g).
8.3.8 Kontraktsavtal
Detta är inte nödvändigt för att ett kontrakt skall 
ha etablerats men det kan påfordras av Beställaren 
enligt Artikel 9.
Formulär till Kontraktsavtal finns på sidan 28 i 
Röda boken.
8.4 Beställarens rättigheter och skyldigheter 
8.4.1 Beställarens rättigheter
Beställarens rättigheter berörs i en stor del av 
FIDICs artiklar — vilket är ganska naturligt, efter­
som Beställaren betalar för projektet.
De rättigheter som Beställaren har enligt Kontraktet 
avser att ge honom:
a) En tid- och kostnadsram
b) En prognos för penningflödet
c) En garanti för den slutliga kvalitén
d) Skydd vid försummelse eller misslyckande av 
Entreprenören
e) Försäkring mot fel, brist eller olyckshändelse
f) Procedur för reglering av tvist
I samband med Beställarens rättigheter bör under­
strykas att Beställaren inte har rätt att ge instruk­
tioner direkt till Entreprenören. Alla hans önskemål 
och synpunkter visavi Entreprenören skall förmedlas 
genom Konsulten. Artikel 13 fortsätter entydigt: 
"Entreprenören skall endast motta anvisningar och 
instruktioner från Konsulten ...":
8.4.2 Beställarens skyldigheter
Beställarens viktigaste skyldighet är att betala 
Entreprenören (Artikel 60).
Det finns emellertid flera, 







som, även om de är mindre
Beställaren måste ställa 
relevanta uppgifter till 
förfogande. (Entreprenö­
ren är dock ansvarig för 
sin egen tolkning därav).
Beställaren är ansvarig 
för att arbetsområdet 
överlämnas till Entrepre­
nören, så att han kan 
utföra arbetet.
(Även många av Konsultens åligganden verkställs å 
Beställarens vägnar, vilket innebär att Beställaren 
i sista hand är ansvarig för dessa.)
8.4.3 Beställarens risker
Teoretiskt är Beställarens risktagande relativt be­
gränsat och Kontraktet täcker många av de problem 
och möjliga händelser, som kan förväntas uppstå.
Det finns emellertid risker som Beställaren måste 
räkna med, vilket förutsatts i riskdelningsfilosofin 
bakom Röda boken:
a) Konsultens duglighet — inte bara vad gäller
projektering och upprättande av Kontraktet, 
utan också ifråga om beslut som han fattar 
för Beställarens räkning.
Enligt Artikel 12 behöver 
Entreprenören inte ta 
dessa risker
Dessa artiklar är mycket 
likartade men täcker huvud 
sakligen oförutsedda hän­
delser såsom krig, uppror, 
kärnexplosioner etc. eller 
en orsak som enbart beror 
på Konsultens projektering 
Inte heller för dessa 
händelser påtar sig Entr­
eprenören någon risk.
Ytterligare ett riskmoment finns, vilket Röda boken 
uttrycker sig mycket vagt om och det gäller den finan 
siella risk som Beställaren löper om Entreprenören 
går i konkurs.
8.5 Konsultens rättigheter och skyldigheter 
8.5.1 Konsultens rättigheter
Konsultens rättigheter gentemot Beställaren, dvs 
vad han är berättigad till, täcks av hans avtal med 
denne, t ex de s k IGRA kontraktsvillkoren eller 
annat avtal. Vidare skulle man kunna hävda att Kon­
sulten har vissa rättigheter enligt Röda boken — 
hans rätt att fatta beslut, hans rätt att beordra 
osv. Emellertid är dessa snarare att hänföra till 
'bemyndigande' än rättigheter och tillhör därför 







8.5.2 Konsultens åligganden och skyldigheter
Bland Konsultens viktigare åligganden och skyldig­
heter (han eller Representanten nämns i 55 av Röda 
bokens 72 artiklar) märks bl a följande:
Artikel 2(1) 
Artikel 6(4), 7 
Artikel 12 
Artikel 13






Artikel 39 Felaktigt arbete
Artikel 44 Tidsförlängning
Artikel 48 Intyg om färdigställande
Artikel 51 , 52 Ändringar
Artikel 60 Betalnings intyg
Artikel 67 Skiljeförfarande
Vidare så är det Konsultens skyldighet — underför­
stått men ej klart sagt — att agera rättvist i Kon­
traktet gentemot både Beställaren och Entreprenören.
8.5.3 Konsultens risker
Under Röda boken löper Konsulten egentligen inga 
direkta risker. Hans rykte och 'goodwill' påverkas 
dock av hur väl entreprenaden utförs. Om Entreprenören 
slarvar eller är allvarligt försenad faller lätt 
en skugga även på Konsulten.
De direkta finansiella risker som Konsulten löper 
gäller mera hans (IGRA-) avtal med Beställaren. Betal­
ning för kontrollanttjänster sker ofta på man-månads 
basis, vilket inte innebär någon annan risk än förse­
nade betalningar. Har Konsulten å andra sidan åtagit 
sig att utföra kontrollen för ett fast pris löper 
han risken att pengarna inte räcker till om Entrepre­
nören är försenad — eller om en dispyt uppstår som 
endera parten driver till ett långt och tidskrävande 
skiljeförfarande. Många kontrakt föreskriver dock, 
att Entreprenören skall betala eller ersätta Beställa­
ren för Konsultens arvode vid en försening i bygget, 
men ersättningsfrågan vid skiljedom glöms ibland 
bort i Konsultens avtal med Beställaren.
Den stora risken för en Konsult är kanske ett grovt 
projekteringsmisstag — men som gardering mot detta 
har han sin professionella skadeståndsförsäkring.
8.6 Entreprenörens rättigheter och skyldigheter 
8.6.1 Entreprenörens rättigheter
Entreprenörens rättigheter är i princip motsatsen 




Artikel 1 2 Anbudets tillräcklighet 
/ogynnsamma förhållanden
Artikel 20(2) Undantagna risker
Artikel 40 Avbrott i arbetenas bedr 
vande
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Artikel 42 Besittningstagande av Arbetsområdet
Artikel 44 Förlängning av tid för färdigställande
Artikel 48 Intyg om Arbetenas färdig­
ställande
Artikel 60 Intyg om betalning
Artikel 65 Speciella risker
Artikel 67 Skiljeförfarande
Artikel 69(1) Försummelse från Beställa­
rens sida
Artikel 70 Förändringar i kostnader 
och lagstiftning
Artikel 71 Valuta- och växelkurser
8.6.2 Entreprenörens skyldigheter
Dessa beskrivs i detalj rakt igenom Röda boken. Vidare 
förutsätts att Entreprenören organiserar och dispone­
rar sina resurser så effektivt som rimligen kan för­
väntas av en erfaren entreprenör.
8.6.3 Entreprenörens risker
Det är i dessa tider något onödigt att poängtera 
att byggentreprenadverksamhet är en riskfylld bransch 
i största allmänhet.
Under Röda bokens bestämmelser ligger kanske de stör­






Svag eller orimlig Konsult 
Underentreprenörer
- Felbedömning av arbetets svårighetsgrad 
Felbedömning av myndigheters byråkrati
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9. IGÅNGSÄTTNINGSFÖRFARANDE
9.1 Igångsättning av Arbetena
Nyckelartikeln i Röda boken beträffande igångsättning 
av Arbetena är Artikel 41, som föreskriver:
"Entreprenören skall påbörja Arbetena på Arbetsområdet 
inom den i Bilaga till Anbudet angivna tiden sedan 
han mottagit skriftlig order härom från Konsulten 
och skall bedriva dem med vederbörlig skyndsamhet 
och utan dröjsmål, såvida inte Konsulten uttryckligen 
tillåter eller beordrar annat eller det ligger helt 
utom Entreprenörens kontroll."
Vad som menas med "att påbörja Arbetena på Arbets­
området" är förstås en tolkningsfråga. Helt klart 
är emellertid att det som påbörjas skall påbörjas 
på Arbetsområdet. För att uppfylla denna bestämmelse 
räcker det således inte med att Entreprenören sätter 
igång med ett massivt planeringsarbete på hemmakon­
toret. Att närvaron av ett par man med spadar och 
skottkärror inte kan räknas som ett påbörjande på 
Arbetsplatsen torde också vara klart, men det hade 
ändå varit önskvärt att bestämmelsen hade definierats 
mer 'påtagligt'.
Artikelns betydelse ligger emellertid i orden "... 
och skall bedriva dem med vederbörlig skyndsamhet 
och utan dröjsmål ...". Detta fastställer utan tvekan 
att en av Entreprenörens skyldigheter och förpliktel­
ser under Kontraktet är att bedriva Arbetena utan 
dröjsmål och med den nödvändiga takten. (Artikel 8 (1) 
som ålägger Entreprenören att utföra Arbetena "med 
vederbörlig omsorg och flit" kan även noteras i sam­
manhanget) .
Om Entreprenören inte uppfyller sina skyldigheter 
härvidlag, kan Konsulten faktiskt under Artikel 63 
(1) (d) förvisa Entreprenören från Arbetsområdet
för att han "... trots tidigare skriftliga varningar 
från Konsulten ... varaktigt eller flagrant noncha­
lerar sina förpliktelser ...". Förutsättningen för 
förvisningen är dock att Entreprenören verkligen 
har getts "tidigare skriftliga varningar".
(Det kan noteras att protokoll från möten där Entre­
prenören muntligt har varnats inte kan betraktas 
som skriftliga varningar, samt att Entreprenören 
måste ha getts åtminstone två varningar.)
9.2 Besittningstagandet av arbetsområdet
Arbetsområdet definieras i Artikel 1 (1) (m) som
"den mark och andra platser, på, under, i eller genom 
vilka de av Konsulten föreskrivna Permanenta eller 
Tillfälliga arbetena skall utföras, samt all annan 
mark och alla andra platser, som av Beställaren till-
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handahålls som arbetsutrymme eller för annat ändamål 
och som i Kontraktet särskilt anges såsom utgörande 
del av Arbetsområdet".
Att omgående lämna Entreprenören tillträde till en 
så stor del av Arbetsområdet som han behöver för 
att kunna påbörja Arbetena i enlighet med programmet 
kan väl betraktas som den viktigaste av alla Beställa­
rens förpliktelser vid igångsättning. Om Beställaren 
försummar sina förpliktelser härvidlag hamnar Entrep­
renören i en ohållbar situation. Han kan inte full­
följa sina åtaganden om Beställaren inte ger honom 
tillträde till Arbetsområdet. De flesta domstolar 
torde med rätta anse att Beställaren är skyldig till 
grovt kontraktsbrott, och därmed skulle Entreprenören 
vara fullt i sin rätt att avsäga sig Kontraktet om 
han så vill.
Röda boken, som inser att Beställaren inte alltid 
behärskar den lokala tillståndsmyndigheten, försöker 
brygga över den potentiella klyftan med Artikel 42 
(1) :
"Om omfattningen av de delar av Arbetsområdet som 
Entreprenören från tid till annan skall komma i be­
sittning av och den ordningsföljd i vilken dessa 
delar — med hänsyn till Kontraktets föreskrifter 
rörande Arbetenas ordningsföljd — skall göras till­
gängliga för honom inte angetts i Kontraktet, skall 
Beställaren med Konsultens skriftliga order om Arbe­
tenas påbörjande, lämna Entreprenören tillträde till 
så stor del av Arbetsområdet som behövs för att Entre­
prenören skall kunna påbörja och bedriva Arbetena 
i enlighet med det i Artikel 14 nämnda programmet 
(om sådant finns) och i övrigt i enlighet med av 
Entreprenören till Konsulten skriftligen framförda 
lämpliga förslag, och Beställaren skall därefter 
från tid till annan allteftersom Arbetena fortskrider 
låta Entreprenören komma i besittning av de ytterli­
gare delar av Arbetsområdet som kan behövas för att 
Entreprenören skall kunna fortsätta Arbetena med 
vederbörlig skyndsamhet enligt nämnda program eller 
förslag. Om Entreprenören drabbas av försening eller 
kostnader på grund av Beställarens underlåtenhet 
att lämna tillträde enligt föreskrifterna i denna 
Artikel, skall Konsulten bevilja en tidsförlängning 
för färdigställandet av Arbetena och vitsorda ett 
belopp, som enligt hans mening ger rimlig ersättning 
för kostnaderna och som skall betalas av Beställaren."
Därmed tillspetsas Beställarens ansvar något. Han 
måste ge Entreprenören tillträde till Arbetsområdet 
samtidigt med överlämnandet av den skriftliga ordern 
om Arbetenas påbörjande. Med andra ord han måste 
vänta med ordern tills formaliteterna är klara. Om 
Beställaren trots allt förhastar sig och instruerar 
Konsulten att utfärda ordern om Arbetenas påbörjande 
innan överlämningsformaliteterna är klara, så, enligt 
sista meningen i ovannämnda artikel, måste Konsulten 
godkänna både tidsförlängning och extra ersättning 
om Entreprenören drabbas.
Det vanligaste problemet i samband med besittnings­
tagande är att det "i Artikel 14 nämnda programmet" 
är oftast inte klart, och det är självklart svårt 
för Beställaren att överlämna Arbetsplatsen enligt 
ett program som inte finns. Det är därför viktigt 
att antingen förfrågningsunderlaget kräver att ett 
preliminärt program skall lämnas med anbudet, eller 
att den i Artikel 14 angivna tiden är kortare än 
den förväntade tiden mellan kontraktsundertecknandet 
och ordern att påbörja.
(Entreprenörer bör kanske även notera Beställarens 
formella möjligheter under Röda boken att dröja en 
obegränsad tid mellan kontraktsundertecknandet och 
utfärdandet av ordern att påbörja.)
Om det emellertid trots allt inte finns ett färdigt 
program så ligger bördan på Entreprenören enligt 
Artikel 42: han skall skriftligen framföra lämp­
liga förslag till Konsulten.
När det gäller genomfartsrättigheter föreskrivs i 
Artikel 42 (2) att:
"Entreprenören skall bära alla kostnader och avgifter 
för de speciella eller tillfälliga genomfartsrättig­
heter som han behöver för tillträde till Arbetsområdet 
Entreprenören skall också på egen bekostnad tillhanda­
hålla den ytterligare mark och andra platser utanför 
Arbetsområdet som han behöver för Arbetena."
Orden "speciella eller tillfälliga genomfartsrät­
tigheter" har här en icke oväsentlig innebörd, näm­
ligen att förfrågningsunderlaget ger klar och tydlig 
information om vilket/vilka den/de normala tillträdes- 
vägen/vägarna är.
9.3 Övriga relevanta bestämmelser
När det gäller Arbetenas igångsättning bör även föl­
jande bestämmelser beaktas:
9.3.1 Konsultens befogenheter
Artikel 2(1) föreskriver att om Konsulten måste skaffa 
särskilt godkännande från Beställaren för utförandet 
av någon del av sina uppgifter enligt Kontraktet, 
så skall detta anges i Del II av Kontraktsbestämmel- 
serna.
Konsulten bör ge, och Entreprenören bör se till att 
han får — helst innan Kontraktet undertecknas — 
skriftligt besked om eventuella ändringar i Konsultens 
befogenheter som Beställaren har bestämt sig för 
efter det att förfrågningsunderlaget skickades ut.
Det finns ingenting i Röda boken (tyvärr) som förhind­
rar Beställaren från att göra drastiska ändringar 
i Konsultens befogenheter när han vill. En Entrepre-
nör som begär extra ersättning som följd därav torde 
ha svårt att motivera det för sin Beställare.
Enligt Artikel 2(2) skall Konsulten ge både Entre­
prenören och Beställaren kopior på alla befogenheter 
och fullmakter som han skriftligen delegerar till 
Representanten. Sådana delegeringar bör alltid ange 
från vilken tidpunkt de gäller.
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9.3.2 Underentreprenader
Artikel 4 föreskriver att Entreprenören måste erhålla 
Konsultens skriftliga tillåtelse innan han lämnar 
ut någon del av Arbetena på underentreprenad.
Det råder vissa oklarheter om just var gränsdrag­
ningen går mellan underentreprenörer och leveran­
törer. Från andra artiklar i Röda boken (t.ex. 20(2), 
24, och framförallt 34(8)) drar man slutsatsen att 
för att bli betraktad som underentreprenör krävs 
närvaro på Arbetsplatsen. En maskintillverkare skulle 
betraktas som en underentreprenör om han har eller 
skall ha en installatör på Arbetsplatsen någon gång 
och då måste Entreprenören få Konsultens godkännande 
för att anlita denna tillverkare.
9.3.3 Ritningar
Enligt Artikel 6(1) skall Konsulten tillhandahålla 
Entreprenören två omgångar kopior på alla ritningar 
till ingen kostnad för Entreprenören.
(I dessa mikrofilmsdagar är denna bestämmelse något 
inaktuell på större projekt.)
9.3.4 Avtal och utförandesäkerhet
Beställare på internationella entreprenader kräver 
nästan utan undantag att ett formellt avtal upprättas, 
enligt Artikel 9.
Vidare föreskrivs i Artikel 10 att Entreprenören 
skall överlämna säkerhet eller en garanti för Arbe­
tenas kontraktsenliga utförande. Normalt utfärdas 
säkerheten av en bank — men det kan även vara ett 
försäkringsbolag — på tio procent av kontraktsumman. 
Den exakta ordalydelsen av det överlämnade dokumentet 
bör kontrolleras noggrant av Konsulten och Beställaren.
9.3.5 Program och arbetsledning
Artikel 14 föreskriver att Entreprenören måste presen­
tera sitt program visande i vilken ordning han avser 
att bedriva Arbetena för Konsultens godkännande. 
Godkännandet befriar dock inte Entreprenören från 
ansvar.
Och enligt Artikel 15 skall Konsulten skriftligen 
godkänna Entreprenörens ombud, och om han så önskar 
begära information, meritförteckningar m.m för de 
personer som skall fylla övriga viktiga befattningar 
i Entreprenörens stab.
9.3.6 Utsättning och provgrävningar
Det åligger Konsulten att så tidigt som möjligt skrift 
ligen överlämna till Entreprenören basreferenspunkter, 
linjer och nivåer för utsättning, i enlighet med 
Artikel 17.
Dessutom ligger det i allas intresse att påbörja 
eventuella kompletterande grundundersökningar så 
tidigt som möjligt. Enligt Röda bokens Artikel 18 
ligger initiativet härtill hos Konsulten.
9.3.7 Försäkringar och avgifter
Entreprenören måste ta ut de erforderliga försäkring­
arna hänvisade till i Artiklar 21, 23 och 24. Konsul­
ten måste kontrollera att så har skett, och bör till­
sammans med Beställaren även läsa det finstilta i 
försäkringsbreven, eventuellt rådgöra med försäkrings- 
kunniga.
Vidare så skall alla anmälningar och avgiftsbetalning- 
ar som krävs enligt de lokala bestämmelserna göras 
av Entreprenören. Konsulten skall vitsorda och Be­
ställaren återbetala avgifterna, allt enligt Artikel 
26.
9.3.8 Arbetskraft, material, provning, hjälpmedel
Konsulten bör kontrollera att Artikel 34 m.m. följs 
beträffande förberedelser och arrangemang för inkvar­
tering och försörjningen av arbetskraft i största 
allmänhet och även kontrollera att lokala föreskrif­
ter angående sanitära, hälsovårds- och säkerhetsåt­
gärder m m följs.
Upprättande och igångsättning av alla procedurer 
och rutiner för materialprovning enligt Artikel 36 
är en tidskrävande och mycket viktig insats i början 
av ett byggprojekt. De i förfrågningsunderlaget ev. 
beskrivna procedurerna för godkännande av materialpro­
ver etc. måste förfinas och detaljeras i överenskommel 
se mellan Konsulten och Entreprenören och med vederbör 
lig hänsyn tagen till den geografiska situationen, 
huvudkontorens belägenhet, tillverkning och/eller 
inköpsplatser m.m.
Artikel 53(5) föreskriver att Beställaren skall bistå 
Entreprenören "vid behov” vid förtullning av Hjälp­
medel, material och annat som behövs för Arbétena.
Då denna formulering är mycket vag, så åligger det
Konsulten i hög grad att uppfordra Beställaren att 
aktivt hjälpa till med detta.
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9.3.9 Betalning. Kostnadsförändringar
För Entreprenören är det allra viktigaste momentet 
under igångsättningen oftast ansträngningarna att 
få ut den eventuella förskottsbetalningen (Artikel 
60). Beställaren har här, åtminstone på det psykolo­
giska planet, stora möjligheter att påverka Kontrak­
tets klimat. En försenad förskottsbetalning kan väl­
digt lätt försämra den goda anda som omgav avtalsun- 
dertecknandet.
Slutligen bör man i samband med igångsättandet ha 
i åtanke att om Artikel 70 i Kontraktet föreskriver 
reglering av Entreprenadsumman för kostnadsökningar, 
så bör insamlandet av de grunddata som kommer att 
behövas vid senare regleringar påbörjas så snart 
som möjligt.
4-W2
10. SÄKERHET OCH GARANTIER
10.1 Behovet av säkerhet
Kontraktsbestämmelser av standardtyp förutsätter 
normalt att Beställaren och/eller Entreprenören å 
hans vägnar, har ett fullgott skydd mot alla sorters 
katastrofer eller olyckor — kollaps, brand, tredje 
part m m. Kontraktet tillåter ofta även skadestånd 
om Entreprenören är försenad samt innehållande av 
vissa belopp. Det är dock svårt för Beställaren att 
skydda sig mot dålig prestationsförmåga i största 
allmänhet av Entreprenören. Vid Entreprenörens totala 
försummelse av sina skyldigheter enligt Kontraktet 
räcker oftast inte skadestånd och innehållna belopp 
till för att kompensera Beställaren.
En form av skydd för Beställaren är en enkel säkerhet 
eller garanti ställd av en utomstående tredje part 
som är beredd att ta på sig det finansiella ansvaret 
om Entreprenören inte fullföljer sina skyldigheter.
I internationella byggentreprenader förekommer i 
stort sett fyra olika huvudtyper av säkerhet:
(,a) Anbudssäkerhet /Tender Bond/
(b) Utförandesäkerhet /Performance Bond/















10.2 Säkerhet för anbud
Som beskrevs i Del I av denna rapport är internatio­
nell upphandling en betydligt mer tidskrävande proce­
dur än inhemsk upphandling. Projekten är ofta kom­
plexa eller stora vilket kanske var en anledning 
till att man gått ut internationellt. Om en Entreprenör 
hoppar av efter det att hans anbud har antagits och 
Beställaren är tvungen att infordra nya anbud — 
eller ta upp förhandlingar med nummer två på listan 
(som oftast är väl medveten om Beställarens sits) 
innan anbudens giltighetstid har gått ut — kan det 
leda till signifikanta merkostnader för Beställaren. 
Normalt skulle han inte heller ha någon regressmöjlig­
het mot den avhoppande Entreprenören såvida Entrepre­
nören inte var en juridisk person i landet.
Det har därför blivit praxis i så gott som alla inter­
nationella byggupphandlingar att Beställaren kräver 
garantier för att anbudsgivarna står fast vid sina 
anbud, och kommer att ingå ett kontrakt om Beställaren 
accepterar anbudet.
Denna säkerhet, som kan vara i form av en kontant 
deponering, bankverifierad check, bankgaranti, kredi­
tiv eller en betalningsförbindelse/skuldsedel från 
en bank, försäkringsbolag eller liknande skall som 
regel överlämnas till Beställaren vid anbudsinlämnan- 
det och skall gälla åtminstone under anbudets giltig­
hetstid för alla anbudsgivare och tom längre för 
den accepterade anbudsgivaren. Beloppet är normalt 
en till två procent av anbudssumman (vilket belopp 
knappast ändå kommer att täcka Beställarens merkostna­
der om projektet skulle bli försenat fem à sex måna­
der) .
Kostnaden för en Entreprenör torde nuförtiden ligga 
på omkring 0,001% av anbudssumman för en säkerhet 
av storleksordningen 1% som skall gälla i tre månader. 
Det vanligaste skälet till att Beställaren infordrar 
säkerheten är att anbudsgivaren drar tillbaka anbudet 
innan giltighetstidens utgång eller inte kan åstad­
komma säkerhet för arbetenas utförande om och när 
han uppmanas att göra så.
10.3 Utförandesäkerhet
Den vanligaste typen av säkerhet i större internatio­
nella byggentreprenader är den som Beställare kräver 
för arbetenas utförande, den s k Performance Bond.
Denna skall överlämnas av den accepterade anbuds­
givaren, ibland vid undertecknandet av själva avtalet, 
ibland inom en månad därefter. Säkerhetsbeloppet 
är normalt 10% av entreprenadsumman, medan giltighets­
tiden varierar.
Praxis i vissa länder är att utförandesäkerheten 
är 10% vid början av arbetena och successivt minskar
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till noll allteftersom storleken ökar av belopp som 
hålls inne av kontraktsbetalningarna. Vid arbetenas 
färdigställande är då utförandesäkerheten 0, det 
innehållna beloppet 10%. Vid utfärdandet av intyg 
om arbetenas färdigställande får Entreprenören ut 
hälften av det innehållna beloppet. Beställaren 
håller alltså inne 5% av entreprenadsumman under 
garantitiden.
I andra länder behandlas visserligen innehållna belopp 
enligt ovan, men beställaren kräver ändå att den 
10 %-iga säkerheten skall stå kvar fram till arbetenas 
färdigställande och till och med fram till slutet 
av garantitiden. (Det rapporteras att i vissa länder 
i Mellanöstern säkerheten för arbetenas utförande 
enligt lag skall vara giltig i 10 år, oberoende av 
den giltighetstid som står på själva säkerheten ...).
Nödvändigheten av att ha både innehållna belopp och 
utförandesäkerheten kvar på den ursprungliga nivån 
fram till garantitidens slut, kan naturligtvis disku­
teras. Beställaren är mest sårbar om Entreprenören 
t.ex. skulle gå i konkurs under projektets tidigare 
skeden. Då håller han inne totalt 10 à 15% i säkerhet. 
Strax innan arbetenas färdigställande — om inga 
märkvärdiga förseningar har skett -- då han i princip 
är minst sårbar, har han nästan 20% av entreprenadsum­
man i säkerhet. Likaledes, under garantitiden, 15%.
Det måste ifrågasättas om inte proportionerna borde 
vara omvända, dvs ju tidigare i projektet desto mer 
innehållen säkerhet, ju senare desto mindre. Stora 
problem uppkommer dock vid kraftiga förseningar.
Det finns exempel på projekt där den ursprungliga 
byggtiden var två år, och efter två år har Entrepre­
nören endast klarat av 40% av arbetet. Beställaren 
sitter då med ca 14% av entreprenadsumman som säkerhet 
(10% i utförandesäkerheten, 4% i innehållna belopp).
Om han häver kontraktet täcker knappast de 14 procen­
ten de extra pengarna han behöver för att hitta en 
ny entreprenör, med nya etableringskostnader, nya 
å-priser (2 års inflation, kanske alltför låga å-pri­
ser från början) osv. Utförandesäkerheten enligt 
Röda bokens uppläggning är i ett sådant fall helt 
otillräcklig.
En lösning på dilemmat är att kräva att säkerheten 
skall vara av s k amerikansk typ. Den 10-procentiga 
europeiska typen av säkerhet är en garanti att, under 
vissa omständigheter, betala upp till 10% av entrepre­
nadsumman kontant. I den amerikanska typen förbinder 
sig borgensmännen att vid Entreprenörens försummelse, 
antingen att slutföra arbetena, eller att infordra 
anbud och utse en annan entreprenör att slutföra 
arbetena, eller att betala en kontant ersättning, 
allt upp till ett belopp som kan vara 50 eller tom 
100% av entreprenadsumman.
Tyvärr så kostar denna flerfaldigt tryggare säker­
het därefter. Banker, försäkringsbolag och andra
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borgensinstitut tar ungefär samma betalning för en 
utförandesäkerhet som för en anbudssäkerhet, dvs 
0,25 - 0,50 % av säkerhetens värde per år. För en 
etablerad entreprenör på ett projekt i 100-miljoner- 
kronorsklassen skulle således en 10 %-ig 'europeisk' 
säkerhet kosta från början i storleksordningen 50 000 
kronor per år, en 100% 'amerikansk' säkerhet det 
tiodubbla. Eftersom Entreprenören inkluderar kostnaden 
i sina omkostnader är det Beställaren som betalar 
detta ändå till slut. Han får alltså bedöma om det 
är motiverat med en högre kostnad för att få det 
extra skyddet som den senare typen utgör.
10.4 Förskottssäkerhet
Entreprenörens behov av förskottsbetalning för att 
täcka mobiliseringskostnader, inköp av hjälpmedel 
och material, erkänns av de flesta internationella 
beställare. Diskussionen brukar endast kretsa omkring 
förskottets storlek och återbetalningsvillkoren.
I vilket fall som helst kräver Beställare alltid 
någon form av säkerhet för förskottet, vare sig det 
uppgår till 10, 15 eller 20% av entreprenadsumman, 
och oberoende av om det skall återbetalas över ett 
visst antal månader, eller i förhållande till det 
proportionella värdet av utfört arbete under byggtiden.
Förskottsbetalningen och motsvarande säkerhetsvillkor 
bör ej betraktas för sig, men i nära samband med 
bestämmelserna för innehållna belopp och även utföran­
desäkerhet. Man bör alltså sträva efter den optimala 
lösningen för bägge parter med hänsyn till Entreprenö­
rens penningflöde och Beställarens finansieringsplan. 
Väljer Beställaren att ge en låg förskottsbetalning 
eller hög säkerhet kommer Entreprenören att kompensera 
sig för högre upplåningskostnader genom en högre 
entreprenadsumma.
På samma sätt påverkar en generös betalningsplan 
Entreprenörens pris i motsatt riktning.
Värdet och giltighetstiden för för skottssäkerheten 
bör naturligtvis spegla återbetalningstakten, för 
även denna form av säkerhet kostar Entreprenören 
(och därmed Beställaren) ungefär lika mycket som 
de andra formerna av säkerhet, dvs 0,25 - 0,50% av 
beloppet per år.
10.5 Innehållandesäkerhet
Den traditionella innehållandesäkerheten är avsedd 
att säkerställa Entreprenörens fullföljande av sina 
kontraktsskyldigheter under garantitiden. I stället 
för att sitta kvar med hälften av det innehållna 
beloppet, dvs normalt 5% av kontraktsumman, under 
garantitiden, betalar Beställaren ut detta till Entre­
prenören vid intygandet av arbetenas färdigställande, 
mot acceptabel säkerhet /Retention Bond/. Återigen 
är det en avvägning mellan Entreprenörens förbättrade
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penningflöde gentemot Beställarens finansieringsvill- 
kor. Oftast är det dyrare om en Entreprenör skall 
ombesörja ett tillfredsställande penningflöde genom 
egen försorg, än om Beställaren kan ordna det genom 
förmånliga upplåningsmöjligheter.
Många Beställare har insett detta och det är inte 
ovanligt med kontrakt där innehållna belopp har slo­
pats helt, även under byggtiden, och i stället fordras 
motsvarande säkerhet, eventuellt i form av en större 
säkerhet för arbetenas utförande.
10.6 Former av säkerhet
De olika typer av säkerhet som kan krävas i ett kon­
trakt bör värderas, inte enbart var för sig, utan 
man får även se till totaleffekten. Många olika lös­
ningar kan tänkas beroende på projektets art, finan­
sierings- och lånevillkor etc. Man kan välja att 
ha alla tre ovan beskrivna typer under kontraktets 
löptid (utförandesäkerhet, förskottssäkerhet och 
innehållandesäkerhet) alla med olika villkor och 
variationer i beloppens ökning eller minskning under 
olika byggskeden.
Man kan också välja att kräva en enda säkerhet, som 
ligger kvar på samma nivå under hela byggtiden för 
att täcka alla tre aspekterna, och som reduceras 
till en annan nivå under garantitiden. Beställaren 
måste alltså vid utformningen av kontraktet bedöma 
finansieringsfrågor och risktagande och se vilka 
typer och villkor på säkerhet, som han vill ha, och 
Entreprenören å sin sida måste på anbudsstadiet ha 
analyserat vad villkoren innebär för hans finansiering 
och kostnader och vilka risker han löper.
Ovan har talats om olika typer av säkerhet. En väsent­
lig fråga för Entreprenörens bedömning är också vilken 
form säkerheterna har, d.v.s. om Beställaren kan 
infordra dem villkorligt eller ovillkorligt.
Om ordalydelsen av säkerhetsförbindelsen är sådan 
att den endast kan inlösas under vissa omständig­
heter, och Beställaren måste bevisa att de nämnda 
omständigheterna har uppstått, kallar man förbindelsen 
för en villkorlig säkerhet /'conditional bond'/.
I sådana fall skall försäkringsbolaget eller borgens­
männen inte betala ut säkerheten tills det är bevisat 
att Entreprenören har gjort sig skyldig till en — 
vanligtvis grov — försummelse enligt kontraktet.
Att bevisa detta kan ta tid (och kosta pengar), fram­
förallt om det är avhängigt av ett skiljeförfarande.
Den andra formen av säkerhetsförbindelse har en sådan 
ordalydelse att den skall inlösas vid Beställarens 
första begäran utan spetsfundigheter och utan bevis­
krav. Det kallas ovillkorlig säkerhet /'unconditional 
bond', 'on-demand bond'/, och sådana utfärdas normalt 
av banker.
Denna form är mycket vanlig, inte minst i Mellan­
östern och måste ofta accepteras av hungriga Entre­
prenörer. Det finns försäkringar mot risken att den 
ställda säkerheten infordras orättmätigt. Premierna 
lär emellertid kosta minst lika mycket som själva 
säkerheten, d.v.s. ca 0,5 procent av beloppet per 
år.
En mellanform av villkorlig och ovillkorlig säkerhet 
förekommer, där det stipuleras att den skall betalas 
ut 'på första begäran', men 'under förutsättning 
att till denna begäran fogas en beskrivning av försum 
melsen samt ett intyg från Konsulten, som bekräftar 
att sådan försummelse har begåtts'. Denna sorts för­
bindelse kan kallas delvis villkorlig /'semi-condi- 
tionaiy. Med en sådan form behöver alltså Beställare 
inte på samma sätt som vid en villkorlig säkerhet 
bevisa Entreprenörens försumlighet och kanske genomgå 
ett utdraget skiljedomsförfarande, för att få ut 
det belopp han anser sig ha rätt till. Samtidigt 
ger det Entreprenören en större trygghet än en ovill­
korlig säkerhet, om han har förtroende för konsultens 
opartiskhet.
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att typer, former 
och ordalydelse i förekommande säkerhetsförbindelser 
är väsentliga i ett kontrakt och bör analyseras noga 
av parterna. Vidare bör varje förbindelse ha giltig­
hetstiden klart uttryckt och Entreprenören bör dess­




Internationell försäkring är ett mycket speciali­
serat område, i synnerhet när det gäller byggnads- 
och anläggningsverksamhet. Artiklarna i Röda boken, 
som behandlar ansvar och försäkringar, Artiklar 20-25, 
bör därför betraktas som allmänna bestämmelser som 
noggrant måste studeras från fall till fall av de 
berörda parterna tillsammans med försäkringsexpert is 
för att bedöma vilka försäkringar som erfordras och 
villkoren däri.
11.1 Försäkring av entreprenaden
11.1.1 Ansvar för Arbetena
Röda bokens Artikel 20 föreskriver Entreprenörens 
ansvar för Arbetena:
"Från igångsättningen av Arbetena till det datum 
som anges i Intyget om Arbetenas färdigställande 
i sin helhet enligt Artikel 48, har Entreprenören 
det fulla ansvaret för vården därav. Om Konsulten 
utfärdar Intyget om Arbetenas färdigställande för 
en del av de Permanenta arbetena, upphör Entreprenö­
rens ansvar för vården av denna del av de Permanenta 
arbetena från det datum som i Intyget om Arbetenas 
färdigställande anges för denna del, och ansvaret 
för vården av denna del övergår på Beställaren. Vidare 
har Entreprenören det fulla ansvaret för vården av 
återstående arbete som han åtagit sig att slutföra 
under Garantitiden till dess detta återstående arbete 
slutförts. "
Tidpunkten då ansvaret för Arbetena övergår från 
Entreprenören till Beställaren har naturligtvis stor 
betydelse, men kan inte desto mindre vara okänd för 
parterna under en viss period. Enligt Artikel 48 
kan nämligen Konsulten på ett visst datum utfärda 
ett Intyg att Arbetena var färdigställda på ett tidi­
gare datum. Entreprenören och Beställaren kan då 
fram till utfärdandets datum ha trott att Entreprenö­
ren har haft ansvaret för Arbetena, medan enligt 
Artikel 20(1) ansvaret i verkligheten har övergått 
till Beställaren vid det tidigare datumet. Har Entre­
prenören haft kostnader i den mellanliggande perioden 
i samband med Arbetenas vård, t ex nattvakter, torde 
han ha alla möjligheter att kräva extra ersättning 
därför.
Under tiden fram till det datum som anges i Intyget 
skall Entreprenören, såsom ansvarig för vården av 
Arbetena, på egen bekostnad avhjälpa varje skada, 
förlust eller intrång som drabbar arbetena, orsakade 
av vad som helst bortsett från de "undantagna risker­
na»
58
De undantagna riskerna definieras i Artikel 20(2) 
som:
"Krig, krigshandlingar (med eller utan krigsförklaring), 
invasion, fientliga handlingar, uppror, revolution, 
resning, militärt eller civilt maktövertagande, inbör­
deskrig eller -- om det inte är begränsat enbart 
till Entreprenörens egna eller hans underentreprenö­
rers anställda och föranledda av ledningen av Arbetena 
— uppror, tumult eller oroligheter, eller Beställa­
rens användning eller besittningstagande av någon 
del av de Permanenta arbetena eller en orsak som 
enbart beror på Konsultens projektering av Arbetena, 
eller joniserande strålning eller kontamination genom 
radioaktivitet från kärnbränsle eller avfall från 
förbränning av kärnbränsle, toxiska radioaktiva spräng­
ämnen, eller andra farliga egenskaper hos sprängämnen, 
kärninstallationer eller nukleära komponenter därav, 
tryckvågor orsakade av flygplan eller andra luftfartyg 
som färdas med ljud- eller överljudshastighet, eller 
sådan verkan av naturkrafter som en erfaren entrepre­
nör inte kunnat förutse eller rimligen kunnat förebygga 
eller försäkra sig emot."
Skadorna orsakade av ovan angivna undantagna risker 
får Beställaren bekosta reparationen av. Entreprenö­
ren däremot får stå för skador som han själv förorsa­
kat under bygg- eller Garantitiden. De sista raderna 
i Artikel 20(1) föreskriver sålunda:
"Om sådan skada, förlust eller intrång inträffar 
till följd av någon av de undantagna riskerna, skall 
Entreprenören — om och i den utsträckning detta 
krävs av Konsulten och enligt föreskrifterna i Arti­
kel 65 — på Beställarens bekostnad avhjälpa denna 
enligt vad ovan sagts. Entreprenören är också ansvarig 
för skador på Arbetena, som förorsakats av honom 
i samband med vidtagna åtgärder för färdigställande 
av återstående arbete eller för fullgörande av skyldig­
heterna enligt Artikel 49 eller 50."
Det kan noteras att de undantagna riskerna omfat­
tar samtliga "speciella risker" enligt definitio­
nen i Artikel 65 samt ytterligare tre stycken (se 
Avsnitt 20) .
De tre undantagna riskerna som endast förekommer 
i Artikel 20(2), är :
(a) Beställarens användning eller besittningstagan­
de av Arbetena
(b) En orsak som enbart beror på Konsultens projek­
tering
Sådan verkan av naturkrafter som en erfaren 
entreprenör inte kunnat förutse, eller rimligen 
kunnat förebygga eller försäkra sig emot.
(c)
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Dessa risker inkluderas alltså i dem som Beställa­
ren får ta på sig. Det kan emellertid ibland vara 
svårt för en Entreprenör att hävda att just dessa 
förutsättningar förelegat. Det är t.ex. mycket sällan 
som en skada uppkommer endast på grund av projekte- 
ringsfel, och hur skall det i så fall bevisas? En 
kuriositet i sammanhanget är att ovanstående "orsak" 
förutsätter att Konsulten har projekterat Arbetena, 
medan definitionsmässigt (Artikel 1(1) (c)) Konsulten
enbart är Beställarens utsedda Representant för Kont­
raktets genomförande och således inte måste vara 
projektören. Beställaren får nog dock räkna med att 
ta på sig ansvaret för projekteringsfel även om inte 
Konsulten är projektören.
Vidare kan det naturligtvis alltid diskuteras vad 
en erfaren Entreprenör rimligen bort kunna förutse 
eller förebygga vad gäller verkan av naturkrafter.
I Avsnitt 14.1.2 berörs parternas skyldigheter och 
åtgärder vid oförutsedda händelser.
11.1.2 Försäkring av arbetena
Artikel 21 föreskriver, att Entreprenören skall teckna 
försäkring som täcker hans skyldigheter enligt Arti­
kel 20, dvs mot alla förluster eller skador på Arbe­
tena, oberoende av orsak, bortsett från de undantagna 
riskerna.
Försäkringen skall tecknas i både Entreprenörens 
och Beställarens namn hos en försäkringsgivare och 
på villkor som godkänns av Beställaren . Den skall 
gälla upp till det datum som står i Intyget om Arbete­
nas färdigställande, och dessutom gälla under Garanti­
tiden för skador som uppstår under Garantitiden men 
är orsakade av händelser som inträffar under byggti­
den .
Försäkringen skall täcka:
"(a) pågående arbeten till beräknat aktuellt värde 
enligt Kontraktet eller sådant extra belopp 
som kan föreskrivas i Del II, Artikel 21, 
samt material avsett att ingå i Arbetena till 
återanskaffningsvärde,
(b) Hjälpmedel och annat som Entreprenören placerat 
på Arbetsområdet till återanskaffningsvärde 
på sådana Hjälpmedel etc."
Full hänsyn måste således tas till inflation m m, 
när det aktuella värdet av Arbetena beräknas.
11.2 Försäkring av personer och egendom
11.2.1 Ansvar för skada på personer och egendom
Artikel 22 är (i likhet med Artikel 20) en 'ansvars- 
artikel': den fastställer Entreprenörens ansvar för
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skada på personer och egendom och stipulerar att 
han skall hålla Beställaren skadeslös mot alla förlus­
ter, krav, processer, skadestånd, kostnader, avgifter 
och utgifter som kan uppstå i samband därmed.
Undantaget är dock ersättning eller skadestånd för 
eller med avseende på:
"(a) permanent nyttjande eller besittningstagande 
av mark genom Arbetena eller del därav,
(b) Beställarens rätt att utföra Arbetena eller 
del därav på, över, under, i eller genom mark,
(c) skador på person eller egendom som är en ound­
viklig följd av utförandet eller underhållandet 
av Arbetena i överensstämmelse med Kontraktet
(d) skador på person eller egendom som en följd
av en åtgärd eller underlåtenhet av Beställaren, 
hans ombud, tjänstemän eller andra entrepre­
nörer, som inte är anställda av Entreprenören, 
eller beträffande krav, processer, skadestånd, 
kostnader, avgifter och utgifter med avseende 
därpå eller i samband därmed eller — då Entre­
prenören, hans tjänstemän eller ombud bidragit 
till skadan — sådan del av ersättningen som 
kan vara rätt och rimlig med hänsyn till Be­
ställarens, hans tjänstemäns eller ombuds 
eller andra entreprenörers ansvar för skadan."
Noteras kan att Entreprenören därigenom är befriad 
från ansvar om Beställaren själv utför arbetet, eller 
anlitar andra entreprenörer att göra det, samt att 
om Entreprenören bara utför arbetet på ett omsorgs­
fullt sätt och inte är vårdslös, så har han inget 
ansvar för oundvikliga skador på annan egendom, t ex 
orsakade av pålningsarbete i ett tättbebyggt område.
För alla dessa ovannämnda undantag skall Beställaren 
enligt Mom (2) hålla Entreprenören skadeslös från 
krav, processer o d.
11.2.2 Tredje parts ansvarsförsäkring
Artikel^23 föreskriver att Entreprenören, innan Arbe­
tena igångsätts, skall teckna försäkring för det 
ansvar som ålagts honom i Artikel 22 (på samma sätt 
som Artikel 21 föreskriver försäkring för det ansvar, 
som beskrivs i Artikel 20).
Att fastställa minimibeloppet för ansvarsförsäkring 
kan vara brydsamt. Beställare/konsulter gör klokt 
i att rådfråga en försäkringsexpert. Vidare får man 
försöka bedöma vad som skulle vara det värsta som 
kan inträffa, samt även förvissa sig om vilka skades­
tånd som kan utdömas enligt landets lag.
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11.3 Försäkring av arbetskraft
Artikel 24 skiljer sig från Artiklarna 20-23 genom 
att både ansvar och försäkringskrav behandlas i samma 
artikel, om dock i olika moment.
Mom (1) klargör att Entreprenören är ansvarig för 
alla skadestånd eller ersättningar som "enligt lag" 
skall betalas som följd av olyckshändelse för varje 
person i hans eller hans underentreprenörers tjänst, 
såvida inte olyckan eller skadan är en följd av vidta­
gen eller underlåten åtgärd från Beställaren eller 
folk i Beställarens tjänst. Detta gäller alltså för 
personer i Entreprenörens tjänst (Beställarens och 
Konsultens personal är täckta som tredje part under 
Artiklar 22 och 23).
En möjlig källa till oklarheter är vilket lands lag­
stiftning Entreprenören skall följa vid utbetalning 
av kompensation för utländska arbetare t ex då en 
brittisk entreprenör arbetar i Saudiarabien med ar­
betskraft rekryterad från Filippinerna.
Mom (2) föreskriver att Entreprenören skall försäkra 
sig under hela tiden han har anställda vid Arbetena.
Liksom i Artiklarna 21 och 23 krävs också att försäk­
ringsgivaren skall vara godkänd av Beställaren samt 
att Entreprenören på begäran skall visa upp försäk- 
ringsbrev samt kvitto på erlagda premier.
11.4 Entreprenörens underlåtenhet
Om Entreprenören underlåter att teckna eller vidmakt­
hålla de försäkringar som Röda boken kräver i Artik­
larna 21, 23 och 24 har Beställaren enligt Artikel 25 
rätt att göra detta istället, och att dra av premier­
na från belopp som förfaller till betalning till 
Entreprenören.
Man kan notera att Röda boken tycks förutsätta att 
Entreprenören mer eller mindre frivilligt även kommer 
att ta ut andra lämpliga försäkringar, t ex normala 
fordonsförsäkringar. En risk som Beställaren bör 
uppmärksamma är att Röda boken inte kräver att Entre­
prenören försäkrar material och utrustning under 
transporten till Arbetsområdet. Som påpekas i Avs­
nitt 20, har Beställaren enligt Artikel 65 det finan­
siella ansvaret i detta avseende men har små möjlig­
heter att veta när och för vad han därför borde för­
säkra sig.
11.5 'ALL-RISK' försäkring
De flesta försäkringsbolag ståtar med s k All- Risk­
försäkringar. Det finns två vanligen förekommande 
typer, nämligen CAR ('Contractor's All-Risk') för 
anläggningsentreprenader samt EAR ('Erection All-Risk') 
för maskiner, stålarbete, installationer m m.
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Den normala AR-försäkringen täcker Entreprenören, 
hans underentreprenörer, samt Beställaren (men inte 
Konsulten) emot skador på den ena parten orsakade 
av den andra, samt skador på tredje part.
De normala undantagen från den s k All-Riskförsäk- 
ringen är:
(a) För försäkring av Arbetena (Artikel 21)
- Transporter till sjöss eller i luften 
Motorfordon och permanenta byggnader 
Undermåligt utförande eller material 
Projekteringsfel
Arvoden för omprojektering
(b) För Tredje parts ansvarsförsäkring (Artikel 23)
Böter och viten
Skador beroende på undermåligt utföran­
de och material
Ansvarighet beroende på försålda produk­
ter
Skador på fast egendom på vilken arbete 
utförs
Ansvarighet orsakade av projekterings- 
f el
- Kroppskada på anställda
Ansvarighet för motorfordon
Följdskada orsakade av brist eller 
fel i Arbetena
(c) Allmänna undantag
Uppsåtligt illvilliga handlingar av 
den försäkrade
Krig, uppror, upplopp etc.
- Konfiskering, nationaliser ing
- Jordbävning 
Kärnkraftsrisk
Man är tvungen att konstatera att benämningen 'All-Risk' 
är något missvisande, särskilt som undantagen i försä- 
kringsbrevet inte enbart står under rubriken 'undantag' 
utan även kan stå under rubriken 'allmänna villkor'.
12. ARBETSKRAFT, HJÄLPMEDEL, TILLFÄLLIGA ARBETEN
12.1 Arbetskraft
12.1.1 Grundbestämmelser
Kontraktsbestämmelser som berör arbetskraft vari­
erar självklart mellan olika projekt, mycket beroende 
på i vilket land Arbetena skall utföras. Röda boken 
fastslår därför endast ett antal grundföreskrifter 
i Artikel 34 Mom (1) — (8).
Entreprenörens ansvar för anställande av all arbets­
kraft behandlas i Mom. (1), där det även fastslås 
att, om inte annat föreskrivits i Kontraktet, Entre­
prenören även skall svara för transport, inkvartering 
och bespisning av arbetskraften. De sistnämnda kraven 
kan tyckas vara något otidsenliga om man jämför med 
t.ex. svenska förhållanden.
Emellertid kan de ha stor betydelse vid anläggnings- 
projekt som i utvecklingsländer ofta är belägna på 
isolerade platser där inkvarterings-och bespisnings- 
möjligheter ovillkorligen måste arrangeras först 
innan själva bygget kan påbörjas överhuvudtaget.
Röda boken säger dock inget om vilken standard dessa 
faciliteter skall ha. För att undvika diskussioner 
bör därför de allmänna delarna av Beskrivningen komp­
lettera Röda boken i detta avseende.
Mom. (2) av Artikel 34 behandlar vattenförsörjning 
till Arbetsplatsen och är ett fint exempel på Röda 
bokens strävan efter ett noggrant balanserat uttrycks­
sätt: "I den mån det med hänsyn till de lokala för­
hållandena rimligen kan genomföras skall Entreprenören 
tillhandahålla en adekvat tillförsel ...till Represen­
tantens belåtenhet". Man kan här ifrågasätta den 
försiktiga formuleringen: det är ju just när de lokala 
förhållandena är sådana att vattentillförsel är orim­
ligt svårt som det är viktigast att ålägga Entrepre­
nören försörjningen.
Mom (3) -(7) i Artikel 34 behöver ej kommenteras 
närmare.
Mom (8) anger att även underentreprenörer skall iaktta 
de "föregående" bestämmelserna, medan Mom (9) säger 
att andra bestämmelser rörande arbetskraft anges 
i Del II. (Att underentreprenörer även måste iaktta 
dessa 'efterkommande' bestämmelser är täckt i Arti­
kel 4: man kan därför ifrågasätta syftet med Mom 
(8). På sidan 22 i Röda boken ges en utförlig check­
lista över andra bestämmelser som kan komma ifråga 
för Del II av Kontraktsbestämmelserna. Erfarenhets­
mässigt kan det sägas att många beställare gärna 
vill sammanfatta det aktuella landets arbetslagstift- 
ning i Del II: detta är helt onödigt med hänsyn till 
innebörden av Artiklar 5(1) (b) och 26(2).
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12.1.2 Redovisning av arbetskraft
Artikel 35 ålägger Entreprenören att överlämna en 
detaljerad förteckning — i av Konsulten föreskriven 
form — över arbetsledning och antal arbetare av 
olika kategorier som är verksamma på Arbetsplatsen. 
Vidare skall Entreprenören överlämna sådana uppgifter 
beträffande Hjälpmedel som Representanten kan begära.
Från Beställarens synpunkt är dessa uppgifter viktiga 
om Kontraktssumman skall regleras under Artikel 70 
med hänsyn till löneökningar m.m.
Ur Entreprenörens synpunkt kan Artikel 35 orsaka 
mycket pappersarbete om Representanten är överambitiös 
eller pedantisk.
Oberoende av dessa synpunkter tycks det vara något 
ologiskt att Konsulten bestämmer redovisningsformen 
när det gäller arbetskraft medan Representanten be­
stämmer när det gäller Hjälpmedel. Motivet kan möj­
ligen vara eventuella konsekvenser av arbetskrafts- 
redovisningen under Artikel 70.
12.2 Entreprenörens arbetsledning/anställda 
12.2.1 Arbetsledning
I Artikel 15 fastslås att Entreprenören skall utnämna 
ett kompetent och befullmäktigat ombud (skriftligen 
godkänt av Konsulten) som skall "ständigt befinna 
sig vid Arbetena och ägna hela sin tid åt ledningen 
därav".
Artikel 15 ger även Konsulten befogenhet att begära 
att Entreprenörens ombud skall bytas ut och ersättas 
när som helst utan att ge någon anledning. Som tröst 
för entreprenörer kan det påpekas att Konsulten i 
sin tur kan råka ut för samma öde: under Artikel 
1 (1) (c) definieras Konsulten som den som "från tid 
till annan utses av Beställaren".
Slutligen bör noteras att enligt formuleringarna 
i Artikel 15, så är Entreprenörens ombud endast be­
rättigad att motta "instruktioner" och "anvisningar" 
från Konsulten i alla sådana fall där Konsulten inte 
uttryckligen har befullmäkigat sin representant enligt 
Artikel 2.
12.2.2 Övriga anställda
Artikel 16 kräver i grova drag att Entreprenören 
anställer skickliga och erfarna tekniker, kompetenta 
förmän och lagbasar och nödvändiga yrkesarbetare.
Enligt Mom (2) har Konsulten rätt att begära att 
Entreprenören omedelbart avlägsnar en anställd som 
missköter sig eller är inkompetent eller vars anställ­
ning Konsulten "av annat skäl inte anser önskvärd".
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Det ter sig således som om Röda boken brister i logik 
mellan Artiklar 15 och 16. Den för Entreprenören 
i särklass viktigaste mannen på Arbetsplatsen — 
hans utnämnda ombud — kan avlägsnas utan skäl och 
får inte återanställas. För att avlägsna en spring­
pojke å andra sidan måste Konsulten ha skäl, och 




Hjälpmedel /"Constructional Plant"/ definieras i 
Röda boken i Artikel 1(1) (h) som: "alla hjälpmedel
och förnödenheter av vad slag de vara må som erfordras 
för eller i samband med utförande eller underhåll 
av Arbetena men inte material eller andra förnöden­
heter avsedda att ingå i eller ingående i de Perma­
nenta arbetena".
Den svenska termen 'hjälpmedel' kan vara något miss­
visande som översättning av Röda bokens "Construction- 
al Plant". För det första kan det lätt uppfattas 
som samma begrepp som används i AB 72, vilket det 
inte är — se Bilaga 2. För det andra så saknar ordet 
'hjälpmedel' den metalliska/maskinella klangen som 
"Constructional Plant" har på engelska. För det 
tredje så bör man komma ihåg att i Röda boken så 
finns det ytterligare begreppsförklaringar som man 
måste ta hänsyn till t.ex "Tillfälliga arbeten", 
"material och andra förnödenheter avsedda att ingå 
eller ingående i de Permanenta arbetena" och även 
material som antingen förbrukas under arbetets gång 
eller blir kvar och skall borttagas vid arbetets 
slut. I brist på bättre alternativ har här dock ordet 
"Hjälpmedel" använts som översättning av "Construc­
tional Plant”.
För att klargöra innebörden av vissa begreppsbestäm­
ningar ges här några exempel:
"Permanenta arbeten": allt arbete som utan tvekan 
skall och måste bli kvar vid arbetets slut.
"Tillfälliga arbeten": det arbete som görs på platsen 
och skall tas bort vid arbetets slut (jfr Artikel 33) 
t ex tillfälliga tillfartsvägar, arbetsbodar, form­
virke i allmänhet.
"Material och andra förnödenheter avsedda att ingå 
i de Permanenta arbetena": t ex cement, armerings- 
järn, vissa sorters pålning eller formvirke.
"Material": övriga material, typ förbrukningsmate­
rial (t ex drivmedel) eller sådant som kan bli över 
och skall tas bort vid arbetets slut enligt Artikel 33 
(t ex överbliven mängd av armeringsjärn).
"Hjälpmedel": maskiner (självgående eller manuellt 
drivna), mekanisk och elektrisk utrustning, verktyg
5-W2
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och andra redskap som kan utnyttjas igen, (t.ex last­
bilar, domkrafter, skottkärror).
(Det kan slutligen påpekas att i Gula boken -se Bilaga 
3 - använder man sig av ytterligare två begrepp: 
"Plant", som närmast motsvarar Röda bokens "Permanenta 
arbeten" samt "Contractor"s Equipment" som närmast 
motsvarar Röda bokens "Hjälpmedel".)
12.3.2 Grundbestämmelser
Grundbestämmelserna för Hjälpmedel återfinns i Arti­
kel 53 i Röda boken. Syftet är detsamma som i Arti­
kel 34 (Arbetskraft), nämligen att fastslå ett antal 
grundföreskrifter för att man sedan i Del II av Kon- 
traktsbestämmelserna skall kunna reglera tilläggsbe­
stämmelser anpassade till Beställaren, projektet 
och landet ifråga. Även för dessa tilläggsbestämmelser 
har man en mycket användbar 'checklista' på Röda 
bokens sida 23.
Mom. (1) i Artikel 53 stipulerar att alla Hjälpmedel, 
Tillfälliga arbeten och material skall anses uteslutan­
de avsedda för utförandet av Arbetena så snart Entre­
prenören tar dem in på Arbetsområdet, och får inte 
bortföras utan Konsultens skriftliga medgivande.
Enligt Artikel 63 har Beställaren rätt om t ex Entre­
prenören går bankrutt att ta över allt "som har an­
setts vara reserverade uteslutande för utförandet 
av Arbetena". Syftet med Mom. (1) är därmed förkla­
rat .
En intressant fråga om Beställarens rätt i detta 
avseende gäller inhyrda Hjälpmedel. Röda boken berör 
inte denna situation och eftersom äganderätten normalt 
kvarstår hos den som hyr ut utrustningen så skulle 
en entreprenör kunna komma runt Röda bokens stadgar 
genom att hyra alla Hjälpmedel från ett dotterbolag.
Mom. (2) i Artikel 53 är med hänsyn till innehållet 
av Artikel 33 helt onödigt.
Mom. (4) och (5) föreskriver att Beställaren kommer 
att "bistå vid behov' vid förtullning av Hjälpmedel 
och material samt vid återutförsel av Hjälpmedel.
Som nämnts i Kapitel 9.3.8 är detta en något vag 
och luddig formulering och tillämpningen kan därför 
skifta avsevärt beroende på Beställarens inställning 
och möjligheter.
12.4 Tillfälliga arbeten 
12.4.1 Definition
Röda bokens formella definition av Tillfälliga arbeten 
i Artikel 1(1) (i) kan synas vara ganska intetsägande
men dess innebörd vid jämförelse med Artikel 1(1)
(e) är betydelsefull: "Arbetena omfattar såväl Perma-
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nenta arbeten som Tillfälliga arbeten". Med andra 
ord vad som helst som ingår i tillfälliga arbeten 
(men inte Hjälpmedel eller material) är en del av 
Arbetena. Och under andra artiklar i Röda boken ges 
Konsulten därmed stora befogenheter att bestämma 
över Tillfälliga arbeten trots att dessa normalt 
projekteras av Entreprenören.
12.4.2 Entreprenörens ansvar
Artikel 8(2) föreskriver att "Entreprenören har det 
fulla ansvaret för lämplighet, stabilitet och säkerhet 
i fråga om all verksamhet på Arbetsområdet, liksom 
i fråga om alla byggnadsmetoder: Entreprenören är 
dock icke ansvarig för projektering eller föreskrift 
beträffande de Permanenta arbetena ... eller för 
Konsultens projektering eller föreskrift beträffande 
Tillfälliga arbetena".
Som följd av allt detta är den normala situationen 
att Entreprenören således är helt ansvarig både för 
projekteringen och all verksamhet på Arbetsområdet 
när det gäller Tillfälliga arbeten. Men han måste 
t ex enligt Artikel 13 ändå strikt iaktta och följa 
Konsultens anvisningar och instruktioner i varje 
fråga. Grundtanken är säkerligen att Entreprenören 
skall få använda de metoder, som passar hans organisa­
tion och utrustning för att utföra Arbetena och det 
har han grundat sitt anbud på. Konsulten har emeller­
tid getts rätt att ingripa eftersom han kan anse 
att metoderna skulle ha negativ effekt på Arbetena, 
tidplanen eller andra betydelsefulla omständigheter. 
Förhållandet ställer dock stora krav på såväl Konsul­
tens som Entreprenörens förstånd och samarbetsvilja.
12.4.3 Inget underförstått godkännande
Vid första läsningen ter sig Artikel 54 som en täm­
ligen oskyldig föreskrift:
"Tillämpningen av Artikel 53 skall inte anses 
innebära något godkännande från Konsultens 
sida av däri nämnda material eller andra saker 
och skall inte heller utesluta att Konsulten 
när som helst kan kassera sådana material."
Artikeln är emellertid viktig därför att de i Artikel 
53 nämnda andra saker är dels "Tillfälliga arbeten", 
dels "Hjälpmedel". (Att marginalanteckningen endast 
nämner ordet "material" gör varken till eller från 
— se Artikel 1(3).) Med andra ord Artikel 54 tillåter 
klart Konsulten att kassera "när som helst", material 
som icke är avsett att ingå i de Permanenta arbetena.
Artikeln understryker således den i Röda boken konse­
kvent genomgående policyn att ett tidigare godkännande 
eller en delbetalning inte hindrar Konsulten från
att vid ett senare tillfälle utdöma bristfälligt 
arbete eller undermåligt material -- se även Artik­
lar 2(2) (a), 17, 38(2), 39(1) (c), 49(3), 50, 61
och 64.
13. UNDERENTREPRENÖRER
13.1 Överlåtelse och vanlig underentreprenad
Större internationella anläggningsentreprenader inne­
fattar nästan alltid underentreprenadarbete av större 
eller mindre omfattning. När Arbetena inkluderar 
ett antal olika specialistmoment, kan Entreprenören 
vilja lämna ut dem på underentreprenad, liksom när 
andra lokalt etablerade entreprenörer med utrustning 
på plats kan utföra arbete billigare — t ex schakt- 
ningsarbete. Andra motiv kan vara att Entreprenören 
vill dela med sig till associerade firmor, eller 
för att Beställaren vill ha, eller den lokala lagstift­
ningen kräver, lokala partners.
Röda boken tillgodoser dessa situationer genom att 
i Artikel 4 i en något motsägelsefull formulering 
ange att Entreprenören inte får utlämna någon del 
av -- och absolut inte hela — Arbetena på underentre­
prenad utan Konsultens föregående skriftliga medgivan­
de — "vilket inte utan skäl får förvägras".
Konsultens medgivande å andra sidan befriar inte 
på något sätt Entreprenören från hans ansvar eller 
förpliktelser under Kontraktet:
".... han har samma ansvar för handlingar, fel och 
försummelser som begås av hans underentreprenörer, 
dessas ombud, tjänstemän eller arbetare som om det 
gällde handlingar, fel och försummelser begångna 
av Entreprenören själv, hans ombud, tjänstemän eller 
arbetare".
Vad Röda boken klart inte tillåter — utan Bestäl­
larens skriftliga medgivande — är att Entreprenören 
överlåter sina juridiska skyldigheter enligt Kontrak­
tet. Om han så gör, har Beställaren rätt att häva 
Kontraktet enligt Artikel 63. Avsikten med detta 
är att Beställaren skall kunna vara säker på att 
den entreprenör, som han har bedömt under anbudssta- 
diet såsom lämplig att utföra entreprenaden, och 
med vilken han har slutit avtal, inte utan vidare 
skall kunna lämna ut den på underentreprenad till 
någon annan som Beställaren kanske inte haft eller 
har möjlighet att kontrollera på samma sätt, och 
att således den ursprungliga Entreprenören enbart 
skulle fungera som affärsman eller agent. Röda boken 
förutsätter att Entreprenören är en byggare som är 
aktiv i industrin och som själv kommer att ta på 
sig det yttersta ansvaret för utförandet av Arbetena.
Röda boken behandlar två olika typer av underent­
reprenad: den som lämnas ut till en av Entreprenö­
ren vald underentreprenör, och den som lämnas ut 
till en underentreprenör som utses av Beställaren 
eller Konsulten, antingen innan eller efter anbudsin- 
givningen.
En fråga som ofta uppstår i samband med föreskrif­
ten i Artikel 4 att Entreprenören inte får utlämna
70
någon del av Arbetena på underentreprenad utan Konsul­
tens medgivande är, vem är en underentreprenör? På 
stora projekt anlitar Entreprenören ett antal tillver­
kare, leverantörer m m i större eller mindre omfatt­
ning. Då ett godkännande av underentreprenörer i 
enlighet med Artikel 4 erfarenhetsmässigt brukar 
vara en långdragen process — Beställaren vill själv 
ofta ha ett ord med i laget — kan gränsdragningen 
vara viktig. Röda boken ger ingen direkt hjälp härvid­
lag men vissa slutsatser kan dras från Artiklar 24 
(Olycksfall eller skada på arbetare) och 34(8) (Under­
entreprenörers iakttagande av bestämmelser). Bägge 
dessa artiklar, vilka berör förhållandena på Arbets­
området, refererar specifikt även till underentrepre­
nörer och förutsätter således att underentreprenörer 
är närvarande på Arbetsområdet. Man är därför frestad 
att dra slutsatsen att leverantörer och tillverkare 
som ej visar sig på Arbetsområdet inte är att klassas 
som underentreprenörer, och således inte behöver 
något godkännande enligt Artikel 4.
Med andra ord, när en leverantör eller tillverkare 
skall utföra en del av sitt arbete på Arbetsplatsen 
(t ex installation, intrimning) betraktas han som 
en underentreprenör. När så inte är fallet är han 
ändå indirekt föremål för godkännande genom att det 
han tillverkar blir föremål för ett godkännande enligt 
— framförallt — Artikel 36.
13.2 Utsedda underentreprenörer
Det finns många skäl varför en beställare väljer 
att utse underentreprenörer. Han kan vilja försäkra 
sig om att specialistarbete verkligen utförs av specia­
lister, i synnerhet när det gäller elektriska eller 
mekaniska installationer: han kanske önskar standar­
disera utrustning, t ex få en turbin av samma fabrikat 
som redan finns i en angränsande anläggning; vissa 
utrustningar kan ha en mycket lång leveranstid, och 
måste därför beställas innan huvudentreprenören är 
antagen; i vissa länder utses underentreprenörer 
av Beställaren för att säkra ett lokalt deltagande; 
och för känsliga detaljer t ex säkerhetssystem kan 
det dessutom vara klokt att begränsa kunskap om syste­
mets läge, funktion m m.
En beställare i en av ovan skisserade situationer 
kunde, förstås, lämna ut ett kontrakt direkt till 
den berörda (under)entreprenören om han så ville, 
dvs välja en delad entreprenad. Genom detta förfar­
ande skulle han emellertid gå miste om alla fördelar 
med huvudentreprenör/underentreprenör uppställningen 
Samordningen av de två kontrakten kunde orsaka prob­
lem, och Beställaren kunde väl finna sig i en situa­
tion där den ena entreprenören kräver en tidsförläng- 
ning och/eller extra kompensation som följd av den 
andras försummelser. Vid internationella projekt 
kompliceras de vanliga problemen med en delad entre­
prenad ytterligare genom entreprenörens olika hemvist,
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olika lagstiftning, leveransfrågor etc. Genom att 
anamma systemet med utsedda underentreprenörer, som 
i och för sig är traditionellt brittiskt, har Röda 
boken försökt tillgodose Beställarens valfrihet ifråga 
om underentreprenörer utan att införa problemen med 
delad entreprenad. Det ger Beställaren många fördelar 
men innebär stora nackdelar för huvudentreprenören.
Eftersom systemet är relativt främmande i Sverige 
kan det vara motiverat att gå igenom Röda bokens 
relevanta bestämmelser i detalj.
13.2.1 Provisoriska belopp
Grunden för systemet beskrivs i Röda Bokens Artikel 58. 
Däri definieras först Provisoriska belopp som:
"..... ett i Kontraktet intaget och som sådant i
Mängdförteckningen betecknat belopp för utförande 
av arbete eller tillhandahållande av varor, material 
eller tjänster, eller avseende oförutsedda händelser, 
vilket belopp må användas, helt eller delvis eller 
inte alls, enligt Konsultens instruktion och gottfin- 
nande. Entreprenadsumman får endast inkludera sådana 
belopp avseende det arbete, det tillhandahållande 
eller de tjänster till vilka sådana Provisoriska 
belopp hänför sig, som Konsulten godkänner eller 
bestämmer enligt denna artikel."
Denna definition gör klart dels att Provisoriska 
belopp måste tas upp (och prissättas av Beställaren 
/Konsulten) i Mängdförteckningen, dels att Konsulten 
inte på något sätt är tvungen att använda beloppet, 
och om han inte gör det, så dras beloppet av från 
entreprenadsumman.
Mom (2) i Artikel 58 föreskriver att Konsulten har, 
för varje Provisoriskt belopp, rätten att beordra:
"(a) Utförande av arbete, inkl. tillhandahållande 
av varor, material eller tjänster, av Entre­
prenören. Entreprenadsumman skall inkludera 
värdet av sådant utfört arbete eller sådana 
tillhandahållna varor, material eller tjänster 
fastställt enligt Artikel 52;
(b) Utförande av arbete eller tillhandahållande
av varor, material eller tjänster, av en utsedd 
underentreprenör enligt nedanstående definition. 
Det belopp som skall betalas till Entreprenören 
härför skall fastställas och betalas enligt 
Artikel 59(4);
Upphandling av varor och material av Entrepre­
nören. Det belopp som skall betalas till 
Entreprenören härför skall fastställas och 
betalas enligt Artikel 59(4)."
(c)
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Formuleringen av para. (a) och (b) ovan är något 
otillfredsställande: det kunde tolkas så att Konsul­
ten har rätt att beordra Entreprenören att utföra 
arbete som ursprungligen var avsett att utföras av 
en blivande utsedd underentreprenör — vilket rimligen 
inte är meningen. Det råder även en viss oklarhet 
mellan para (a) och para (c): under vilka omständig­
heter kan Konsulten beordra Entreprenören att "till­
handahålla" varor och material med ersättning enligt 
Artikel 52 para (a) eller att "upphandla” varor och 
material med ersättning enligt Artikel 59(4) para 
(c) ?
13.2.2 Definition av utsedda underentreprenörer
Artikel 59 (1) definierar utsedda underentreprenörer 
som:
"Alla specialister, köpmän, affärsmän och andra, 
som utför arbete eller tillhandahåller varor, material 
eller tjänster, för vilka Provisoriska belopp uppta­
gits i Kontraktet och som utsetts, utvalts eller 
godkänts av Beställaren eller Konsulten samt alla 
personer till vilka Entreprenören enligt Kontraktets 
bestämmelser har att lämna arbete på underentreprenad."
Mom (1) avslutar med att slå fast att alla utsedda 
underentreprenörer skall "anses vara av Entrepre­
nören anställda underentreprenörer". Därmed genom 
Artikel 4 åläggs Entreprenören samma ansvar för ut­
sedda underentreprenörers handlingar, fel och försum­
melser "som om det gällde handlingar, fel och försum­
melser begångna av Entreprenören själv". Det är just 
detta förhållande som utgör den stora faran för huvud­
entreprenörer: efter ingånget underentreprenadavtal, 
är de ansvariga för en underentreprenör som Beställa­
ren/Konsulten urpsrungligen har valt.
Innan underentreprenadavtalet faktiskt är tecknat 
mellan Entreprenören och den utsedda underentrepre- 
nören har Entreprenören vissa — om ändock begränsade 
— möjligheter att påverka saker och ting.
13.2.3 Underentreprenadavtalet 
Artikel 59(2) föreskriver att:
"Entreprenören kan inte av Beställaren eller Konsul­
ten anmodas eller anses vara skyldig att anlita en 
utsedd underentreprenör, som Entreprenören må ha 
rimliga invändningar mot ..."
Vad som är rimliga eller orimliga invändningar är 
naturligtvis en bedömningsfråga. Konsultens bedömning 
och rad kan här ha stor betydelse, vilket åskådliggör 
hans potentiella roll i ett kontrakt enligt Röda 
boken, även om han i just detta fall inte nämns. 
Vidare ger mom (2) Entreprenören otvetydigt rätt 
att fordra att den utsedda underentreprenören skall
hålla honom skadeslös för sina försummelser. Entre­
prenören kan således inte tvingas att ingå avtal 
med en underentreprenör, som vägrar att uppfylla 
följande krav:
(a) Underentreprenören åtar sig samma förpliktelser 
och skyldigheter gentemot Entreprenören som 
åvilar Entreprenören gentemot Beställaren 
enligt Kontraktet, och håller Entreprenören 
skadeslös från alla krav i samband med under- 
entreprenadarbetena.
(b) Underentreprenören skall hålla Entreprenören 
skadeslös från försummelse från sin sida och 
med avseende på missbruk av Hjälpmedel och 
Tillfälliga arbeten som tillhandahållits av 
Entreprenören.
Här har Röda boken uppenbarligen tappat greppet helt. 
Tanken att en liten specialisttillverkare med ett 
underentreprenadavtal på ett par hundra tusen kronor 
skulle vara beredd att hålla huvudentreprenören på 
ett miljardprojekt skadeslös för förseningar — även 
om förseningen skulle vara helt och hållet hans eget 
fel — när dessa kunde resultera i miljoner i skade­
stånd till Beställaren, är omöjlig. X en sådan situa­
tion har huvudentreprenören två val: antingen att 
utöva sina rättigheter och vägra att ingå underentre­
prenadavtalet, med de besvär och förseningar det 
skulle innebära; eller att ta en chans att acceptera 
risken för den utsedda underentreprenörens oförmåga 
att uppfylla sina skyldigheter och förpliktelser.
Beträffande eventuell projektering som skall ingå 
i underentreprenaden föreskriver Artikel 59(3) att:
"Om i samband med något Provisoriskt belopp de tjänst­
er som skall tillhandahållas innefattar fråga om 
konstruktion eller beskrivning av någon del av de 
Permanenta arbetena eller av utrustning eller hjälp­
medel som skall infogas däri, skall sådant krav ut­
tryckligen anges i Kontraktet och intas i vederbörande 
underentreprenadavtal. X underentreprenadavtalet 
skall anges att den utsedde underentreprenör som 
tillhandahåller sådana tjänster skall hålla Entrepre­
nören skadeslös med avseende på desamma och på alla 
krav, processer, skadestånd, kostnader, avgifter 
och utgifter som kan uppstå till följd av eller i 
samband med oförmåga att uppfylla sådana skyldigheter 
eller förpliktelser".
13.2.4 Betalningar till utsedda underentreprenörer
För arbete som en utsedd entreprenör utför, eller 
material, varor eller tjänster som han tillhanda­
håller skall Beställaren i enlighet med Artikel 59(4) 
betala Entreprenören:
"(a) det verkliga pris som betalats eller skall
betalas av Entreprenören, på Konsultens direk-
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tiv och i enlighet med underentreprenadavtalet,
(b) det eventuella belopp som intagits i Mängdför­
teckningen för av Entreprenören tillhandahållen 
arbetskraft i samband därmed eller, om den 
beordrats av Konsulten under Artikel 58 (2) (b),
enligt vad som kan fastställas enligt Artikel 
52."
Beträffande Entreprenörens eller andra debiteringar 
och vinst, skall Beställaren betala honom dessutom, 
enligt den mycket svårförståeliga formuleringen i 
para (c), antingen
(i) ett belopp som motsvarar det verkliga priset 
gånger den procentsats som Entreprenören har 
infört emot det korresponderande Provisoriska 
beloppet i Mängdförteckningen,
eller, om det sistnämnda förfaringssättet inte har 
använts
(ii) ett belopp som motsvarar det verkliga priset 
gånger den procentsats som Entreprenören har 
infört i Bilagan till Anbudsformuläret (och 
eventuellt även i Mängdförteckningen).
Den förstnämnda varianten är egentligen att föredra 
från bägge parters sida eftersom Entreprenören bör 
ges chansen att ange olika procentsatser för olika 
Provisoriska belopp dvs olika sorters underentreprenad- 
arbete.
Artikel 59(5) ger Konsulten rätt att, innan han ut­
färdar ett betalningsintyg som inkluderar ersätt­
ning för utsett underentreprenadarbete, begära bevis 
på att Entreprenören i sin tur har verkställt betal­
ningar till de utsedda underentreprenörerna. Om så 
inte har skett har Beställaren rätt att verkställa 
alla sådana betalningar som Entreprenören har under­
låtit att göra.
13.2.5 överföring av garantier
Den sista föreskriften angående utsedda underentre­
prenörer i Artikel 59 berör överföringen av under­
entreprenörens eventuella arbets- och materialgaran­
tier .
Artikel 59(6) stadgar således:
"Om en utsedd underentreprenör, enligt ovanstående 
definition, med avseende på utfört arbete eller till­
handahållna varor, material eller tjänster, gentemot 
Entreprenören åtagit sig någon fortsatt skyldighet 
under"tiden efter Garantitiden enligt Kontraktet, 
skall Entreprenören efter Garantitidens utgång på 
Beställarens begäran och bekostnad till denne överlåta 




När Entreprenören väl har ingått ett underentreprenad- 
avtal med en utsedd underentreprenör är han, som 
har påpekats tidigare, helt och hållet ansvarig gent­
emot Beställaren för underentreprenörens försummelser. 
Beställarkåren har naturligtvis inget alls emot detta, 
men man måste verkligen fråga sig om detta är rättvist 
mot Entreprenören. Även i 'den utsedda underentrepre­
nörens hemland', dvs Storbrittanien, har systemet 
lett till mycket stora problem och många mycket disku­
tabla domstolsbeslut där huvudentreprenören i princip 
alltid har varit den stora förloraren. På den interna­
tionella marknaden accentueras problemen avsevärt.
Svenska konsulter torde redan vara väl medvetna om 
dessa problem. De svenska entreprenörer som hittills 
inte har påtvingats en oduglig utsedd underentreprenör 
bör betrakta sig själva som lyckligt lottade. De 
leverantörer och tillverkare som har hedrats med 
utnämningar till utsedda underentreprenörer har säkert 
skött sina förpliktelser på ett propert sätt, men 
bör se upp med de enorma konsekvenserna som Artikel 
59(2) kan ha den dagen de inte lyckas.
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14. MATERIAL OCH ARBETSUTFÖRANDE
14.1 Förutsättningar
En grundförutsättning för ett lyckat projekt är natur­
ligtvis att Entreprenören verkligen vet vad han ger 
sig in på samt att Beställaren i förfrågningsunderla­
get har tillhandahållit all relevant information 
som han besitter och inte — medvetet eller omedvetet 
— har undanhållit någonting. Trots denna förutsättning 
kan det alltid hända saker som ingen part kunnat 
förvänta sig. Oftast innebär dessa händelser att 
Entreprenören stöter på besvärligheter som kräver 
mer, eller en annan sorts arbete än han räknat med.
Röda boken behandlar dessa aspekter i två långa och 
mycket viktiga artiklar.
14.1.1 Besiktning av arbetsområdet
Artikel 11 behandlar de uppgifter som Beställaren 
skall ha tillhandahållit samt Entreprenörens besikt- 
ningsskyldigheter på anbudsstadiet:
"Beställaren skall i förfrågningsunderlaget till 
Entreprenörens förfogande ha ställt sådana uppgifter 
om hydrologiska förhållanden och grundförhållanden 
som har framtagits av Beställaren eller för hans 
räkning i undersökningar av intresse för Arbetena. 
Anbudet skall anses vara baserat på dessa uppgifter 
men Entreprenören är dock ansvarig för sin egen tolk­
ning därav.
Entreprenören skall också anses ha besiktigat och 
undersökt Arbetsområdet och dess omgivningar, ävensom 
tillgänglig information i samband därmed och så långt 
det är rimligt före Anbudets avgivande ha skaffat 
sig kännedom om dess form och natur, inkl. grundför­
hållanden, hydrologiska och klimatiska förhållanden, 
om omfattningen och arten av arbete och material 
som krävs för Arbetenas färdigställande, om tillfarts- 
möjligheter till Arbetsområdet och om de utrymmen 
han kan behöva och skall i stort anses ha skaffat 
all erforderlig information med reservation för vad 
som ovan angetts, beträffande risker, oförutsedda 
händelser och alla andra omständigheter som kan in­
verka på eller ha betydelse för hans Anbud."
Med andra ord Beställaren skall ha ställt alla rele­
vanta uppgifter till förfogande ... Anbudet skall 
anses vara baserat på dessa uppgifter ... men Entre­
prenören är ansvarig för tolkningen ... och skall 
anses så långt det är rimligt ha skaffat all erforder­
lig information.
Alltför ofta ser man förfrågningsunderlag där den 
geotekniska rapporten presenteras men där Beställaren 
reserverar sig i varierande hårdhetsgrader mot dess
riktighet, typ 'Denna rapport bifogas endast för 
information och Beställaren tar inget som helst ansvar 
för riktigheten av däri angivna uppgifter'. Artikel 11 
säger således att Anbudet skall anses ha baserats 
på rapporten, medan förfrågningsunderlaget har försökt 
kasta allt ansvar på Entreprenören. Enligt Röda bokens 
Artikel 5 (2) vinner Artikel 11: "Om och i den mån 
annat inte föreskrivits i Kontraktet gäller föreskrif­
ter i Del I och II i Kontraktsbestämmelserna framför 
föreskrifterna i varje annan till Kontraktet hörande 
handling".
När en presumptiv anbudsgivare möter en reservation 
av ovannämnda typ i ett förfrågningsunderlag bör 
han ta sig en funderare på vad syftet är med rapporten 
överhuvudtaget. Om förfrågningsunderlaget dessutom 
innehåller kontraktsbestämmelser där innebörden av 
Artikel 11 (eller motsvarande) är annorlunda än Röda 
bokens, bör han ta sig två ordentliga funderare.
I praktiken är resultatet av Artikel 11 att Entre­
prenören begär extra ersättning så snart han kommer 
på någonting 'oväntat'. Medan Artikel 11 ger honom 
full rätt att komma med en sådan begäran så reglerar 
Artikel 12 om han är verkligen berättigad till extra 
ersättning eller ej.
14.1.2 Hindrande fysiska förhållanden
Första delen av Artikel 12 fastslår att:
"Entreprenören skall före Anbudets avgivande anses 
ha förvissat sig om riktigheten och tillräckligheten 
i anbudet samt i de å-priser som anges i den prissatta 
Mängdförteckningen och i den eventuella A-prislistan, 
vilka a-priser skall — om annat inte föreskrivits 
i Kontraktet — täcka alla hans skyldigheter enligt 
Kontraktet, liksom i övrigt allt som kan erfordras 
för ett riktigt utförande och underhåll av Arbetena."
Detta är i princip en utvidgning av Artikel 11. Arti­
keln fortsätter sedan med:
"Om Entreprenören emellertid under arbetets gång 
stöter på fysiska förhållanden (andra än klimatiska 
förhållanden på Arbetsområdet) eller artificiella 
hinder och dessa förhållanden eller hinder enligt 
hans uppfattning inte rimligen kunnat förutses av 
en erfaren entreprenör, skall han omedelbart skrift­
ligen underrätta Representanten därom; om förhållan­
dena eller hindren enligt Konsultens uppfattning 
inte rimligen kunnat förutses av en erfaren entrepre­
nör skall Konsulten vitsorda och Beställaren betala 
den extra kostnad, som Entreprenören åsamkats på 
grund av dessa förhållanden, inklusive riktig och 
rimlig kostnad för
(a) följandet av anvisning som Konsulten i samband 
därmed kan komma att lämna Entreprenören, 
samt
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(b) sådana riktiga och rimliga, av Konsulten god­
kända åtgärder, som Entreprenören vidtar i 
brist på speciella anvisningar från Konsulten
till följd av att dylika förhållanden och hinder 
uppstått."
Detta är utan tvekan den mest omdiskuterade (och 
en av de längsta!) meningarna i Röda boken. Det 
hela hänger på ett bedömande av vad som kan anses 
vara fysiska förhållanden eller artificiella hinder 
som inte rimligen kunnat förutses av en erfaren entre­
prenör (som enligt Artikel 11 har fått alla tillgäng­
liga uppgifter och har skaffat sig, så långt det 
är rimligt, all erforderlig information beträffande 
risker och oförutsedda händelser).
Det är Konsulten som skall ta ställning i frågan 
och hans bedömande måste självklart variera från 
fall till fall. Typiska exempel på förhållanden 
som avses i Artikel 12 kunde — beroende på omständig­
heterna — vara berg, underjordiska vattendrag, gamla 
gruvgångar, okända kulvertar m m.
Viktigare än detaljerna kanske ändå är de verkliga 
konsekvenserna av Artikeln. Den ursprungliga tanken 
var nog den att Beställaren skulle få billigare anbud, 
genom att anbudsgivarna visste att om något oförutsett 
skulle hända, så garanterades de rättvis ersättning. 
Alltså behövde de inte gardera sig för risker vid 
prissättning. Förutsättningarna för detta är dock 
att riskerna påpekas för alla anbudsgivarna i förfråg- 
ningsunderlaget samt att förfrågningsunderlaget ut­
tryckligen föreskriver att om något oförutsett händer 
så kommer extra ersättning att betalas under Artikel 12.
Vad som ofta har hänt i verkligheten är att eftersom 
nyssnämnda förutsättningar inte har uppfyllts, d.v.s. 
risker och ersättning har inte nämnts i förfrågnings- 
underlaget, så har de erfarna entreprenörerna, som 
har förutsatt att en risk fanns varit tvungna att 
gardera sig i sin prissättning: just därför att 
de hade förutsatt risken så skulle de inte kunna 
kräva extra ersättning. Andra mindre erfarna entrepre­
nörer har inte insett risken, således inte garderat 
sig och därför inkommit med lägre anbud. Detta bekym­
mersamma problem kompliceras ytterligare av svårig­
heter för Beställaren att verkligen bevisa i en efter­
följande skiljedom att Entreprenören borde ha insett 
risken — Beställaren själv hade ju inte insett den 
— speciellt då vissa vill göra gällande att de flesta 
skiljedomares sympatier tycks ligga hos entreprenörer 
i dessa fall.
14.2 Arbetet till Konsultens belåtenhet
Artikel 13 innehåller kanske den allra viktigaste 
av Röda bokens stadgar rörande material och arbetsut- 
förande :
"Under förutsättning att det inte är lagligen eller 
fysiskt omöjligt, skall Entreprenören utföra och 
underhålla Arbetena i noggrann överensstämmelse med 
Kontraktet till Konsultens belåtenhet samt strikt 
iaktta och följa Konsultens anvisningar och instruk­
tioner i varje fråga, vare sig den är omnämnd i Kon­
traktet eller inte, som berör eller avser Arbetena. 
Entreprenören skall endast motta anvisningar och 
instruktioner från Konsulten eller, med reservation 
för de begränsningar som anges i Artikel 2, från 
Konsultens Representant."
Hela första meningen i Artikel 13 gäller endast under 
förutsättning att det inte är "lagligen eller fysiskt 
omöjligt". Medan Entreprenören enligt Röda boken 
på intet sätt är ansvarig för lämpligheten av projek­
teringen, har han inte desto mindre förbundit sig 
att färdigställa Arbetena. Han har med andra ord 
påtagit sig att utföra vilka som helst tilläggsarbeten 
som blir nödvändiga för att färdigställa Arbetena 
oberoende av projekteringsfel. Om emellertid ett 
färdigställande i enlighet med den ursprungliga pro­
jekteringen eller de föreskrivna arbetsmetoderna 
visar sig vara lagligen eller fysiskt omöjliga, be­
frias han från skyldigheterna att färdigställa Arbe­
tena genom den sagda förutsättningen. Konsulten är 
då tvungen att utfärda en skriftlig ändringsorder 
som möjliggör färdigställandet.
Men kärnpunkten i Artikel 13 är ändå fastslåendet 
att Entreprenören skall utföra och underhålla Arbetena 
"i noggrann överensstämmelse med Kontraktet". Just 
denna bestämmelse felciteras och missbrukas nästan 
undantagslöst — t o m av högt ansedd internationell 
juridisk expertis. Alla tycks hoppa över de fem 
nyss citerade orden och tro att Artikel 13 föreskriver 
"att Arbetena skall vara .. till Konsultens belåtenhet. 
Vad bestämmelsen verkligen säger är inte att Konsul­
ten skall vara belåten med arbetet utan att Konsulten 
skall anse att arbetet är i noggrann överensstäm­
melse med Kontraktet (Marginalanteckningen — se 
dock Artikel 1(3) igen — hjälper till att sprida 
denna grova missuppfattning; en bättre marginal­
anteckning än "Arbetet skall vara till Konsultens 
belåtenhet" hade utan tvekan varit "Arbetet skall 
vara i noggrann överensstämmelse med Kontraktet".)
Det tillvägagångssätt som FIDIC har förutsatt när 
det gäller tillämpningen av Artikel 13 framgår av 
Artikel 2(2). Först är det Representantens plikt 
att avge ett omdöme om arbetet är i överensstämmelse 
med Kontraktet.
Om Entreprenören inte håller med Representanten kan 
han enligt Mom. (2) (b) hänskjuta saken till Konsulten
som skall ge sitt omdöme om arbetet är i överensstäm­
melse med Kontraktet.
(Om Entreprenören ogillar Konsultens omdöme, kan 
han hänskjuta saken till Konsulten igen fast denna
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gång enligt första delen av Artikel 67 för ett tredje 
omdöme om arbetet är i överensstämmelse med Kontraktet.)
Med andra ord Konsultens och Representantens normala 
roller med hänsyn till material och arbetsutförande 
är helt enkelt att avge ett första och andra omdöme 
om det är i enlighet med Kontraktet. Konsulten och 
Representanten må vara hur nöjda eller missnöjda 
med material och arbetskvalitet de vill: deras skyldig­
heter under Röda boken är helt klara. Är allt i nog­
grann överensstämmelse med Kontraktet måste det accep­
teras och godkännas, om inte, så måste det kasseras.
14.3 Arbetsmetoder
Artikel 13 föreskriver också som sagts ovan att Entre­
prenören skall strikt iaktta och följa Konsultens 
anvisningar och instruktioner i varje fråga vare 
sig den är omnämnd i Kontraktet eller ej, som berör 
eller avser Arbetena.
Somliga vill med stöd av Artikel 13 göra gällande 
att detta innebär att Konsulten kan ge instruktioner 
beträffande arbetsmetoder som Entreprenören måste 
följa utan eventuell extra ersättning.
Den artikel i Röda boken som specifikt hänvisar till 
arbetsmetoder är Artikel 8(2), som föreskriver att 
Entreprenören har det fulla ansvaret för lämplighet, 
stabilitet och säkerhet ifråga om all verksamhet 
och alla byggnadsmetoder. Om Entreprenören är fullt 
ansvarig för byggnadsmetoderna, ter det sig orimligt 
att Konsulten skall kunna bestämma fritt vilka metoder 
som skall användas.
Egentligen handlar det om sunt förnuft. Olika arbets­
metoder i allmänhet resulterar i olika kostnadskonse- 
kvenser. Om förfrågningsunderlaget inte har begärt 
å-priser på olika metoder — eller om Beskrivningen 
inte har föreskrivit en specifik metod — har Bestäl­
laren/Konsulten i själva verket sagt att valet av 
arbetsmetoder ligger hos Entreprenören förutsatt 
att slutprodukten blir i överensstämmelse med Kontrak­
tet. Slutsatsen måste därför vara att enligt Röda 
boken så får Konsulten inte bestämma över arbetsmeto­
der efter det att avtalet har ingåtts — dvs om inte 
Beställaren är beredd att betala eventuell extra 
ersättning.
När det gäller Konsultens rättigheter i största all­
mänhet kan man åter notera vad som sägs i Artikel 2. 
Mom. (1) föreskriver i princip att Konsulten skall 
göra allt det Röda boken säger att han skall göra.
Mom. (2) å andra sidan säger att Konsultens Represen­
tant endast får göra det som Röda boken tillåter 
honom att göra. Detta är FIDICs erkännande av hur 
besvärligt kontakterna människor emellan kan vara, 
inte minst på en arbetsplats.
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Det är Röda bokens otvetydiga avsikt att begränsa 
Representantens befogenheter i potentiellt kontro­
versiella situationer samt att behålla Konsulten 
som en första 'appelationsdomstol'.
Konsulten måste därför vara fullt medveten om att 
när han delegerar sådana befogenheter eller fullmakter 
till Representanten som enligt Röda boken tillkommer 
Konsulten ensam så är det tvärt emot FIDICs 'rekommen­
dationer' och kan kullkasta den delikata maktbalans 
som är noggrant inskriven i Röda boken. Slutligen 
kan det noteras igen att eventuella delegeringar 
skall delges skriftligen med kopior till såväl Bestäl­
laren som Entreprenören — ett säkert tecken på att 
delegeringar betraktas allvarligt av Röda bokens 
författare.
14.4 Prover och provningar
Prover och provningar behandlas huvudsakligen i Arti­
kel 36. Mom. (1) föreskriver:
"(1) Alla material och allt arbetsutförande skall 
vara av det slag som beskrivs i Kontraktet och enligt 
Konsultens anvisningar, och skall från tid till annan 
bli föremål för sådana provningar, som Konsulten 
kan beordra på tillverkningsplatsen eller på Arbets­
området eller på sådan annan plats/sådana andra plat­
ser som kan finnas angiven/angivna i Kontraktet, 
eller på samtliga eller någon av dessa platser. Entre­
prenören skall tillhandahålla det biträde och de 
instrument, maskiner, arbetskraft och material som 
normalt erfordras för undersökning, mätning och prov­
ning av arbete samt av kvalitet, vikt eller mängd 
av använt material, och han skall före inbyggandet 
tillhandahålla de prov på material för provning som 
Konsulten kan välja eller begära."
Konsulten kan således när som helst ("från tid till 
annan") beordra provningar fram till färdigställan­
det av Arbetena. (Efter slutbesiktningen å andra 
sidan tycks denna rätt förfalla, inte uttryckligen, 
men åtminstone som indirekt slutsats av Artikel 50.)
Den något klumpiga formuleringen av sista meningen 
citerad ovan berörande tillhandahållandet av instru­
ment och arbetskraft, vid "undersökning, mätning 
och provning" av arbete bör kommenteras. Den vanliga 
feltolkningen är att Entreprenören här åläggs att 
tillhandahålla instrument och arbetskraft vid de 
regelbundna uppmätningarna för betalningsändamål.
Så är inte fallet. Meningen syftar enbart på akti­
viteter i samband med provtagning. (Artikel 56 be­
handlar regelbundna uppmätningar för betalningsändamål 
och däri ställs inga liknande krav på Entreprenören.)
Mom. (2), (3) och (4) är något svårförståeliga vid
den första läsningen men de föreskriver vad sunt 
förnuft indikerar är rättvist och rimligt:
6-W2
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Entreprenören tillhandahåller alla prov på 
egen bekostnad om tillhandahållandet är klart 
föreskrivet i Kontraktet.
Entreprenören står för kostnader för alla 
provningar som är klart föreskrivna i Kontrak­
tet och avsedda att bekräfta överensstämmelsen 
med Kontraktet men inte för sådana som Konsul­
ten beslutar skall utföras av en fristående 
person på annan plats.
Entreprenören betalar för alla provningar 
på avslutat arbete avsedda att bekräfta funk­
tionsduglighet under förutsättning dock att 
tillräckligt detaljerade uppgifter har lämnats 
i förfrågningsunderlaget för att han skall 
ha kunnat prissätta dem i sitt anbud. (Obser­
vera att "tillräckligt detaljerade uppgifter" 
betyder att även antalet måste ha uppgivits.)
Alla andra provningar icke beskrivna ovan 
betalas av Entreprenören eller Beställaren 
beroende på resultatet.
14.5 Kontroll av Arbetenas utförande 
14.5.1 Tillverkade produkter
I Artikel 37 föreskrivs att Konsulten -- och varje 
person han befullmäktigar — skall ha ständigt till­
träde till alla fabriker och verkstäder och platser 
där material, produkter eller maskiner för Arbetena 
tillverkas.
Varje "befullmäktigad person" är ett onödigt vidsträckt 
begrepp och under dess paraply kunde Konsulten — 
rent teoretiskt om han så vill — arrangera trevliga 
studiebesök för vänner och bekanta.
Artikel 37 föreskriver vidare att Entreprenören även 
skall underlätta och "bistå vid tillträde eller vid 
anskaffande av tillstånd" till verkstäder och platser 
som tillhör fristående tillverkare. Man kan ifråga­
sätta om denna passus även gäller underentreprenörer.
På själva Arbetsplatsen är det självklart att Konsul­
ten har tillträde till underentreprenörers verkstäder 
och dylikt men när det gäller deras verkstäder på 
andra platser kan det — åtminstone rent teoretiskt 
— vara tveksamt om Artikel 4 automatiskt ger Konsul­
ten tillträdesrätt även där.
14.5.2 Besiktning före intäckning
Entreprenören måste underrätta Representanten i god 
tid när han har för avsikt att täcka in arbete och 
bereda Konsulten eller Representanten alla möjligheter 
att besiktiga eller uppmäta arbetet. Vidare föreskrivs 
i Artikel 38(1) att Representanten måste infinna
sig för besiktningen eller uppmätningen utan oskäligt 
dröjsmål eller meddela Entreprenören att han finner 
det onödigt.
Mom. (2) i Artikel 38 fastslår att Konsulten (obser­
vera: endast Konsulten, inte Representanten)
kan från en tid till annan begära att Entreprenören 
frilägger intäckt arbete.
Om arbetet befinnes vara kontraktsenligt utfört beta­
lar Beställaren Entreprenörens utgifter för friläggan­
det och återställandet, om inte så sker skall Entre­
prenören stå för alla kostnader. (Man kan lägga märke 
till skillnaden i ordval. I ena fallet får Entreprenö­
ren betalt för sina "utgifter", medan han i andra 
fallet får stå för sina "kostnader", vilket enligt 
klarläggande i Artikel 1(4) inkluderar allmänna om­
kostnader (men inte vinst). Man kan förmoda (på grund­
val av ordalydelsen i Artiklarna 17, 27, 39(2) och 
64) att "utgifter" inkluderar både allmänna omkostnade 
och vinst.
Hur som helst så är Artikel 38 (2) av betydelse därför 
att det bekräftar tankegången bakom de tidigare nämnda 
Artiklarna (2(2) (a), 17, 39(1) (c), 49(3), 50, 54,
61, 64), nämligen att en tidigare godkännande interims 
betalning eller besiktning kan återkallas om arbetet 
senare befinns icke överensstämma med Kontraktet.
14.5.3 Bortskaffande av felaktigt arbete och material 
Artikel 39 (1) fastslår att:
Konsulten har under byggnadstiden fullmakt att skrift­
ligen beordra:
(a) bortskaffande från Arbetsområdet av material 
som enligt Konsultens mening inte är kontrakts 
enliga, inom den tid eller de tider som anges
i ordern,
(b) ersättande med riktiga och lämpliga material, 
samt
(c) — oavsett tidigare provning eller interims- 
betalning därav — bortskaffande och riktigt 
återställande av arbete som med avseende på 
material eller arbetsutförande enligt Konsul­
tens mening inte är kontraktsenligt."
Om Entreprenören underlåter att följa en sådan order 
kan, enligt Mom. (2) Beställaren anlita andra och 
kräva ersättning för alla "utgifter" i samband därmed. 
Nyckelorden i Artikel 39 är kanske "under byggnads­
tiden" med andra ord fram till slutbesiktningen. 
Beträffande Konsultens befogenheter efter slutbesikt­
ningen, se Artikel 49 (3) och (4).
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14.5.4 Undersökningsplikt
Artikel 50 berör också i hög grad material och arbets- 
utförande:
"Entreprenören skall på Konsultens skriftliga begäran 
och enligt hans instruktion söka fastställa orsaken 
till fel eller brist som uppträder under byggnadsar­
betets gång eller Garantitiden. Om det inte är fråga 
om fel eller brist som Entreprenören enligt Kontraktet 
är ansvarig för, skall kostnaderna för Entreprenörens 
undersökningsarbete bäras av Beställaren. Om det 
är fråga om fel eller brist som Entreprenören är 
ansvarig för, skall utgifterna bäras av Entreprenören 
och han skall i detta fall på egen bekostnad reparera, 
rätta till och avhjälpa felet eller bristen enligt 
föreskrifterna i Artikel 49."
Entreprenören är alltså tvungen att, under Konsul­
tens ledning, söka orsaken till fel eller brister. 
Artikeln täcker således de fall där ett fel är synligt 
eller misstänkt men den exakta anledningen inte är 
känd. Medan artikeln av förklarliga skäl, har sin 
största användning, under Garantitiden, så täcker 
den även byggnadstiden (jfr Artikel 38 (2).)
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15. INTYG OCH BETALNING
15.1 Inledning
Konsultens skyldigheter under Röda boken inkluderar 
utfärdande ^ av i princip alla nödvändiga intyg under 
arbetets gång. De flesta av dessa berör betalning 
d.v.s intyg om mängd utfört arbete så att Entrepre­
nören kan erhålla motsvarande betalning från Beställa­
ren .
Det finns dock även ett flertal andra intygsliknande 
dokument som Konsulten är skyldig att utfärda. Bland 
de viktigaste intygen eller skriftliga order som 
Konsulten skall utfärda kan nämnas:
Order att påbörja Arbetena (Artikel 41)
Intyg om tillträdestillstånd till Arbetsområdet, 
eller delar därav (Artikel 42)
Fastställande av tidsförlangning (Artikel 44)
Underrättelse om otillfredsställande arbetstakt 
(Artikel 46)
Intyg om Arbetenas färdigställande (Artikel 48)
Order att söka orsaken till fel (Artikel 50)
Order om ändringar i Arbetena (Artikel 51)
Fastställandet av å-priser, justering av Entre­
prenadsumman samt order att utföra arbete 
på 'löpande räkning' (Artikel 52)
Order att utnyttja provisoriska belopp (Artikel 
58)
Intyg om (uteblivna) betalningar till utsedda 
underentreprenörer (Artikel 59)
Intyg om betalningar (Artikel 60)
Intyg om Kontraktets fullgörande (Artikel 62)
För många av dessa intyg skall kopia översändas till 
den andra kontraktsparten, men en intressant 'miss' 
i Röda boken kan noteras i samband med intygen om 
Arbetenas färdigställande respektive Kontraktets 
fullgörande.
Artikel 48(1) föreskriver att det förstnämnda intyget 
skall överlämnas till Entreprenören med en kopia 
till Beställaren. Artikel 62 å andra sidan säger 
att Intyget om Kontraktets fullgörande — för Entre­
prenörens del det viktigaste av alla intyg att utfär­
das under Kontraktet — skall överlämnas till Bestäl­




Artikel 56 (tillsammans med Artikel 52(5) ) antyder 
att utfört arbete skall mätas varje månad:
"Om annat inte föreskrivits, skall Konsulten genom 
uppmätning fastställa kontraktsvärdet av kontraktsen-
ligt utfört arbete .....  För sådant permanent arbete
som skall uppmätas med hjälp av registreringar och 
ritningar skall Konsultens Representant månad för 
månad föra noteringar och utarbeta ritningar avseende 
sådant arbete .... "
Detta torde rimligen betyda att Entreprenören torde 
kunna vänta sig månatliga betalningar under ett Röda 
bok-kontrakt. Mycket riktigt, i Artikel 60(1) finner 
man förordnandet att:
"Om annat inte föreskrivits, skall betalning ske 
månatligen enligt de i Del II Artikel 60 angivna 
villkoren."
Inte oväntat brukar Artikel 60 vara en av de längsta, 
och för Entreprenören i synnerhet viktigaste, artik­
larna i Del II. De primära frågorna som Del II måste 
täcka är naturligtvis hur mycket, när, samt var och 
i vilken valuta.
Röda bokens checklista (sid 23) som ger ett gott 
minnesstöd vid utarbetandet av betalningsbestämmelser, 
påpekar att bl a följande aspekter bör beaktas:
Eventuella förskott på Hjälpmedel och material, 
villkor för sådana förskott och återbetalning 
därav;
Månatliga krav från Entreprenören och intyg 
från Konsulten beträffande under månaden utfört 
Permanent arbete
Belopp som förfaller till Entreprenören för 
i Mängdförteckningen angivna Tillfälliga arbe­
ten
Belopp för material för Permanent arbete på 
Arbetsområdet.
- Procedurer för avdrag för (och senare frisläp­
pande av) innehållna belopp, procentsats och 
gräns för innehållande.
Rättelse och innehållande av intyg
Betalningsfrekvens (om inte månatlig)
Minimibelopp för interimsintyg, tid inom vilken 
betalning skall ske efter utfärdandet av intyg
Betalningsort(er)
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Valuta eller valutor, proportioner av olika 
valutor, växelkurser och därmed sammanhängande 
villkor.
De olika betalningsbestämmelserna hänger naturligtvis 
intimt samman och man bör noggrant se till att de 
inte kommer i konflikt med varandra. Det görs t.ex. 
ofta misstag vid fastställandet av minimibelopp för 
interimsintyg. Säg att för ett visst projekt byggtiden 
är 20 månader, Entreprenadsumman är 100 miljoner, 
förskottet 15% och det innehållna beloppet 10%.
Medeltakten för utbetalningar per månad skulle då 
vara 100/20 d.v.s. 5 miljoner. Sätter man då minimibe­
loppet för interimsintyg till t.ex. 4 miljoner så 
har man glömt bort att vid varje månads värdering 
så drar man av 25 % för förskott och innehållet belopp 
innan man kommer fram till den summa för vilken intyg 
skall utfärdas. Vid medeltakten erhåller man då 5 
miljoner minus 25 % = 3,75 miljoner, d.v.s. mindre 
än minimibeloppet varje månad.
15.3 Intyg om arbetenas färdigställande
Proceduren vid Arbetenas färdigställande behandlas 
i Artikel 48, som konstaterar att:
"När Arbetena i sin helhet i allt väsentligt färdig­
ställts och med tillfredsställande resultat genomgått 
de slutliga provningar, som eventuellt är föreskrivna 
i Kontraktet, får Entreprenören underrätta Konsulten 
eller Konsultens Representant härom och samtidigt 
ge en förbindelse att slutföra eventuellt kvarstående 
arbete under Garantitiden. Underrättelsen och förbin­
delsen skall vara skriftliga och skall betraktas 
som en begäran från Entreprenören att Konsulten skall 
utfärda ett Intyg om Arbetenas färdigställande. Kon­
sulten skall inom 21 dagar efter lämnandet av denna 
underrättelse antingen överlämna ett Intyg om Arbete­
nas färdigställande till Entreprenören — med kopia 
till Beställaren -- med anqivande av den tidpunkt 
då enligt hans uppfattning Arbetena i allt väsentligt 
var färdigställda enligt Kontraktet, eller lämna 
skriftliga anvisningar till Entreprenören med angi­
vande av allt det arbete som enligt Konsulten skall 
utföras av Entreprenören innan sådant intyg utfärdas. 
Konsulten skall också underrätta Entreprenören om 
sådana fel i Arbetena med inverkan på för färdig­
ställandet väsentliga delar som kan uppträda efter 
sådana anvisningar och före färdigställandet av däri 
angivna arbeten. Entreprenören är berättigad att 
erhålla Intyget om Arbetenas färdigställande inom 
21 dagar efter färdigställandet, till Konsultens 
belåtenhet, av sålunda specificerade arbeten, och 
efter avhjälpande av påpekade fel."
Den stora frågan här är alltid vad som menas med 
färdigställt "i allt väsentligt". Röda boken ger 
ingen egentlig ledning i denna fråga. En logisk
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och rimlig tolkning måste variera från projekt till 
projekt. Det är därför mycket önskvärt att Konsulten 
och Entreprenören diskuterar detta långt i förväg, 
eventuellt tillsammans med Beställaren, och att där­
efter Konsulten meddelar Entreprenören de principer 
efter vilka han kommer att ta ställning i frågan, 
så att Entreprenören vet var han står.
Några kriteria som kan tänkas komma till användning 
vid slutbesiktningen är:
(a) Arbetena måste vara användbara såsom tänkts, 
t ex bostäder skall kunna bebos
(b) Säsongsbetonat arbete, t ex landskapsarbeten, 
planteringar m m, behöver inte vara utförda 
såvida detta inte utgör en väsentlig del av 
projektet.
(c) Mindre arbeten som inte påverkar användbarheten 
/beboeligheten t ex målning av yttertak eller 
markismontering på ett bostadshus, kan göras 
under Garantitiden.
Bedömningen måste alltså variera från projekt till 
projekt. De angivna betalningsvillkoren beträffande 
innehållna belopp kan ibland ge en ledtråd. Om, för 
diskussionens skull, det antas att betalningsvillkoren 
är sådana, att Beställaren har rätt att innehålla 
5% av kontraktssumman under Garantitiden, så skulle 
man kunna tolka det så att vid utfärdandet av Intyget 
om Arbetenas färdigställande skall Entreprenören 
rimligen ha gjort arbete motsvarande minst 95% av 
Entreprenadsumman — absolut inte mindre, förmodligen 
något mer.
Röda boken tillåter även att intyg utfärdas för delar 
av Arbetena, nämligen:
" (a) del av de Permanenta arbetena för vilken sär­
skild färdigställandetid angetts i Kontraktet
(b) väsentlig del av de Permanenta arbetena, som
dels färdigställts till Konsultens belåtenhet, 
dels tagits i besittning eller bruk av Bestäl­
laren."
För Entreprenörens del är detta förfarande viktigt, 
dels för att Garantitiden därmed börjar löpa för 
de berörda delarna, dels för att han då har rätt 
att få loss motsvarande del av de innehållna beloppen.
Från Beställarens synpunkt är förfarandet en något 
blandad kompott. Fördelen för honom är att han kan 
ta de berörda delarna i besittning. Nackdelen är 
att under Artikel 20(1) så snart som ett Intyg om 
färdigställande har utfärdats, så övergår ansvaret 
för vården och försäkringen därav till Beställaren.
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15.4 Intyg om kontraktets fullgörande
Garantitid för varje enskild del av Arbetena börjar 
fr o m det datum som står i Intyget om Arbetenas 
färdigställande (och inte utfärdandets datum).
Entreprenörens skyldigheter under Garantitiden är 
fastställda i Artikel 49(2). Han skall avsluta even­
tuellt kvarstående arbete så snart som möjligt, och 
utföra alla reparationer, förbättringar, ombyggnader, 
rättelser samt avhjälpa alla brister, krympningar 
eller andra fel som Konsulten skriftligen begär, 
så att Arbetena vid eller snarast möjligt efter Garan­
titidens utgång överlämnas till Beställaren i kontrakts- 
enligt skick, "normal förslitning undantaget".
Allt reparationsarbete skall utföras av Entreprenö­
ren :
"....  under Garantitiden eller inom 14 dagar efter
utgången därav som resultat av en besiktning utförd 
av Konsulten eller på hans vägnar före utgången av 
Garantitiden."
Allt sådant arbete skall enligt Artikel 49(3) utföras 
av Entreprenören på egen bekostnad om det beror på 
icke kontraktsenligt material eller arbetsutförande 
men på Beställarens bekostnad om reparationerna är 
nödvändiga av annat skäl — allt enligt Konsultens 
mening. Detta är inte endast Entreprenörens skyldig­
het — det är dessutom hans rättighet, för enligt 
Mom (4) om han underlåter att utföra reparationsarbete 
som Konsulten har beordrat, så har Beställaren rätt 
att anlita andra personer och debitera Entreprenören 
därefter. Med andra ord uppstår fel, måste Entrepre­
nören först få tillfälle att åtgärda dem. Om han 
dessutom beordras att rätta till fel som uppenbarligen 
icke beror på hans försummelse, så skall han göra 
det, men erhåller betalt.
Dessa bestämmelser kräver att Entreprenören behåller 
personal på Arbetsområdet — om än ett minimalt antal
— under hela Garantitden. Han kan således inte packa 
ihop allting och återvända strax innan Garantitidens 
utgång för att åtgärda allt på en gång inför garanti­
besiktningen .
Vidare kräver Artikel 50 att Entreprenören skall 
i enlighet med Konsultens direktiv söka efter orsaken 
till fel eller brister som uppstår under arbetets 
gång eller under Garantitiden. Om det visar sig att 
orsaken berodde på Entreprenörens försummelse, får 
han inte oväntat stå för undersökningskostnaden.
Har han ingen skuld så får Beställaren stå för den
— återigen allt enligt Konsultens mening.
Artikel 62(1) föreskriver att inom 28 dagar av Garan­
titidens utgång (eller om olika garantitider har 
gällt för olika delar av Arbetena, efter den sistas 
utgång) skall Konsulten utfärda ett Intyg över Kon-
traktets fullgörande, vilket, enligt Artikel 61 (den 
kortaste artikeln i Röda boken), "skall anses utgöra 
godkännande av Arbetena", samt — Artikel 62(1) igen 
— att Kontraktet är avslutat. Men, enligt Mom (2) 
och (3) i Artikel 62, om endera parten fortfarande 
anser sig ha ytterligare krav på den andra, skall 
Kontraktet anses fortfarande gälla. (Detta tycks 
åtminstone vara syftet med nyssnämnda moment.)
15.5 Betalningsvillkor
Som nämndes i inledningen till detta avsnitt, så 
överlåter Röda boken till Beställaren/Konsulten att 
formulera de allmänna betalningsvillkoren i Del II 
av Kontraktsbestämmelserna. Detta är naturligt efter­
som svårigheterna med att författa standardiserade 
internationella betalningsvillkor som täcker förskott, 
innehållna belopp, valutaproportioner, växlingskurser 
m.m. är uppenbara. Varje land har sin egen praxis 
och betalningsvillkoren måste skräddarsys från projekt 
till projekt. (Blivande kontraktsförfattare hänvisas 
dock till Gula boken som har konkreta förslag att 
komma med i Artiklar 40 och 41.)
När det gäller slutuppgörelsen och sista betalningen 
presenterar trots allt Röda boken ett förslag till 
formulering av en lämplig Del Il-bestämmelse oå sidan 
23:
"Senast .... månader efter utfärdandet av Intyget
över Kontraktets Fullgörande skall Entreprenören 
till Konsulten överlämna sluträkning tillsammans 
med underlag, som i detalj visar värdet av det arbete 
som utförts enligt Kontraktet plus alla de ytterligare 
belopp som Entreprenören anser tillkomma honom enligt
Kontraktet. Inom ....  månader efter mottagandet
av denna sluträkning och alla de uppgifter som rimli­
gen kan behövas för verifikation därav, skall Konsul­
ten utfärda slutligt intyg med angivande av:
(a) det belopp som enligt hans mening slutligen 
är förfallet till betalning enligt Kontraktet 
(efter kreditering av Beställaren för alla 
belopp som denne tidigare utbetalat och för 
alla belopp som Beställaren enligt Kontraktet 
är berättigad till),
(b) eventuellt saldo som Beställaren kan vara 
skyldig Entreprenören eller som Entreprenören 
kan vara skyldig Beställaren. Sådant saldo 
skall, med förbehåll för Artikel 47, betalas 
till respektive av Entreprenören inom 28 dagar 
efter intyget."
15.6 Betalningsvalutor
Valutor och växlingskurser behandlas i sista artikeln 
i Röda boken. Tanken bakom Artikel 72 är att Entre-
prenören varken skall vinna eller förlora på föränd­
ringar i växlingskurser. Han skall således inte 
behöva gardera sig mot oförutsedda växlingsförluster. 
Mom (1) stadgar därför:
"Om Kontraktet föreskriver att betalningen till Entre­
prenören skall ske helt eller delvis i utländsk valuta 
/utländska valutor, skall betalningen inte vara bero­
ende av variationer i valutakurs(er) mellan sådan 
angiven utländsk valuta/utländska valutor och valutan 
i det land där Arbetena skall utföras."
Det vanligaste förfarandet är att alla anbudsgivare 
ombeds fylla i a-priserna i Mängdförteckningen i 
en enda valuta — normalt valutan i det land där 
Arbetena skall utföras, dvs oftast valutan i Beställa­
rens land.
Beställare/Konsult har då lätt att direkt jämföra 
anbuden och a-priserna. Under Arbetenas gång värderas 
utfört arbete enligt Mängdförteckningen i den enda 
valutan för att sedan delvis omvandlas till utländsk 
valuta enligt Mom (2):
"Om Beställaren begärt att Anbudet skall uttryckas 
i en enda valuta, men med betalning i mer än en valuta, 
och Entreprenören angett proportionerna eller beloppen 
av annan valuta eller andra valutor, i vilka han 
kräver att betalning skall ske, skall de(n) växelkur- 
s(er) som skall tillämpas vid beräkningen av betalning 
av dessa proportioner eller belopp, vara de(n) som 
av centralbanken i det land där Arbetena skall utföras 
anges senast 30 dagar före sista dagen för avgivande 
av anbud på Arbetena, vilket skall ha meddelats Entre­
prenören av Beställaren före avgivandet av anbud 
eller ha föreskrivits i anbudshandlingarna".
Med andra ord när man räknar ut hur mycket betalt 
Entreprenören skall ha i en viss utländsk valuta 
använder man en fast kurs för att bestämma beloppet. 
Den verkliga kursen som Beställaren sedan betalar 
i banken vid betalningstillfället kan vara något 
helt annat. Beställaren står för (eller vinner på) 
den kursändring som har skett under tiden, men Entre­
prenören får alltid i sin hand det belopp i den valuta 
som han hade räknat med vid tiden för inlämnandet 
av anbuden.
Har Beställarens valuta försämrats gentemot Entre­
prenörens, så förlorar han i och med att han behöver 
lägga ut mer av sin egen valuta än han hade räknat 
med. Har hans valuta förstärkts gentemot Entreprenö­
rens, så vinner han i och med han behöver lägga ut 
mindre av sin egen valuta.
Ibland vill Entreprenören ha betalt i två eller flera 
utländska valutor — framförallt när han skall köpa 
material eller utrustning i flera länder. Principen 
är naturligtvis densamma och borde förstås accepteras 
utan tvekan av Beställaren, under förutsättningen
att de proportioner som Entreprenören vill ha i de 
olika valutorna står i något så när överensstämmelse 
med de belopp han väntas få lägga ut i valutorna 
i fråga.
15.7 Betalningsställe
Såväl Beställaren/kontraktsförfattaren som Entrepre­
nören bör uppmärksamma var de vill att pengarna skall 
betalas ut. Det kan vara svårigheter att få olika 
valutor överförda till vissa länder. Om kontraktsvill­
koren inte nämner något om betalningsställe så gör 
anbudsgivaren klokt i att ange ett sådant i sitt 
anbud.
16. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGGSARBETEN
16.1 Begreppet "Ändring"
Ändringar, tillkommande och avgående arbeten behandlas 
i Röda boken i Artiklarna 51 och 52.
Artikel 51 Mom. (1) föreskriver att:
"Konsulten kan beordra vilken som helst ändring be­
träffande form, kvalitet och kvantitet på Arbetena 
eller delar därav som han anser nödvändiga, och han 
har för detta ändamål, eller om det enligt hans mening 
av annan anledning är önskvärt, fullmakt att beordra 
Entreprenören att utföra — och Entreprenören skall 
utföra — följande:
(a) öka eller minska mängden av i Kontraktet in­
gående arbete,
(b) utelämna arbete
(c) ändra karaktären, kvaliteten eller arten på 
arbete,
(d) ändra nivåer, linjer, lägen och dimensioner 
på i Arbetena ingående delar, och
(e) utföra alla för Arbetenas färdigställande 
erforderliga tilläggsarbeten,
och inga sådana ändringar gör på något sätt Kontraktet 
ogiltigt eller sätter det ur kraft, men det eventuella 
värdet av alla sådana ändringar skall beaktas vid 
fastställandet av Entreprenadsumman".
Vid första läsningen verkar dessa befogenheter vara 
vidsträckta. Men tanken är inte att tillåta Konsulten 
att beordra en entreprenör som t.ex bygger lägenheter 
för sjukhusanställda att utföra en operationssal 
som en ändring under det ursprungliga Kontraktet. 
Artikel 51(1) stipulerar klart att ändringarna måste 
vara relaterade till "i Kontraktet ingående arbete" 
eller till "Arbetena", vilka skall ha definierats 
på Anbudsformulären.
16.2 Ändringar skall beordras skriftligen
Första meningen i Artikel 51 (2) stadgar att inga 
ändringar skall utföras av Entreprenören utan skrift­
lig order från Konsulten (observera: inte Represen­
tanten) . Detta betyder att Entreprenören har inga 
skyldigheter att utföra ändringar om inte han har 
beordrats att göra så skriftligen. Ordalydelsen är 
emellertid sådan att den effektivt förhindrar Entre­
prenören från att sätta igång med någonting på eget 
initiativ och därefter begära betalning under Arti­
kel 51.
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Andra meningen i 51(2) stipulerar emellertid att 
ingen skriftlig beordran behövs om ändringen enbart 
består av en ökning eller minskning av arbetsmängder 
som är angivna i Mängdförteckningen och är icke en 
följd av en ändringsorder given under Artikel 51.
Med andra ord en ändring av mängder i arbete som 
är specifikt upptagen i Mängdförteckningen kräver 
inte en formell skriftlig ändringsorder — en muntlig 
eller skriven instruktion eller anvisning räcker.
Detta överensstämmer med Artikel 55 ("De i Mängdför­
teckningen upptagna mängderna är skattade mängder 
och får inte betraktas som faktiska och exakta mängder 
...") samt Artikel 56 (Konsulten skall "genom uppmät­
ning fastställa kontraktsvärdet av kontraktsenligt 
utfört arbete"). Noteras kan att trots att en skriftlig 
ändringsorder inte är nödvändig i sådana fall kan 
det ändå ur administrativ synpunkt kanske vara önsk­
värt att dokumentera en ändring genom en formell 
skriftlig ändringsorder, inte minst som en hjälp 
vid löpande kostnadsuppföljning.
De sista två meningarna i Artikel 51(2) tar hänsyn 
till den pressade situation som ibland kan råda på 
en arbetsplats genom att definiera vad som menas 
med "skriftligen" för Artikel 51:s vidkommande.
"Om Konsulten av någon anledning finner det önskvärt 
att lämna sådan order muntligen, skall Entreprenören 
följa den, och skriftlig bekräftelse av sådan muntlig 
order från Konsulten, antingen före eller efter ut­
förandet därav, skall enligt denna artikel anses 
som skriftlig. Dessutom gäller att om Entreprenören 
inom 7 dagar lämnar skriftlig bekräftelse till Konsul­
ten och denna bekräftelse inte inom 14 dagar bestrids 
skriftligen av Konsulten skall den muntliga ordern 
betraktas som en skriftlig order från Konsulten."
Att märka i dessa (och även andra) sammanhang är 
att mötesprotokoll inte är skriftliga order. Även 
när protokollet undertecknas av de närvarande parterna, 
är det, rent juridiskt, bara en bekräftelse — måvara 
en skriftlig bekräftelse — att en muntlig order 
gavs vid möte. När Röda boken kräver skriftliga 
instruktioner eller direktiv måste därför en speciell 
sådan skrivas ut efter mötet.
16.3 Kostnadskonsekvenser 
16.3.1 Värdering av ändringar
Artikel 52 är inte entreprenörers mest älskade artikel 
i Röda boken.
Mom. (1) föreskriver att tillkommande eller avgå­
ende arbeten skall värderas enligt de anförda å-pri­
serna, om dessa — enligt Konsultens mening — är 
tillämpliga. Om tillämpliga å-priser inte finns i 
Kontraktet (dvs i Mängdförteckningen eller eventuellt
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À-prislistan) skall Konsulten och Entreprenören korama 
överens om lämpliga a-priser och, när — som kanske 
oftast är fallet — de inte kan komma överens, så 
skall Konsulten fastställa a-priser som enligt hans 
mening är rimliga och riktiga.
Det påstås av många på beställare/konsultsidan att 
Entreprenören trots allt har ett visst övertag härvid­
lag. Oftast så vet han i vilka å-priser han har 
bakat in sina allmänna omkostnader och till vilket 
värde. Konsulten kan bara gissa.
Vidare hävdas från beställarled att det är alltför 
sällan som konsulter utnyttjar sina befogenheter 
att minska a-priserna för ett visst arbetsmoment 
enligt resonemanget att Entreprenören redan har fått 
ersättning för sina allmänna omkostnader på de i 
Mängdförteckningen upptagna mängderna: en signifikant 
ökning i den ursprungliga mängden borde betyda att 
å-priset blir olämpligt därför att det därmed har 
blivit för högt.
Hur som helst så kan det konstateras att Mom (1) 
ibland resulterar i ett väldigt slöseri av tid och 
krafter i dödsdömda försök att uppnå överenskommelse. 
Diskussionerna får karaktär av ett köpslående och 
Konsulten drar sig för att utnyttja sina befogenheter 
att ensidigt fastställa ett rimligt à-pris.
16.3.2 Konsultens fastställande av å-priser
Innebörden av första stycket i Mom. (2), Artikel 
52 är likartad Mom (1), men under det att Mom. (1) 
avser justeringen av ett befintligt à-pris, syftar 
Mom. (2) troligen i huvudsak på ett nytt à-pris för 
ett nytt arbete som inte avsågs ingå i de ursprungliga 
Arbetena.
Andra stycket i Mom. (2) (som bör läsas tillsammans 
med Mom (5) ) anger att ökningar eller minskningar
enligt Mom. (1) respektive ändring av à-pris enligt 
Mom (2) endast får göras om skriftlig underrättelse 
därom har lämnats av antingen Entreprenören eller 
Konsulten. Ur Konsultens synpunkt är det lämpligast 
att efterfölja detta krav genom att ange värdet av 
ändringar (överenskommet eller av Konsulten fastställt) 
i ändringsordern.
De lärda tvistar om huruvida den exakta ordalydelsen 
av första stycket i Artikel 52(2) dessutom ger Konsul­
ten rätt att ändra ett i Mängdförteckningen angivet 
à-pris om vid uppmätning av verkliga utförda mängder 
det konstateras att "... värdet av avgående resp. 
tillkommande arbete ... är sådant att det i Kontraktet 
angivna å-priset ... blivit olämpligt eller oanvänd­
bart...". T.ex. om mängdförteckningen tar upp 100 
m3 betong och den verkliga mängden blir 1000 m3 frågar 
man sig om Konsulten har rätt att ändra å-priset 
enligt nedan stående resonemang för större ändringar.
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16.3.3 Större ändringar
Resonemanget bakom Artikel 52(3) (och kanske även 
första stycket av 52(2)) är att Entreprenörens angivna 
a-priser måste täcka inte endast arbetskraft, material, 
maskiner utan även allmänna omkostnader och vinst.
En del av omkostnaderna kan betraktas som fasta (t ex 
administration på hemmakontoret, ledande stab på 
arbetsplatsen, bostäder, maskiner), medan en annan 
del varierar med arbetsmängden (konsumtionsmaterial, 
drivmedel o.d).
När Entreprenören har spridit ut de fasta omkost­
naderna på å-priserna så kommer han om arbetsmängden 
minskar märkbart, inte att få full teckning för alla 
omkostnaderna. Â andra sidan om arbetsmängden ökar 
så kommer Beställaren att betala ett större bidrag 
till de fasta omkostnaderna än som är rimligt.
Av dessa skä.1 har man introducerat Mom. (3), vilket 
ger Konsulten befogenhet att justera entreprenad­
summan uppåt eller nedåt, allt efter omständigheterna, 
om och när den överstiger det i Accepten angivna 
beloppet.
Samma kommentar som beträffande Artikel 52(1) kan 
dock fällas: det är sällan Konsulten utnyttjar sina 
befogenheter härvidlag.
16.4 Löpande räkningsarbete
Artikel 52 Mom. (4) föreskriver att om Konsulten 
finner det nödvändigt eller önskvärt så kan han be­
ordra arbete på löpande räkning.
Entreprenören är då tvungen, om Konsulten inte säger 
annat, att dagligen överlämna en detaljerad förteck­
ning över alla som har arbetat och över allt material 
och alla Hjälpmedel som har använts för sådant arbete. 
Vid slutet av varje månad skall en sammanställning 
överlämnas till Representanten, prissatt enligt den 
i Kontraktet inkluderade prislistan /"Schedule of 
Dayworks"/.
16.5 Redovisning av extra betalningskrav 
Artikel 52(5) fastslår att:
"Entreprenören skall en gång per månad till Repre­
sentanten sända en redovisning med så fullständiga 
och detaljerade uppgifter som möjligt om alla krav 
på extra betalning som Entreprenören anser sig berät­
tigad till och om alla av Konsulten beordrade extra­
arbeten eller tilläggsarbeten som Entreprenören utfört 
under närmast föregående månad.
Slutliga eller provisoriska krav på betalning för 
sådant arbete eller sådana utgifter som inte medtagits
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i dessa uppgifter beaktas inte. Konsulten har dock 
alltid rätt att tillstyrka betalning för sådant arbete 
eller sådana utgifter, även om Entreprenören inte 
uppfyllt detta villkor, om Entreprenören vid tidigast 
möjliga tillfälle skriftligen meddelat Konsulten 
sin avsikt att inkomma med krav för sådant arbete".
(Detta kan jämföras med motsvarande föreskrifter 
i Artikel 44 när det gäller tidsförlängning: Entre­
prenören skall där inom 28 dagar, eller så snart 
som möjligt därefter, lämna detaljerade uppgifter.)
Återigen, det är sällsynt att Konsulten vägrar att 
behandla ett krav för extra ersättning enbart på 
grund av att Entreprenören inte har uppfyllt Stipula­
tionen "en gång per månad" i denna artikel. Men när 
så har skett och fallet har gått till domstol så 
har domstolarna ibland dömt till Beställaren/Konsul­
tens fördel.
Det diskuteras ofta om Mom. (5) hänvisar endast till 
krav under Artikel 51 och 52 eller till krav under 
vilken artikel som helst. Vid ett domstolsfall i 
England i början på sextiotalet fann den lärde domaren 
att den första tolkningen 'troligen är den rätta'.
Av många skäl får detta betraktas som en häpnadsväckan­
de tolkning och man kan bara hoppas att fjärde uppla­
gan av Röda boken plockar fram Mom (5) i rampljuset 
såsom har gjorts med motsvarande kravmekanismer be­
träffande tidsförlängningar (Artikel 44).
16.6 Fast-priskontrakt
Röda boken tillåter extra ersättning till Entrepre­
nören, utöver beloppet som nämnts i Accepten, under 
ett tjugotal artiklar. Om de angivna förutsättningar­
na/händelserna inträffar, har Entreprenören rätt 
till extra betalning enligt följande artiklar, bl a:
- 5(2) Handlingar kompletterar varandra
- 6(4) Försenade ritningar
- 12 Ogynnsamma fysiska förhållanden
- 17 Utsättning
- 18 Borrhål
- 20 (1 ) Vård av Arbetena
- 26(3) Iakttagande av författningar
- 27 Fossil
- 30 (2) Speciella laster











Man skall därför vara mycket försiktig om man vill 
använda Röda boken som kontraktsbestämmelser i syfte 
att upphandla ett icke justerbart fast pris (klump­
summa) kontrakt. Detta fordrar radikala ingrepp 
i många artiklar och faran är stor att den i Röda 
boken inskrivna 'balansen' mellan parterna rubbas.
17. FÖRSENINGAR
17.1 Grundprinciper
Om man analyserar de olika artiklarna i Röda boken 
berörande förseningar så kan man komma fram till 
att följande principer ligger till grund (dock utan 
att det står specifikt utskrivet):
(a) Om anledningen till förseningen är underlåten­
het från Entreprenörens sida, beviljas ingen 
tidsförlangning (och Entreprenören betalar 
skadestånd för förseningen om han inte klarar 
av att färdigställa Arbetena i tid).
(b) Om anledningen till förseningen är ett ageran­
de (eller ett uteblivet agerande) från Bestäl­
larens sida (eller från någon av Beställarens 
anställda — Konsulten inkluderas däri), så
är Entreprenören berättigad till en tidsförläng 
ning (och får ersättning för eventuella extra 
kostnader).
(c) Om varken Entreprenören eller Beställaren
har orsakat förseningen (t ex vid "osedvanligt 
ogynnsamma" klimatiska förhållanden), är Entre­
prenören berättigad till en tidsförlängning 
men får ingen ersättning för eventuella extra 
kostnader.
I det sistnämnda fallet lider alltså bägge parter 
skada. Entreprenören får stå för sina omkostnader. 
Beställaren får projektet färdigställt senare än 
han hade tänkt sig. Oftast när det gäller anläggnings 
projekt (typ vägar) är förlusterna större och mer 
kännbara för Entreprenören.
17.2 Förlängning av tid för färdigställande
Tidsförlängningar behandlas formellt i Artikel 44:
"Skulle omfattningen av extraarbeten eller tilläggs­
arbeten av något slag, eller någon i dessa bestämmel­
ser åberopad anledning till försening, eller osedvan­
ligt ogynnsamma klimatiska förhållanden, eller andra 
speciella omständigheter av vilket slag som helst, 
som kan uppstå på annat sätt än genom underlåtenhet 
från Entreprenörens sida, vara sådan att Entreprenören 
rättvist är berättigad till förlängning av tiden 
för färdigställande, skall Konsulten fastställa om­
fattningen av denna förlängning och underrätta Bestäl­
laren och Entreprenören därom. Konsulten är inte 
skyldig att ta hänsyn till extraarbeten eller tilläggs 
arbeten eller andra speciella omständigheter, om 
Entreprenören inte inom 28 dagar efter det att dylika 
arbeten påbörjats eller sådana omständigheter inträf­
fat, eller så snart som rimligt därefter, till Konsul­
tens Representant lämnat detaljerade uppgifter beträf-
fände den tidsförlängning han anser sig berättigad 
till, så att kravet kan i rätt tid undersökas".
Enligt denna artikel måste Konsulten således bevilja 
en tidsförlängning
(a) Om tillräckligt tilläggsarbete har beordrats 
(dvs under Artikel 51)
(b) Om någon i bestämmelserna åberopad händelse 
har skett. Detta inkluderar
försening beroende på Konsultens underlåtenhet 
att tillhandahålla ritningar i tid (Artikel 6(4) 
(Det är en mycket otacksam uppgift för Konsul­
ten att meddela Beställaren detta. Men, om 
Entreprenören inte vore i stånd att påbörja 
arbetet vid det datum, då ritningarna planen- 
ligt skulle ha tillhandahållits, kan denna 
försening knappast vara anledning till Entre­
prenörens försening.)
Ogynnsamma fysiska förhållanden eller artifici­
ella hinder (Artikel 12).
- Arbete som är lagligen eller fysiskt omöjligt 
(Artikel 13).
- Undantagna risker (Artikel 20(2).
Avbrott i Arbetenas bedrivande (Artikel 40)
Försening i besittningstagandet av arbetsom­
rådet (Artikel 42)
Förseningar under Artiklar 27, 30, 65, 66.
(c) Om "andra speciella omständigheter av vilket 
slag som helst" har uppstått. Den enda kommen­
taren man kan fälla här är att uttrycket är
så vittomfattande att det är svårt att hitta 
på händelser som inte skulle kunna täckas.
Allt detta emellertid under förutättning att Entre­
prenören :
(a) har lämnat detaljerade uppgifter inom 28 dagar, 
eller så snart som rimligt. (Det kan dock 
noteras att den andra meningen i Artikel 44 
gör det klart att i fall av osedvanligt ogynn­
samma klimatiska förhållanden är Entreprenören 
inte skyldig att 'förvarna' Konsulten — jfr 
med första meningen i artikeln.)
(b) inte har någon del i orsaken till förseningen, 
samt




Artikel 46 ger Konsulten befogenhet att, om han tycker 
att takten i vilken arbetet bedrivs är för långsam 
för att Arbetena skall färdigställas i tid, underrätta 
Entreprenören därom, och sedan godkänna de åtgärder 
som Entreprenören "därefter skall vidta".
Konflikter uppstår förstås om Konsulten inte godkänner 
Entreprenörens förslag till erforderliga åtgärder 
— eller om Entreprenören inte presenterar några 
förslag, eller tom hävdar att detta är sådant som 
Konsulten inte skall lägga sig i. Vad har då Konsul­
tens godkännande för konsekvenser när det gäller 
Entreprenörens åtagande att färdigställa Arbetena 
i tid?
Artikel 14 är värd en noggrann genomläsning i detta 
sammanhang :
(1) "Inom i Del II angiven tid skall Entreprenören 
efter anbudets antagande för Konsultens godkännande 
presentera ett program, som visar i vilken ordning 
han avser att bedriva Arbetena. Närhelst Konsulten 
eller Konsultens Representant så begär, skall Entre­
prenören också för Konsultens kännedom skriftligen 
tillhandahålla en allmän beskrivning av de anordningar 
och metoder som Entreprenören avser att använda för 
Arbetenas utförande.
(2) Om Konsulten vid något tillfälle anser att Arbe­
tenas bedrivande i verkligheten inte överensstämmer 
med det godkända program, som nämns i Mom. (1), skall 
Entreprenören på Konsultens begäran presentera ett 
reviderat program, som visar de ändringar i det god­
kända programmet som krävs för att Arbetena skall 
kunna färdigställas inom den tid för färdigställande 
som anges i Artikel 43.
(3) Överlämnandet till Konsulten eller Konsultens 
Representant och dessas godkännande av sådana program 
eller tillhandahållandet av sådana uppgifter befriar 
inte Entreprenören från hans skyldigheter eller ansvar 
enligt Kontraktet."
Det är viktigt att notera i Mom. (1) att Entrepre­
nörens program, vilket skall visa i vilken ordning 
han avser att bedriva arbetet, skall godkännas av 
Konsulten, medan den allmänna beskrivningen av de 
anordningar och metoder han avser att använda, enbart 
är för Konsultens kännedom. Konsulten har med andra 
ord ingen befogenhet att förkasta arbetsmetoder.
(Se återigen Artikel 8(2) : "Entreprenören har det
fulla ansvaret ... i fråga om alla byggnadsmetoder 
" )• • • ) •
Mom. (3) i Artikel 14 understryker att Konsultens 
kännedom om arbetsmetoder inte fråntar Entreprenören 
ansvaret och dessutom stadgas klart och tydligt att 
inte heller godkännandet av programmet påverkar Entre­
prenörens ansvar.
För att återgå till Artikel 46 inser man då dels 
att Konsulten har all rätt att åtminstone begära 
och godkänna/förkasta ett reviderat program över 
hur Entreprenören avser att forcera arbetet; dels 
att Konsultens godkännande av det forcerade program­
met och åtgärderna på intet vis ändrar Entreprenörens 
ansvar.
Som en sista punkt beträffande denna artikel kan 
man påpeka att Entreprenören uttryckligen inte är 
berättigad till extra betalning för de forcerande 
åtgärderna; och dessutom får han tillstånd att förbi­
gå Artikel 45 — inget natt- eller söndagsarbete 
— under förutsättningen att ofrånkomliga skäl inte 
föreligger att upprätthålla Artikel 45.
17.4 Natt- och söndagsarbete
Som nyss nämnts behandlas natt- och söndagsarbete 
i Artikel 45. Entreprenören får inte utföra "Perma­
nenta arbeten" nattetid eller på söndagar såvida 
inte arbetet är "oundvikligt" eller oundgängligen 
nödvändigt för att rädda liv eller egendom.
Ordalydelsen av artikeln kan föranleda två frågor.
För det första, varför har man föreskrivit att det 
är de Permanenta arbetena som inte får utföras? Detta 
betyder ju att Entreprenören har full rätt att utföra 
Tillfälliga arbeten, t ex stödpålning, nattetid.
För det andra, under exakt vilka förhållanden blir 
arbete "oundvikligt"?.
17.5 Skadestånd för försening
Den inledande meningen i Artikel 47 fastställer att:
"Om Entreprenören inte färdigställer Arbetena inom 
den i Artikel 43 angivna tiden, skall Entreprenören 
till Beställaren betala det i Kontraktet angivna 
beloppet för sådan underlåtenhet i form av skadestånd 
— och inte som vite — för dag eller del av dag 
som förflyter mellan den i Artikel 43 angivna tidpunk 
ten och dagen för vitsordat färdigställande av Arbe­
tena. "
Det "i Kontraktet angivna beloppet" hänvisar till 
beloppet som har förts in i bilagan till Anbudsformu- 
lären. Tanken bakom detta är att Beställaren/Konsul­
ten i förväg skall ha gjort en rimlig uppskattning 
över det verkliga monetära penningvärdet på de skador 
som Beställaren skulle åsamkas i händelse av en för­
sening i Arbetenas färdigställande (därav terminologi 
"liquidated damages").
Detta är en mycket viktig punkt under vissa lagstift­
ningar. Under t ex brittisk lagstiftning vägrar dom­
stolar av gammal hävd att utdöma vite i entreprenad­
kontrakt. Om det i bilagan till Anbudsformulären
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införda beloppet är orimligt högt i förhållande till 
de skador som verkligen kan ha åsamkats Beställaren, 
betraktas det som ett straff eller vite, och upprätt­
hålls inte.
Mom. (2) i Artikel 47 föreskriver att om endast en 
del av Arbetena är försenat, så skall skadeståndet 
minskas till ett belopp som motsvarar värdet av den 
försenade delen i förhållande till värdet av Arbetena 
i sin helhet. I vissa situationer kan denna stipula­
tion leda till orimligt låga skadeståndsbelopp, t.ex 
där en byggnad är (och har vitsordats vara) färdig­
ställd i allt förutom inkopplingen av vatten och 
el .
OBS det skall dock föreligga Intyg om färdigställande 





Krav på extra ersättning har blivit en allt vanligare 
företeelse inom byggbranschen - inte minst vid inter­
nationella entreprenader. Mycket kraft och tid ägnas 
åt dem i snart sagt de flesta projekt. Kurser och 
konferenser hålls om krav, fackpressen är fylld med 
artiklar om förberedande av krav, avvisandet av krav, 
kravstrategi, problemen som krav orsakar osv.
Vissa tycks ha uppfattningen att extra ersättningsan­
språk är en normal kontraktsprocedur precis som vilken 
annan procedur som helst. Många beställare och konsul­
ter tycks rent av vara helt övertygade om att entre­
prenörer medvetet bjuder lågt i förhoppningen att 
kunna ta hem en vinst enbart på krav. Och i vissa 
fall får man ett intryck av att föga nogräknade entre­
prenörer antingen blåser upp sina ersättningsanspråk 
för att sedan kunna köpslå, eller kommer med ett 
tiotal orimliga anspråkskrav enligt teorin att om 
de endast beviljas ett, så har de vunnit ändå.
Allt detta är naturligtvis att beklaga, eftersom 
i långa loppet alla parter förlorar och de enda som 
vinner är jurister och advokater.
18.1.2 Anspråksmekanism
Röda boken har — som redan diskuterats i Avsnitt 16 
— beskrivit hur saker och ting skall gå till när 
Entreprenören anser att han är berättigad till extra 
ersättning. Detta fastläggs i Artikel 52 (5), vilket 
moment många hävdar borde ha varit en separat artikel 
för sig med egen dignitet (eller åtminstone placerats 
under Artikel 60 Betalning) .
Röda boken innehåller ett trettiotal artiklar som 
specifikt föreskriver att om vissa händelser inträffar 
(eller inte inträffar!) så skall Entreprenören erhålla 
extra ersättning i en eller annan form.
Alla dessa artiklar innehåller fraser såsom:
ett rimligt extra belopp, Artikel 5(2)
rimlig ersättning, Artikel 6(4)
kostnaden, Artikel 17
rimlig summa. Artikel 31
rättvis summa, Artikel 42(1)
kostnad plus rimlig vinst, Artikel 65(2)
Det stora problemet är delvis att Röda boken inte 
föreskriver vad som är "rimligt" eller "rättvist" 
i största allmänhet, men först och främst att bestäl-
lare, konsulter och entreprenörer ofta tycker olika 




Genom att studera de relevanta artiklarna kan man 
komma fram till vissa grundprinciper när det gäller 
extra ersättning. Som kanske kunde ha väntats är 
dessa principer mycket likartade dem som gäller för 
förseningar och tidsförlängningar behandlade i Avsnitt 
17:
(a) Händer något vilket rimligen borde ha kunnat 
förutsetts av en erfaren entreprenör, eller 
som följd av hans egen underlåtenhet, så är 
Entreprenören inte berättigad till extra ersätt­
ning.
(b) Om Beställaren/Konsulten beordrar något som 
Entreprenören inte visste om på anbudsstadiet, 
och vilket förorsakar honom extra arbete eller 
kostnader så skall han betalas "rimlig extra 
ersättning" dvs utan tvivel de extra kostna­
derna men även sådan vinst som Konsulten anser 
vara motiverad.
(c) Om något händer som inte rimligen har kunnat 
förutses av en erfaren entreprenör, och inte 
heller beror på Beställaren, är Entreprenören 
berättigad till ersättning för de extra kostna­
derna som han har åsamkats. Avsikten därmed
är att återställa honom i det finansiella 
läge han var i innan händelsen inträffade 
dvs han skall inte lida någon förlust — men 
heller inte göra någon vinst. (Det enda undan­
taget är ogynnsamma klimatiska förhållanden, 
där risken fördelas. Entreprenören får en 
tidsförlängning, men ingen extra ersättning.)
18.1.4 Redovisning av ersättningsanspråk
Röda boken föreskriver i Artikel 52(5) att Entre­
prenören en gång per månad skall redovisa med så 
fullständiga och detaljerade uppgifter som möjligt 
de krav på extra betalning som han anser sig berätti­
gad till, och alla extra eller tilläggsarbeten han 
har utfört under närmast föregående månad. Bevisbör­
dan ligger därigenom helt på Entreprenören.
För det första måste han bevisa att någonting har 
hänt eller inträffat — och om han vill föra fram 
ersättningsanspråk under Artikel 12 t ex, måste han 
även bevisa att han verkligen inte hade förutsett 
händelsen, och dessutom att händelsen var något som 
en erfaren entreprenör inte rimligtvis kunnat förutse 
heller.
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För det andra måste Entreprenören bevisa att händelsen 
har orsakat honom en skada — antingen i form av 
extra kostnader eller om han vill ha en tidsförläng- 
ning, att han verkligen kommer att behöva extra tid 
som en följd därav.
För det tredje så måste han bevisa att han under 
kontraktsbestämmelserna är berättigad till extra 
ersättning (eller en tidsförlängning).
Slutligen måste han dokumentera och bevisa att den 
extra ersättningen (eller tiden) han vill ha är rätt­
vis och rimlig.
Redovisningen av kravet bör därför vara klart och 
logiskt uppställd med en allmän beskrivning över 
situationen och skall vidare:
bevisa att de händelser på vilket han baserar 
anspråken har skett
ge en tolkning av konsekvenserna för honom
ge referenser till de artiklar i Kontraktet 
under vilka han anser sig själv berättigad 
till kompensation
ge en detaljerad kalkyl över de extra kostna­
derna .
Så långt möjligt bör kostnadskalkylen bestyrkas med 
granskade räkenskaper, intygade tidlistor, officiella 
löneutbetalningar, verifierade kvitton och fakturor, 
och allt annat material som kan dokumentera att han 
verkligen har åsamkats kostnader. Om sådant bevismate­
rial inte bifogas bör Konsulten omedelbart begära 
in det.
18.2 Avgörande av tvister
När Entreprenören väl har överlämnat alla detaljer 
rörande hans ersättningsanspråk händer det ofta att 
Representanten menar att anspråken är orimliga, och 
— om han har så befullmäktigats och har befogenhet 
att så göra — förkastar kravet helt eller delvis.
I en sådan situation har Entreprenören självklart 
regressrätt till Konsulten enligt Artikel 2(2)(b):
"Om Entreprenören har anledning att inte åtnöjas 
med beslut av Konsultens Representant, äger han rätt 
att hänskjuta saken till Konsulten, som därvid har 
att bekräfta, återkalla eller ändra beslutet i fråga".
Om Konsulten därefter återkallar Representantens 
beslut är problemet till synes ur världen. (Risken 
är emellertid att Representanten tyvärr kan anse 
sig ha lidit en prestigeförlust, med allt vad det 
kan innebära för det framtida samarbetet mellan honom
och Entreprenörens platschef). Vad som oftast sker 
i praktiken är kanske att Konsulten bekräftar vissa 
av Representantens delbeslut, och ändrar andra.
I ett sådant läge kan förutsättningar uppstå för 
vad Röda boken kallar meningsskiljaktighet. Första 
delen av Artikel 67 stadgar:
"Om tvist eller meningsskiljaktighet av något slag 
uppstår mellan Beställaren och Entreprenören eller 
mellan Konsulten och Entreprenören i samband med 
eller till följd av Kontraktet eller utförandet av 
Arbetena, antingen under arbetets gång eller efter 
färdigställandet och antingen före eller efter hävande 
av, nedläggning av eller brott mot Kontraktet, skall 
den i första hand hänskjutas till och avgöras av 
Konsulten, som inom 90 dagar efter endera partens 
begäran därom, skriftligen skall underrätta Beställa­
ren och Entreprenören om sitt beslut. Med förbehåll 
för nedan föreskrivet skiljeförfarande skall sådant 
beslut i varje fråga som hänskjutits till Konsulten 
vara slutligt och bindande för Beställaren och Entre­
prenören, och skall omedelbart efterkommas av Bestäl­
laren och Entreprenören, som skall fortsätta Arbetena 
med tillbörlig skyndsamhet, oberoende av om han eller 
Beställaren kräver skiljeförfarande enligt nedanstå­
ende föreskrifter eller inte."
Med andra ord Entreprenören har full rätt under Arti­
kel 67 att begära att Konsulten tar sitt tidigare 
beslut under Artikel 2(2) (b) under förnyad prövning, 
och avger ett slutligt svar inom 90 dagar.
Om Konsulten fortfarande håller fast vid sitt första 
beslut (eller om han inte svarar inom 90 dagar) har 
Entreprenören rätt att begära att tvisten hänskjuts 
till skiljeförfarande enligt påföljande del av Arti­
kel 67:
"Om Konsulten skriftligen underrättat Beställaren 
och Entreprenören om sitt beslut, och ingen begäran 
om skiljeförfarande har inkommit till honom vare 
sig från Beställaren eller Entreprenören inom 90 dagar 
efter mottagandet av sådan underrättelse, skall beslu­
tet vara slutligt och bindande för Beställaren och 
Entreprenören. Om Konsulten underlåter att lämna 
underrättelse om sitt beslut inom 90 dagar efter 
begäran därom, eller om Beställaren eller Entreprenö­
ren inte åtnöjs med beslutet, kan Beställaren eller 
Entreprenören inom 90 dagar efter mottagandet av 
underrättelsen om beslutet, respektive inom 90 dagar 
efter utgången av den först nämnda 90-dagarsperioden, 
begära att tvistefrågan/frågorna hänskjuts till skilje 
förfarande enligt nedanstående föreskrifter."
Medan Entreprenören (eller Beställaren) har rätt 
att begära skiljeförfarande, är det viktigt att poäng­
tera att han inte är tvungen att löpa linan ut. Han 
behöver inte begära skiljedom om han är missnöjd 
med beslutet, och även om han meddelar inom den andra
90-dagarsper ioden att han vill ha skiljeförfarande, 
så är det upp till honom om han verkligen vill sätta 
igång processen.
Det finns en klar tendens nuförtiden för de mer er­
farna internationella entreprenörerna att ställa 
Konsulten mot väggen genom att begära ett beslut 
under Artikel 67, framförallt om Konsulten är svag 
och förhalar att lämna besked i en viss fråga. Genom 
en hänvisning till Artikel 67 kan Entreprenören åtmin­
stone tvinga fram ett beslut inom 90 dagar.
18.3 Skiljedom
18.3.1 Röda bokens bestämmelse
Artikel 67 avslutar:
"Alla tvister eller meningsskiljaktigheter där eventu­
ella beslut inte blivit slutligt eller bindande enligt 
ovan skall slutligt avgöras enligt Internationella 
handelskammarens regler om förlikning och skiljedom 
av en eller flera skiljemän tillsatta enligt dessa 
regler. Skiljemannen/männen skall ha full rätt att 
riva upp och revidera varje beslut, utlåtande, anvis­
ning, intyg eller värdering från Konsultens sida.
Ingen av parterna skall vid förfarandet inför skilje­
mannen/männen vara hänvisad enbart till de bevis 
eller argument som framlagts för Konsulten för erhål­
lande av hans beslut. Inget beslut som meddelats 
av Konsulten enligt ovanstående föreskrifter skall 
diskvalificera honom från att kallas som vittne och 
avlägga vittnesmål inför skiljemannen/männen i vilken 
fråga som helst som har avseende på den tvist eller 
meningsskiljaktighet som hänskjutits till skiljemannen 
/männen enligt ovan. Hänskjutande till skiljeförfa­
rande kan ske trots att Arbetena inte är eller påstås 
vara färdigställda; Beställarens, Konsultens och 
Entreprenörens skyldigheter ändras inte genom att 
skiljeförfarandet äger rum under pågående arbete."
Under denna bestämmelse ges skiljemännen rätt att 
riva upp bl a varje intyg. Detta inkluderar även 
Intyget om Kontraktets fullgörande, vilket intyg 
enligt Artikel 62 har verifierat att inte bara Arbe­
tena utan även Kontraktet är avslutat.
Artikel 67 bör absolut kompletteras i Del II av Kon- 
traktsbestämmelserna. Där bör fastslås:
(a) enligt vilket lands rätt Kontraktet skall
tolkas (om detta inte redan har sagts under 
Del II Artikel 5(1) (b).)
(b) Språket i vilket skiljeförfarandet skall ske 
— helst Kontraktets gällande språk.
(c) Antalet skiljemän (en eller tre)
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(d) Platsen där skiljeförfarande skall ske. (Den 
lokala lagstiftningen i den staden eller det 
landet kan inverka på förfarandet dvs komplet­
tera Internationella handelskammarens regler 
där så är nödvändigt och tom även föreskriva 
att vissa typer av dispyter ej kan behandlas 
i en skiljedom.)
18.3.2 Internationella handelskammarens regler
Internationella handelskammarens ('ICC') regler kan
sammanfattas som så:
(a) ICC har en skiljedomstol (som sammankallas 
en gång per månad) samt ett sekreteriat i 
Paris
(b) Den part som önskar ett skiljeförfarande lämnar 
en begäran därom till sekreteriatet, med en 
sakframställning och bevismaterial, och dess­
utom en nominering av en oberoende skiljeman.
(c) Sekreteriatet skickar en kopia av begäran 
till motparten, och även denne nominerar en 
oberoende skiljeman, och eventuellt även lämnar 
in en motbegäran.
(d) Bägge parter deponerar den summa som skiljedom­
stolen bestämmer
(e) Skiljedomstolen utser en tredje skiljeman 
som skall agera som ordförande i skiljetribu­
nalen, såvida bägge parter inte har kommit 
överens om att de två nominerade skiljemännen 
skall bestämma den tredje mannen.
(f) Tribunalen uprättar en skriftlig referens­
handling beskrivande dispyten som de skall 
lösa.
(g) Referenshandlingen ges till bägge parter som 
(så småningom) undertecknar dess riktighet.
Procedurerna hittills kan ofta ta ett visst antal 
månader t.o.m år. Endera parten kan dra taktiska 
fördelar av den exakta formuleringen av referenshand­
lingen .
(h) Därefter studerar tribunalen alla de relevanta 
inlämnade dokumenten och, om de så önskar, 
eller om någon part så begär, kallar parterna 
till förhör på vilken plats tribunalen må 
välja. (Liksom vid överenskommelsen om referens­
handlingens innehåll, finns det här obegränsade 
möjlighet för fördröjningstaktik från endera 
parten.)
(i) "Inom sex månader" efter det att alla är över­
ens om den skriftliga referenshandlingen,
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skall tribunalen ha fattat sitt beslut, anting­
en ett majoritetsbeslut, eller i brist på 
sådant, tribunalens ordförande fattar beslutet.
(j) Beslutet överlämnas till XCCs skiljedomstol
i konceptform för dess godkänannde. Skiljedom­
stolen får framföra vissa påpekanden till 
tribunalen men får inte påverka tribunalens 
beslutsrätt.
(k) Skiljedomstolen bestämmer skiljemännens arvode
och sina egna administrativa kostnader.
(l) Beslutet slutförs av tribunalen, parterna
betalar arvoden och kostnader, och blir där­
efter underrättade om beslutet av sekreteriatet.
(m) Slutligen görs en anmälan om beslutet till 
det lokala rättsväsendet.
En lång och omständlig process, som också kan vara 
ekonomiskt kännbar, speciellt om de inblandade parter­
na, som så ofta händer, känner sig tvingade att anlita 
juridisk expertis.
Det finns dock vissa fördelar med skiljeförfarande 
under ICCs regler så som Röda bokens Artikel 67 för­
ordar. Det är pålitligt, hemligt och allmänt accepte­
rat och respekterat, vilket kanske gör det lättare 
för den vinnande parten att verkligen få beslutet 
verkställt. I ett skiljeförfarande under ICCs regler 
är också båda parter jämställda, vilket kanske inte 
är fallet om man går till domstol — eller skiljedom 
— i den ena partens land.
Nackdelen är som sagt den långa tiden. Man det är 
inget som hindrar parterna i ett Röda Bok-kontrakt 
från att föreskriva andra vägar eller regler att 
göra upp dispyter på: det enda som krävs är att 
man ändrar Artikel 67 i Del II av Kontraktsbestämmel- 
serna.
18.3.3 Andra sk iljedomsformer
Vill man undvika ett skiljeförfarande under ICCs 
regler har man tre huvudsakliga alternativ:
(1) förlikning, (2) skiljedom enligt speciella 
lagstiftningar, (3) skiljedom under UNCITRAL's regler.
Förlikning
ICC t ex har även regler för frivillig förlikning 
genom en tremannakommission. ICCs president väljer 
två personer av samma nationalitet som de två parterna 
samt en ordförande från en tredje nation. Kommissio­
nen undersöker dispyten, håller eventuellt förhör 
och föreslår en uppgörelse i godo. Detta liknar, 
men är mycket enklare, ett fullständigt skiljeförfa-
rande: parterna är dock inte tvungna att acceptera 
förslaget och kan fortsätta med en skiljedomsprocess 
om de önskar (och anser sig har tid och rådl).
Skiljedom under speciella lagstiftningar
De tvä huvudsakliga alternativen här är kanske Londons 
skiljedomstol samt skiljeförfarande under Stockholms 
handelskammares regler.
Den förstnämnda har fördelen (eller nackdelen...) 
av att reglerna tillåter 'framläggande' dvs skilje­
mannen kan tvinga parterna att producera dokument, 
brev m.m. Förfarande enligt Stockholms handelskamma­
res regler, vilket är populärt bland öststaterna, 
innebär väldigt enkla formella regler men är under­
kastat svensk skiljedomslagstiftning som reglerar 
förfarandet i detalj.
UNCITRAL regler
UNCITRAL (United Nations Commission on International 
Trade Law) reglerna daterar sig från 1976. Kontrakts- 
parterna utnämner i förväg en 'utjämningsinstans' 
samt platsen och språket för skiljeförfarande. Utnäm- 
ningsinstansen (som kan vara en professionell förening 
typ SKIF eller SBEF i Sverige) ger parterna en 'val­
sedel' över möjliga skiljemän. Skiljemännen kan 
bestämma dispytens substans själva (ingen överenskom­
men referenshandling alltså) och sköta processen 
på valfritt sätt. De måste dock förklara motiveringen 
till sitt beslut.
Skiljeförfarande under UNCITRAL-reglerna påstås vara 
mer flexibla, snabbare och billigare än andra metoder 
samt allmänt accepterade, framförallt i tredje världen.
18.3.4 Verkställande av skiljedom
När en part i en dispyt har fått en gynnsam skilje­
dom kvarstår ändå ett problem: att få skiljedomen 
verkställd och pengarna utbetalda av motpart. Detta 
kan innebära en domstolsprocess i den felande partens 
land och i värsta fall får man börja om från början.
För att försöka få bukt med detta problem upprättade 
FN ett multilateralt avtal — 'the United Nations 
Convention on the Recognition and Enforcement of 
Foreign Arbitral Awards' — som föreskriver att de 
ratificerande länderna skall verkställda godkända 
skiljedomar i andra länder.
Ett femtiotal länder har undertecknat detta avtal. 
Bland de för svenskt vidkommande intressanta länder 
som rapporteras inte ha undertecknat detta avtal 
kan nämnas: Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, 
Iran, Irak,. Italien, Libyen, Nederländerna, Nigeria,
Portugal, Saudiarabien, Spanien, Tanzania och Turkiet 
samt ett 30-tal andra, många i Sydamerika.
Slutligen några ord om åsidosättandet av en skil­
jedom. I många länder är domstolarna endast beredda 
att ta ställning till om ett procedurfel har begåtts. 
De tar inte hänsyn till bevistillräcklighet, dispytens 
meriter, eller ens om skiljemännen.s beslut var rätt 
eller fel. De enda grunderna för åsidosättandet 
är skrivna i den lokala skiljedomslagstiftningen. 
Giltiga skäl för åsidosättande kan vara t ex om beslu­
tet har vunnits genom mutor eller bedrägeri, om skilje 
männen var partiska eller agerade utanför sina befogen 
heter, eller om gärningar skedde som allvarligt påver­
kade ett opartiskt beslut.
Det är sällan som parterna kan lyckas bevisa något 
av ovanstående, delvis på grund av att lagstiftningar­
na oftast har formats för att effektivt förhindra 
domstolsingripanden. Ett skiljeförfarande skall 
vara slutligt och bindande utan regressrätt. Det 





Om en entreprenör allvarligt missköter sig i Beställa­
rens/Konsultens tycke kan det vara mycket svårt att 
på förhand veta om hans misskötsel är tillräckligt 
grav för att en eventuell uppsägning av Kontraktet 
från Beställarens sida skall vara godtagbar enligt 
Kontraktets stadganden eller i ett skiljeförfarande 
på annan ort. Beställaren har tre alternativ i ett 
sådant läge:
(a) att säga upp Kontraktet och löpa risken 
Entreprenören stämmer honom
att
(b) att tillåta Entreprenören att fortsätta 




(c) att utnyttja en förverkande passus, typ 
kel 63 i Röda boken.
Arti-
19.1.2 Försummelsebegrepp
Artikel 63(1) stipulerar att om Entreprenören:
(a) försätts i konkurs eller träder i likvidation
(b) överlåter Kontraktet utan föregående skriftligt 
medgivande från Beställaren
(c) lägger ned entreprenaden
(d) underlåter att påbörja eller avbryta Arbetena
(e) underlåter att borttaga eller ersätta material 
eller arbete som Konsulten har utdömt
(f) varaktigt eller flagrant nonchalerar sina 
förpliktelser enligt Kontraktet, tidigare 
skriftliga varningar från Konsulten till trots, 
eller
(g) i strid mot Konsultens anvisningar utlämnat 
en del av Kontraktet på underentreprenad
då kan Beställaren efter 14 dagars skriftligt varsel:
"ta Arbetsområdet och Arbetena i besittning och för­
visa Entreprenören därifrån utan att därigenom göra 
Kontraktet ogiltigt, eller befria Entreprenören från 
hans förpliktelser eller skyldigheter enligt Kontrak­
tet, eller göra intrång på Beställarens eller Konsul­
tens rättigheter och befogenheter enligt Kontraktet
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och kan sedan själv färdigställa Arbetena eller anlita 
annan entreprenör för att färdigställa Arbetena. 
Beställaren eller sådan annan entreprenör kan för 
färdigställandet använda så mycket av Hjälpmedel, 
Tillfälliga arbeten och material avsedda att vara 
uteslutande för utförandet av Arbetena, som han eller 
de anser lämpligt, och Beställaren kan när som helst 
sälja Hjälpmedel, Tillfälliga arbeten och oanvända 
material och använda intäkterna från försäljningen 
i avräkning mot belopp som enligt Kontraktet är för­
fallna eller kommer att förfalla till betalning till 
honom från Entreprenören."
Allt detta är mycket extrema åtgärder och varje försök 
att förvisa Entreprenören från Arbetsplatsen som 
inte är helt enligt de nämnda föreskrifterna tillåter 
självklart Entreprenören att stämma Beställaren för 
skadestånd i sin tur.
Den intressanta poängen här är Beställarens rätt 
under Röda boken att sälja Hjälpmedel.
Som nämnts i Avsnitt 12, är Röda bokens stipulation 
ohållbar om Entreprenören har hyrt sina Hjälpmedel 
och situationen är synnerligen delikat när han har 
hyrt sina Hjälpmedel från ett dotterbolag eller — 
ännu mer delikat — ett syster företag. I största 
allmänhet finns det all anledning att tro att uthyr- 
ningslagstiftningen (och även formuleringen av uthyr- 
ningskontraktet) i de flesta länder säkerställer 
att Röda bokens bestämmelse är olaglig när det gäller 
Entreprenörens inhyrda Hjälpmedel.
Även när det gäller material kan man ifrågasätta 
Beställarens rätt därvidlag. Ponera att Entrepre­
nören har köpt — men ännu inte betalt — material 
från en leverantör i sitt hemland. Kontraktet mellan 
Entreprenören och leverantören är då reglerat enligt 
hemmalandets lagstiftning, under vilken äganderätten 
fortfarande kan tänkas vara hos leverantören. Man 
kan då fråga sig om Röda bokens föreskrifter i Artik­
lar 53(1) och 63(1) — att Beställaren kan sälja 
materialet — kan verkställas.
19.1.3 Värdering vid tiden för förverkande 
Mom (2) i Artikel 63 säger:
"Så snart som möjligt efter Beställarens besittnings­
tagande och sådan förvisning skall Konsulten själv­
ständigt eller genom eller med hänvisning till kon­
traktspar terna eller efter de undersökningar eller 
förfrågningar som han finner motiverade att göra 
eller initiera, fastställa och styrka de eventuella 
belopp som vid tiden för besittningstagandet och 
förvisningen rimligen intjänats av Entreprenören 
eller som rimligen skulle tillkomma honom för det 
arbete som då faktiskt utförts av honom enligt Kon­
traktet, ävensom värdet av alla oanvända eller delvis 
använda material, Hjälpmedel och Tillfälliga arbeten".
Mom (3) föreskriver att Beställaren inte är skyldig 
att betala Entreprenören eventuella utestående belopp 
förrän slutet på Garantitiden. Omvänt, om Entrepre­
nören råkar vara skyldig Beställaren pengar — t ex 
del av förskottsbetalningen — så måste likaså Bestäl­
laren vänta tills dess.
Detta kan eventuellt betraktas som någon slags kompen­
sation till Entreprenören för Beställarens rätt att 
överta och sälja hans Hjälpmedel.
19.2 Beställaren 
19.2.1 Försummelsebegrepp
Artikel 69 är avsedd att ge Entreprenören ett skydd 
mot försummelse från Beställarens sida på samma vis 
som Artikel 63 skyddade Beställaren i fall av Entre­
prenörens försummelse.
Mom (1) i Artikel 69 stipulerar att om Beställaren:
" (a) underlåter att betala Entreprenören honom
enligt intyg från Konsulten tillkommande belopp 
inom 30 dagar efter det att beloppet enligt 
Kontraktet är förfallet till betalning, med 
de eventuella avdrag som Beställaren har rätt 
att göra enligt Kontraktet, eller
(b) blandar sig i, hindrar eller vägrar begärt 
godkännande att utfärda sådant intyg, eller
(c) försätts i konkurs eller, om det rör sig om 
ett bolag, går i likvidation i annat syfte
än planerad omorganisation eller fusion, eller
(d) formellt underrättar Entreprenören om att
det på grund av oförutsedda, ekonomiska svårig­
heter är omöjligt för honom att fortsättnings­
vis uppfylla sina kontraktsenliga förpliktelser,
har Entreprenören rätt att sluta sitt uppdrag enligt 
Kontraktet efter 14 dagars skriftligt varsel till 
Beställaren, med kopia till Konsulten."
Den vanligaste av ovannämnda situationer är kanske 
den beskriven under (a), nämligen att Beställaren 
är sent ute med sina betalningar. Om — som oftast 
är fallet i Mellanöstern — Kontraktet stipulerar 
att Beställaren inte är beredd att betala ränta på 
försenade betalningar, kan Entreprenörens finansiella 
läge lätt bli prekärt med hänsyn till vad utestående 
fordringar kostar honom med dagens räntenivåer. Det 
kan framhållas att medan Entreprenören i 69(1) har 
rätt att sluta sitt uppdrag är han ej tvungen till 
det. Hans ställningstagande varierar naturligtvis 
med hur nära byggstart eller byggslut man är, hur 
stora belopp som är utestående, utsikten att få betalt 
i en nära framtid osv. En klar trend är dock att
entreprenörer på senare tid blivit betydligt piggare 
på att utnyttja — eller att hota att utnyttja -- 
sina rättigheter under Artikeln.
Ibland har det hänt att den försenade betalningen 
faktiskt inte är Beställarens fel utan enbart beror 
på att någonting har klickat i maskineriet hos hans 
långivare, (som kan vara ett mycket kreditvärdigt 
internationellt organ). Det har förekommit att en 
entreprenör har försökt att utnyttja 69(1) (a) i 
ett sådant fall för att hoppa av ett blivande förlust­
kontrakt.
(Det finns en växande opinion bland långivare, bestäl­
lare, konsulter, jurister — och även mer noggranna 
entreprenörer -- att Artikel 69 bör modifieras för 
att förhindra dylika avhopp på teknikalitet. Modifika­
tionen som förordas är att Entreprenörens rätt att 
sluta uppdraget först skall föregås av ett 30 dagar 
långt avbrott i enlighet med Artikel 40.)
En annan kritik som riktas mot Artikel 69(1) är att 
den även bör ge Entreprenören rätt att sluta uppdraget 
om Beställaren/Konsulten gör sig skyldig till ett 
allvarligt kontraktsbrott, och trots påpekanden från 
Entreprenören underlåter att rätta till det hela 
— jfr Beställarens rättigheter under Artikel 63(1) (d)
19.2.2 Betalning till entreprenören
Efter utgången av de i Mom. (1) angivna 14 dagarna 
måste Entreprenören enligt Mom. (2) snarast möjligt 
avlägsna alla Hjälpmedel från Arbetsområdet, och 
Beställaren är skyldig att betala honom "som om Kon­
traktet hade hävts enligt föreskrifterna i Artikel 65" 
Mom. (8) i sistnämnda artikel säger att Entreprenören 
skall erhålla betalning:
"... för allt före hävningsdagen utfört arbete till 
i Kontraktet angivna å-priser, i den mån ifrågavarande 
belopp eller poster inte redan ingått i till Entrepre­
nören gjorda à conto-betalningar, samt:
(a) belopp som avser betalning för preliminära 
poster, såvida däri ingående arbeten eller 
tjänster utförts, samt en av Konsulten styrkt 
andel av sådana poster, om däri ingående arbe­
ten eller tjänster delvis utförts ;
(b) kostnad för material eller varor som rimligen 
beställts för Arbetena och som levererats 
till Entreprenören eller som han är lagligen 
skyldig att mottaga; dessa material eller 
varor blir Beställarens egendom så snart han 
erlagt betalning därför;
(c) ett belopp som skall styrkas av Konsulten 
för alla skäliga utgifter som Entreprenören 
ådragit sig i förhoppning om att få färdig-
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ställa Arbetena i sin helhet, om dessa utgifter 
inte täckts genom de tidigare i detta moment 
nämnda betalningarna;
(d) alla ytterligare belopp som skall betalas
enligt föreskrifterna i Mom. (1), (2) och
( 4) i denna artikel;
(e) skälig kostnad för avlägsnande av Hjälpmedel 
enligt Mom. (7) och, om Entreprenören så begär, 
återsändande därav till Entreprenörens centrala 
maskinförråd i det land där han är registrerad 
eller till annan bestämmelseort, om inga högre 
kostnader därigenom uppstår;
(f) skälig kostnad för hemtransport av samtliga 
Entreprenörens tjänstemän och arbetare, som 
vid tidpunkten för Kontraktets hävande var 
anställda vid eller i samband med Arbetena."
Från dessa summor dras sedan av eventuella belopp, 
t.ex. förskottsbetalning som Beställaren har tillgodo.
Enligt Artikel 69 Mom. (3) skall Entreprenören vid 
Beställarens försummelse dessutom få ersättning
"för förlust eller skada som drabbat Entreprenören 
i samband med eller till följd av sådant hävande."
Det påpekas ibland att under Artikel 69 är Entre­
prenören tvungen att ta bort Hjälpmedel men lämna 
kvar Tillfälliga arbeten och material; medan under 
Artikel 63 (försummelse av Entreprenören) har Bestäl­
laren rätt till både Hjälpmedel och Tillfälliga arbe­
ten/material. Detta påpekande är riktigt men inte, 
som hävdas, en orättvisa mot Entreprenören: under 
Artikel 65 får han full ersättning för dessa saker.
20. SPECIELLA RISKER
20.1 Skillnaden mellan "speciella" och "undantagna" 
risker
Speciella risker definieras i Artikel 65(5) av Röda 
boken som:
".... krig, krigshandlingar (med eller utan krigsför­
klaring), invasion, fientliga handlingar, den i Arti­
kel 20(2) beskrivna kärnkrafts- och tryckvågsrisken 
eller — i den mån det hänför sig till det land där 
Arbetena utförs eller underhålls eller skall utföras 
eller underhållas — uppror, revolution eller resning 
militärt eller civilt maktövertagande, inbördeskrig 
eller, om det inte är begränsat till Entreprenörens 
egna eller hans underentreprenörers anställda och 
föranledda av ledningen av Arbetena, upplopp, tumult 
eller oroligheter."
Om man jämför ovanstående definition med definitionen 
av "undantagna risker" i Artikel 20(2) finner man 
att medan alla "speciella risker" är inkluderade 
i "undantagna risker", så finns det tre "undantagna 
risker" som icke är inkluderade i "speciella risker" 
nämligen:
".... Beställarens användning eller besittningstagan
de av någon del av de Permanenta arbetena eller en 
orsak som enbart beror på Konsultens projektering 
av Arbetena, eller sådan verkan av naturkraft som 
en erfaren entreprenör inte kunnat förutse eller 
rimligen kunnat förebygga eller försäkra sig emot."
Vid första anblicken kan det te sig en smula konfunde 
rande varför Röda boken tycks ha två definitioner. 
Skälet är helt enkelt det att medan Artikel 20 hän­
visar enbart till Arbetena, Artikel 65 har en mycket 
mer vidsträckt omfattning och täcker händelser långt 
bort ifrån Arbetsområdet.
20.2 Grundläggande princip
Grundprincipen underliggande Artikel 65 är att Bestäl 
laren är finansiellt ansvarig för det som är helt 
utanför Entreprenörens kontroll. Entreprenören är 
således helt garderad mot sådana händelser och behöve 
inte inkludera risktäckning därvidlag i hans pris.
Med andra ord Beställaren minimerar sina kostnader 
genom att han endast betalar för skada som verkligen 
har skett.
Entreprenörens åtagande å andra sidan är att medan 
han slipper det finansiella ansvaret, är han dock 
tvungen att gottgöra skada orsakad av de speciella 
risker om så beordrad — men får betalt för gottgö- 
randet.
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20.3 Ersättning till entreprenören
Att Entreprenören skall få ersättning framgår av 
Mom (1), medan Mom (2) beskriver närmare vad Entrepre­
nören skall få betalt för och hur mycket:
"Om Arbetena eller något som helst material på eller 
i närheten av eller under transport till Arbetsområdet, 
eller vilken annan egendom som helst tillhörig Entre­
prenören som används eller är avsedd att användas 
för fullgörandet av Arbetena, förstörs eller skadas 
till följd av någon av de nämnda speciella riskerna, 
är Entreprenören berättigad till betalning för:
(a) vilket som helst sålunda förstörda eller ska­
dade permanenta arbeten och material
och så långt Konsulten må begära eller som kan vara 
nödvändigt för färdigställandet av Arbetena, på basis 
av kostnad plus sådan vinst som Konsulten må intyga 
vara rimlig;
(b) ersättande av eller reparation av vilken som 
helst sådan förstöring eller skada på Arbetena
(c) ersättande eller reparation av sådana material 
eller annan egendom tillhörig Entreprenören 
som använts eller är avsedd att användas för 
Arbetena".
Innebörden av detta är naturligtvis mycket vidsträckt. 
"Något som helst material .... under transport till 
Arbetsområdet" skulle, t.ex.för en svensk entreprenör 
verksam i Sydamerika, betyda att om en möbeltransport 
skadades i ett gerilladåd i Frankfurt så vore Bestäl­
laren skyldig att ersätta honom. "Vilken annan egen­
dom som helst" kan anses inkludera hans rörtillverk- 
ningsfabrik i Nordirland ...
Det kan noteras att enligt Artikel 65(2) (a) är Entre­
prenören berättigad till betalning för förstört arbete 
eller material (underförstått i Kontraktets å-priser), 
medan enligt Artikel 65(2) (b) och (c) han är berätti­
gad till kostnad plus rimlig vinst för reparationsar­
bete .
Mom (3) stadgar att även krigssprängämnen och liknande 
vapen skall inkluderas i begreppet "speciella risker". 
Detta är avsett att täcka händelser i fredsstider, 
t ex att man stöter på blindgångare från ett tidigare 
krig. Förmodligen skulle det även täcka fallet där 
t ex en fraktbåt lastad med Hjälpmedel eller material 
träffats av en mina (såtillvida lasten inte var för­
säkrad under en sjöfraktspolicy — observera att 
Röda boken inte ställer några krav i detta avseende).
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20.4 Krigsutbrott
Artikel 65 Mom (6) behandlar krigsutbrott:
"Om krig (med eller utan krigsförklaring) under kon­
traktstiden utbryter i någon som helst del av världen, 
vilket i ekonomiskt eller annat avseende väsentligt 
påverkar Arbetenas utförande, skall Entreprenören 
— om inte och tills Kontraktet hävs enligt bestämmel­
serna i denna artikel — göra sitt bästa för att 
färdigställa Arbetena. Beställaren har dock rätt 
att när som helst efter sådant krigsutbrott häva 
Kontraktet genom skriftlig underrättelse till Entre­
prenören; sedan sådan underrättelse lämnats skall 
Kontraktet vara hävt, med förbehåll för kontraktspar- 
ternas rättigheter enligt denna artikel och tillämp­
ningen av Artikel 67; kontraktsparternas rättigheter 
med avseende på tidigare kontraktsbrott berörs dock 
inte."
Detta moment gäller således vid krigsutbrott, i vilken 
del av världen som helst, under förutsättning dock 
att Arbetenas utförande väsentligt påverkas i ekono­
miskt eller annat avseende. En kritik som framförs 
är att det enbart är Beställaren som har rätten att 
häva Kontraktet och inte Entreprenören. Anledningen 
till detta är väl att Entreprenören får anses ha 
ett fullgott skydd under Artikel 65(8) dvs han får 
full betalning för alla kostnader — men ingen ersätt­
ning för indirekta skador typ utebliven vinst. (Detta 
är förstås ett typiskt exempel på riskfördelnings- 
principerna som underligger Röda boken).
I det fall där ett krigsutbrott påverkar Arbetenas 
utförande ekonomiskt såtillvida att Entreprenörens 
planerade vinst hotas med omvandling till förlust 
har Entreprenören alltså inga rättigheter att häva 
Kontraktet under Artikel 65. Men han har full rätt 
under Mom (4) att omedelbart resa extra ersättningsan­
språk :
"Beställaren skall ersätta Entreprenören för ökade 
kostnader för eller sammanhängande med Arbetenas
utförande .... som kan tillskrivas eller vara följd
av eller resultat av eller på något sätt ha samband
med nämnda speciella risker ....  Entreprenören skall
....  omedelbart skriftligen underrätta Konsulten
därom".
20.5 Beställarsynpunkter
Naturligt nog så har beställare svårt att acceptera 
de vidsträckta implikationerna av Artikel 65, som 
lägger ett finansiellt ansvar på Beställaren för 
händelser som kan ske i ett annat land långt utanför 
hans kontroll — och ett land dessutom som Entrepre­
nören har så att säga 'valt'.
Det är emellertid de större försäkringsbolagen som 
har lagt fram önskemål att FIDIC skulle behandla 
speciella risker på detta vis.
Slutligen kan noteras att försäkring mot krigshändel­
ser kan köpas som ett tillägg till en standard sjö- 
fraktsförsäkring. Beställare/Konsult bör därför inklu­
dera i Kontraktet en bestämmelse att Entreprenören 





Inget land, beställare eller projekt är det andra 
likt och detta återspeglas i att det ena projektet 
nästan alltid kräver annorlunda kontraktsbestämmelser 
än det andra. Ändringarna kan vara mindre eller 
större alltefter de specifika förhållandena.
FIDIC har tagit hänsyn till detta genom att i Röda 
boken inkludera endast de bestämmelser som principi­
ellt torde vara oförändrade från projekt till projekt, 
beställare till beställare och land till land. Röda 
boken förutsätter därför att Kontraktsbestämmelser 
skall bestå av två delar: Del I - Allmänna Bestämmel­
ser och Del II - Speciella Bestämmelser, där de sist­
nämnda skräddarsys för varje specifikt projekt.
I grund och botten kan speciella bestämmelser i ett 
Röda bok-kontrakt indelas i tre olika typer.
Den första typen är sådana som krävs som en direkt 
följd av en föreskrift i de allmänna bestämmelserna. 
Det finns ett dussintal sådana föreskrifter i Röda 
boken, t ex Artikel 1(1) där Beställaren definieras 
som "....  den i Del II nämnda part ....".
Den andra typen är sådana bestämmelser som härrör 
från ett behov av att närmare utveckla de allmänna 
föreskrifterna i Del I. T ex man kunde önska införa 
ett tillägg att alla försäkringar som skall tas ut 
enligt Artiklarna 21, 23 och 24 skall placeras hos 
lokala försäkringsbolag; man kunde, i den mån det 
inte var täckt i Beskrivningen, önska införa informa­
tion om den förväntade standarden på Entreprenörens 
inkvartering av sin arbetskraft under Artikel 34(1).
Den tredje typen — och kanske den typen som Entrepre­
nören bör uppmärksamma mest — är bestämmelser som 
Beställaren (eller kanske Konsulten) vill föra in 
för att göra en principiell ändring i Röda bokens 
föreskrif ter.
21.2 Artiklar som råkar ut för ändringar
Erfarenhetsmässigt skulle man vilja påstå att följande 
artiklar oftast råkar ut för principiella ändringar 
(dvs tredje typen ovan).
(1) Artikel 10 - Säkerhet för Arbetenas Utförande
FIDIC förutsätter att säkerheten som ställs är villkor­
lig och av storleksordningen 10% av Entreprenadsumman 
(i andra upplagan av Röda boken stod 10% inskrivet). 
Väldigt ofta önskar beställare numera ovillkorlig 
(på begäran) säkerhet. Se Avsnitt 10.
(2) Artiklar 11, 12 - Besiktning av Arbetsområdet, 
Fysiska förhållanden
Beställare ändrar eller introducerar tillägg till 
dessa artiklar med syftet att kasta allt risktagande 
på Entreprenören.
(3) Artikel 13 - Arbetet till Konsultens belåtenhet
Ibland görs vissa modifikationer till Konsultens 
befogenheter.
(4) Artikel 17 - Utsättning
Ibland görs Entreprenören ansvarig även för fel i 
anbudshandlingarna.
(5) Artikel 20(2) - Undantagna risker
Ganska ofta ändras denna artikel så att projekte- 
ringsfel och naturkrafter exkluderas från de undantag­
na riskerna. Ibland kan det tom hända att hela 
Mom (2) stryks — därmed är Entreprenören helt ansva­
rig för skador på Arbetena av vilken orsak som helst!
(6) Artiklar 21, 23, 24 - Försäkringar
Dessa artiklar ändras så att Beställarens skyldigheter 
att hålla Entreprenören skadeslös uppmjukas.
(7) Artikel 40 - Avbrott i Arbetena
Längden på den 90-dagarsperiod efter vilken Entre­
prenören kan begära att avbrottet skall betraktas 
som nedläggning av entreprenaden, ökas.
(8) Artikel 47 - Skadestånd för försening
Skadeståndsbeloppen som beställare skriver in i Kon­
trakt är ofta överdrivet höga, och är snarare att 
betrakta som vite än som ett i förväg beräknat rimligt 
belopp. Se Avsnitt 17.
(9) Artikel 59 - Garantitid
Garantitid ökas från den vanliga ett år upp till 
två, fem, eller t o m 10 år.
(10) Artikel 52(3) - Ändringar överstigande 10%
Denna Artikel borttas, eller så ökas procentsatsen 
betydligt.
(11) Artikel 53(1) - Hjälpmedel m m
Beställare vill ibland ändra bestämmelsen så att 
alla Hjälpmedel på Arbetsplatsen är deras egendom.
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(12) Artikel 59 - Utsedda underentreprenörer
Ibland tar beställare bort Entreprenörens rätt att 
ha invändningar emot utsedda underentreprenörer.
(13) Artikel 63 - Hävning vid försummelse
Beställare introducerar ytterligare skäl för att 
kunna förvisa Entreprenören från Arbetsplatsen.
(14) Artikel 65 - Krigsrisker
Denna artikel ändras — oftast till Entreprenörens 
nackdel — när det gäller definitionen av de speciella 
riskerna och Beställarens betalningsskyldigheter.
(15) Artikel 66 - Hinder att Genomföra Kontraktet
Artikel 66 i Röda boken föreskriver att om entre­
prenören förhindras från att genomföra Arbetena genom 
krig m.m. så skall han få ersättning enligt föreskrif­
terna i Artikel 65(8). Ibland vill Beställare stryka 
denna Artikel helt.
(16) Artikel 67 - Skiljeförfarande
Beställare vill ofta — eller är tvungna under sina 
lagstiftningar — skriva in i Kontraktet att ett 
skiljeförfarande skall ske lokalt i deras egna länder.
(17) Artikel 69 - Försummelse från 
beställarens sida
Beställare vill gärna mjuka upp Röda bokens bestäm­
melser .
21.3 Checklista över speciella bestämmelser
På sidorna 22 och 23 i Röda boken finns en ganska 
omfattande checklista avsedd att vara ett stöd för 
minnet för Beställare/Konsult vid utarbetande av 
de speciella bestämmelser som skall reglera de sär­
skilda omständigheterna kring Arbetena och deras 
belägenhet.
Ett tjugotal artiklar behandlas men intressant nog 
har man ej påmint om möjligheten som Artikel 5(2) 
ger ("....  i den mån annat inte föreskrivits i Kon­
traktet ...") att introducera en rangordningsregel 
att gälla vid motstridiga uppgifter i de i Kontraktet 
inkluderade olika handlingarna.
Listan är inte heller komplett i andra avseenden. 
Typiska tilläggsartiklar som bör förekomma har nämnts 
tidigare i denna rapport t.ex. en begränsning av 
den tid Beställare/Konsult kan vänta efter Accepten 
innan order om igångsättning ges, sjöfraktsförsäkring­
år m.m.
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Andra tilläggsartiklar som ofta förekommer kan beröra 
t. ex . :
boycott




religiösa eller fackliga möten 
administrativa procedurer
21.4 Författandet av speciella bestämmelser
Det säger sig självt att texten i speciella bestäm­
melser bör vara kort och koncis, klart skriven på 
ett lättfattligt språk och otvetydigt nyttja samma 
terminologi och begreppsbestämningar som används 
i de allmänna bestämmelserna.
Är ämnet som behandlas speciellt viktigt bör texten 
författas (eller åtminstone granskas) av en jurist.
Layout- och redigeringsmässigt förekommer i inter­
nationella handlingar många olika tekniker att behandla 
de speciella bestämmelserna på.
En variant är att 'baka in' de speciella bestämmel­
serna i de allmänna bestämmelserna, dvs att skriva 
ut en komplett ny omgång kontraktsbestämmelser. Alltså 
man har ingen Del II.
Detta är inte bara tidskrävande utan också besvär­
ligt för anbudsgivare som måste lusläsa alla bestäm­
melser från början till slut för att upptäcka vilka 
artiklar, meningar, fraser eller t.o.m. ord som har 
ändrats.
En annan variant är att skriva ut komplett, fast 
i en separat Del II, enbart de artiklar som har änd­
rats. Detta kan också vara tidskrävande men är ändå 
att föredra framför den först beskrivna varianten.
En tredje variant är att ha en separat Del II, men 
i form av en detaljerad beskrivning över de ändringar 
som skall göras, t.ex.
"I Del I, Artikel 8, mom (2) rad 4 ta bort ', eller 
för Konsultens projektering eller föreskrifter beträf­
fande Tillfälliga arbeten' insätt i stället '. Entre­
prenören skall ha fullt ansvar för all projektering 
av Tillfälliga arbeten.'.".
Denna teknik kan vara komplicerad att använda om 
många ändringar skall göras.
Den sista varianten som förekommer — och i förfat­
tarnas tycke i särklass renaste och lättaste, är 
att inleda Del II med en allmän passus typ 'Följande 
bestämmelser skall läsas tillsammans med motsvarande
artiklar i Del I. I fall av konflikter skall denna 
Del II gälla, oavsett föreskrifterna i Del I'. Där­
efter (för att ta exemplet ovan) skriver man kort 
och gott ’8(3). Entreprenören skall ha fullt ansvar 
för all projektering av Tillfälliga arbeten'.
Denna sistnämnda teknik har tre fördelar: dels fram­
träder klart det man vill ha fram, dels kan man i 
praktiken klara av de speciella bestämmelserna på 
ett förhållandevis fåtal sidor, samt (och kanske 
viktigast) man behåller Röda boken i helt orubbat 
skick, vilket betyder att inga nyckelord och fraser 





Denna bilaga omfattar ett försök till översättning 
av vissa termer, först svenska/engelska sedan engelska 
/svenska.
Som påpekats i Avsnitt 1.4 i Rapporten saknas ibland 
direkt språklig motsvarighet till vissa begrepp. 
Nedanstående begreppsförklaringar torde dock kunna 
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BILAGA 2 En summarisk jämförelse
mellan Röda boken och AB 72
2.1 Principiella grundläggande skillnader
2.1.1 Skillnader i förutsättningar
Det finns tre viktiga skillnader i förutsättningarna. 
För det första, FIDIC's Röda bok är avsedd endast 
för anläggningsarbeten, medan AB 72 är avsedd att 
även kunna tillämpas på husbyggnads- och installations- 
entreprenader.
För det andra, Röda boken är avsedd att användas 
under varierande lagstiftningar. AB 72 är fast för­
ankrad i svensk lagstifning i allmänhet och svensk 
entreprenadrätt och etablerad praxis i synnerhet.
För det tredje, Röda boken förutsätter att det i 
kontraktet ingår en prissatt mängdförteckning som 
dock är preliminär och endast ger den ursprungliga 
kontraktssumman vilken är reglerbar. Den slutliga 
kontraktssumman d.v.s. entreprenadsumman fastställs 
enligt FIDIC inte förrän arbetena är avslutade och 
man har mätt de mängder som verkligen har utförts 
på platsen och tagit hänsyn till skriftligen beställt 
tillkommande eller avgående arbete samt övriga under 
kontraktsbestämmelserna berättigade tillägg eller 
avdrag. Röda boken kan endast med stor möda och 
svårighet användas för ett fast-pris-kontrakt.
2.1.2 Konsultens roll
Konsulten och hans representant har fått sig tillskri­
vet en stor och viktig roll i FIDIC's Röda bok. I 
grova drag kunde man säga att konsulten är beställa­
rens ombud. Han äger behörighet att företräda bestäl­
laren i alla frågor rörande entreprenaden samt att 
träffa ekonomiska och andra uppgörelser med entrepre­
nören. Beställaren har dock rätt att begränsa konsul­
tens befogenheter om han så önskar.
Konsultens representant är närmast att likna vid 
ABs 'av beställaren utsedd kontrollant'. Det förut­
sätts av Röda boken att konsultens representant utövar 
en kontinuerlig närvaro på arbetsplatsen.
Under Röda boken delar konsulten och hans representant 
dessutom på besiktningsförrättarens befogenheter 
och uträttar dessa befogenheter regelbundet under 
byggtiden vare sig beställaren eller entreprenören 
har påkallat det eller ej. Dessutom enligt Röda 
boken skall i händelse av tvist mellan beställaren 
och entreprenören eller mellan konsulten/konsultens
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representant och entreprenören konsulten agera som 
skiljeman i en "löpande skiljedomsprocess" i en första 
instans.
I alla dessa roller förutsätter Röda boken att det 
är självklart — så självklart att det inte ens står 
nämnt — att konsulten skall agera ojävigt. (Faktum 
är att medan FIDIC's Gula bok - se Bilaga 3 - uttryck­
ligen säger att konsulten skall agera 'rättvist' 
mellan beställare och entreprenör, så har Röda boken 
förbisett detta.)
För lekmannen kan det te sig omöjligt att en konsult 
kan och vågar ikläda sig denna opartiska roll, speci­
ellt när han måste döma i egen sak och eftersom hans 
tjänster ändå betalas av beställaren.
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Röda boken och AB72 har en rad begreppsbestämningar 
som är anpassade till internationell respektive svensk 
praxis och upphandlingssätt och är således definierade 
på olika sätt av därför anfört skäl.
Att göra en direkt jämförelse av individuella defini­
tioner är därför omotiverat i sak. Det kan å andra 
sidan vara nyttigt att peka på just de fall där lika- 
lydande termer som man lätt kan tro betyder samma 
sak i verkligheten inte gör det.
2.2.1 Arbetena
"Arbetena" ("the Works") definieras i Röda boken 
som "såväl Permanenta arbeten som Tillfälliga arbeten"
"Permanenta arbeten" ("Permanent Works") definieras 
i sin tur som "de permanenta arbeten som skall utföras 
och underhållas enligt Kontraktet", medan "Tillfälliga 
arbeten" ("Temporary Works") definieras som "alla 
slags tillfälliga arbeten som skall utföras och under­
hållas enligt kontraktet".
Enligt Röda bokens definitioner är t ex formvirke 
"Tillfälliga arbeten" och således en del av "Arbetena" 
(Enligt AB72 är formvirke 'Hjälpmedel'.) Eftersom 
Konsulten har vissa befogenheter att yttra sig om 
allt som har med "Arbetena" att göra dvs både de 
'permanenta' och de 'tillfälliga' så har han under 
Röda boken rätt att tycka till om Entreprenörens 
formvirke också.
2.2.2 Hjälpmedel
Den vanligaste översättningen av Röda bokens "Construe 
tional Plant" till svenska är 'hjälpmedel'. Man bör 
dock notera att med "Constructional Plant" i Röda 
Röda boken förstås "alla hjälpmedel och förnödenheter 
av vad slag de vara må som erfordras för eller i 
samband med utförande eller underhåll av Arbetena, 
men inte material eller andra förnödenheter avsedda 
att ingå i eller ingående i de Permanenta arbetena" 
med andra ord maskiner, redskap, instrument o d. 
Ställningar, bodar, formvirke och liknande tillhör 
således "Tillfälliga arbeten" under Röda boken.
(Den som även använder Gula boken bör observera den 
väsentliga skillnaden mellan Gula bokens "Plant" 
och Röda bokens "Constructional Plant".)
2.2.3 Kontraktet och kontraktssumman
Med 'Kontraktet' förstås i Röda boken "Kontraktsbestäm 
melserna, Beskrivningen, Ritningarna, den prissatta 
Mängdförteckningen, eventuell a-prislista, Anbudet,
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Accepten och Avtalet (om sådant upprättas)". Enligt 
AB72 utgörs 'Kontraktet' endast av det mellan bestäl­
laren och entreprenören ingångna kontraktet upprättat 
enligt Svenska Teknologföreningens formulär 18/72 
eller 19/72 eller däremot svarande handling(ar), 
med andra ord i Röda boken terminologi egentligen 
"Avtalet" ("Contract Agreement").
Som nämnts i Avsnitt 2.1.1, överensstämmer Röda bokens 
"Kontraktsumma" ("Contract Price") bättre med begrep­
pet 'entreprenadsumma' i AB72. (Återigen bör Gula 
bokens användare inlära skillnaden mellan 'Gula Bokens' 
"Contract Price" och "Contract Sum" och Röda bokens 
"Contract Price") .
2.2.4 Garantitiden
Slutligen när det gäller begreppsbestämningar några 
ord om Röda Bokens "garantitid" ("Period of Mainten­
ance" ) .
Röda boken använder i flera artiklar uttrycket "utföra 
och underhålla" ("execute and maintain"). Syftet 
med ordet "underhålla" missförstås ofta av parterna 
i ett Röda boken-kontrakt — framförallt av beställa­
re i Mellanöstern. Tanken är inte att Entreprenören 
skall svara för löpande rutinmässiga underhåll typ 
påfyllning av olja i dieselmotor utan endast att 
han skall åtgärda brister eller fel som uppkommer 
under perioden eller utföra annat reparations- eller 
förbättringsarbete mot betalning av Beställaren.
2.3 Bestämmelser utan motsvarighet i AB72
Av självklara skäl finns det många bestämmelser i 
Röda boken som saknar motsvarighet i AB72 som ju 
endast är avsett att gälla i Sverige under svensk 
lagstiftning och praxis.
Förutom bestämmelserna som härstammar från konsul­
tens betydande roll under Röda boken kan nämnas bl a:
Artikel 5 under vilken skall anges det eller 
de språk som skall gälla samt — allra vikti­
gast — det land eller den stat vars rätt 
skall gälla för Kontraktet och enligt vilket 
Avtalet skall tolkas.
Artikel 34 innehåller många bestämmelser om 
arbetskraften bl.a att Entreprenören ansvarar 
för dess inkvartering och vattenförsörjning.
Artikel 53 reglerar import/export av maskiner, 
utrustning m m.
Artikel 56 som reglerar mätning av utfört 
arbete.
Artikel 58 som behandlar "Provisoriska belopp" 
inkluderade i Kontraktssumman huvudsakligen 
för att utnyttjas under Konsultens direktiv.
Artikel 59, som behandlar av Beställaren ut­
sedda underentreprenörer som Entreprenören 
i princip måste anlita och ändå stå till svars 
för.
Artikel 65, som berör krigsrisker, både i 
landet ifråga och i den övriga världen.
Artikel 72 som täcker betalningar i utländska 
valutor och förändring i växlingskurser.
2.4 Bestämmelser som avviker frAn AB72
Som följd av de principiella grundläggande skill­
naderna kan det med viss rätt hävdas att i princip 
varje artikel i Röda boken avviker från motsvarande 
artikel i AB72. Här nedan påpekas därför endast 
de avvikelser som under vissa (olyckliga) omstän­
digheter kan ha stor praktisk betydelse.
2.4.1 Underentreprenad
I Röda^ bokens Artikel 4 står det att Entreprenören 
inte far utlämna Arbetena i sin helhet på underentre­
prenad och inte heller ens får lämna ut någon del 
av Arbetena "utan föregående skriftligt medgivande 
från Konsulten vilket inte utan skäl får förvägras". 
Enligt svensk praxis har Entreprenören i princip 
obegränsad rätt att utlämna arbeten på underentrepre- 
nad.
Både FIDIC (Artikel 4) och AB72 (Kap 5 § 14) anger 
dock att Entreprenören har ansvar för eventuella 
underentreprenörers arbeten.
2.4.2 Kontraktshandlingar
Artikel 5(2) i Röda boken föreskriver att om och 
i den mån annat inte föreskrivits i Kontraktet gäller 
Kontraktsbestämmelser framför varje annan handling 
och med detta förbehåll skall de olika handlingarna 
utgörande Kontraktet anses komplettera varandra; 
eventuella oklarheter och motstridiga uppgifter skall 
förklaras och tillrättaläggas av Konsulten och om 
detta leder till kostnader för Entreprenören som 
denne inte rimligen kunnat förutse så skall Beställa­
ren betala en rimlig mellanskillnad.
AB 72 å andra sidan föreskriver i Kap 1 § 3 att kon- 
traktshandlingarna kompletterar varandra men i Kap 1 
§ 4 att handlingarna skall gälla i en viss ordning. 
Vidare har man den 'lägsta kostnaden för entreprenören' 
- bestämmelsen i § 5. Allt under förutsättning att
omständigheterna uppenbarligen inte föranleder något 
annat.
2.4.3 Entreprenörens allmänna skyldigheter
Röda bokens Artikel 8 säger uttryckligen att Entrepre­
nören svarar för lämplighet, stabilitet och säkerhet 
i fråga om all verksamhet på Arbetsområdet liksom 
ifråga om alla byggnadsmetoder. Det påpekas också 
att Entreprenören inte är ansvarig för projektering 
av Permanenta arbeten om detta inte uttryckligen 
föreskrivits.
Artikel 11 i Röda boken föreskriver att Beställaren 
skall i förfrågningsunderlaget ha lämnat alla uppgif­
ter han har om grund- och hydrologiska förhållanden 
och Anbudet skall anses vara baserat på dessa uppgif­
ter — Entreprenören är dock ansvarig för tolkningen 
av uppgifterna. Vidare så skall Entreprenören anses 
ha besiktigat och undersökt Arbetsområdet och dess 
omgivningar och all tillgänglig information i samband 
härmed och så långt det är praktiskt och möjligt 
ha skaffat sig kännedom om arbetsplatsens form och 
natur, inklusive grundförhållanden, hydrologiska 
och klimatologiska förhållanden m m och skall i stort 
anses ha skaffat all erforderlig information beträffan­
de risker och oförutsedda händelser som kan ha inver­
kat på eller haft betydelse för hans anbud.
Dessa undersökningsplikter under Röda bokens Artikel 
11 sträcker sig avsevärt längre än förutsättningarna 
i AB 7 2 :s Kapitel 1 §§ 11 och 12. Under Röda bokens 
Artikel 12 är dock Entreprenören berättigad till 
extra ersättning om han under arbetets gång möter 
fysiska förhållanden (andra än klimatologiska) eller 
artificiella hinder som "inte rimligen kunnat förutses 
av en erfaren entreprenör" i Konsultens tycke.
Artikel 13 i Röda boken ger Konsulten rätt att ge 
Entreprenören anvisningar och instruktioner i varje 
fråga vare sig den är omnämnd i Kontraktet eller 
ej som berör eller avser Arbetena, t ex om en kvali­
tetsang ivelse har utelämnats i kontraktshandlingarna.
I jämförelse med AB 72:s kapitel 2 § 1 är det således 
svårt för Entreprenören att exakt definiera omfatt­
ningen av sitt åtagande vid kontraktsskrivningen.
(Det bör dock noteras att under andra artiklar i 
Röda boken så kan Entreprenören mycket väl komma 
med anspråk på extra ersättning.)
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2.4.4 Ansvar för arbetena
När det gäller ansvaret för arbetena är Röda bokens 
Artikel 20 och AB 72:s Kapitel 5 § 5 likartade. Röda 
boken stavar emellertid ut de force majeure- liknande 
undantagen på ett mer utförligt sätt och inkluderar 
även som undantag dels skador uppkomna helt och hållet 
som följd av Konsultens projektering, dels skador 
orsakade av naturkrafter som en erfaren entreprenör
inte kunnat förutse eller rimligen kunnat förebygga. 
Vidare föreskriver Röda boken att om skador uppstår 
som följd av de nämnda undantagen Entreprenören skall, 
-- om Konsulten så beordrar, — åtgärda skadorna 
på Beställarens bekostnad.
2.4.5 Försäkringar
Röda boken innehåller i Artiklarna 21-25 mycket utför­
liga föreskrifter om Entreprenörens försäkringsplikter 
samt de sätt på vilka parterna skall hålla varandra 
skadelösa. AB 72 täcker endast brandförsäkring (Kap 5 
§ 22) .
2.4.6 Arbetenas färdigställande
Till skillnad från AB 72:s Kapitel 7 § 2, lämnar 
Röda bokens Artikel 48 uttryckligen ett visst spelrum 
beträffande när slutbesiktning kan ske. Entreprenören 
kan begära slutbesiktning när arbetena har färdig­
ställts "i allt väsentligt" om han förbinder sig 
att slutföra "eventuellt kvarstående arbete" under 
Garantitiden. Dessutom tillåts även slutbesiktningar 
av väsentliga delar av Arbetena, varvid garantitider 
för de slutbesiktigade delarna kan börja, oberoende 
av när Arbetena i sin helhet är färdigställda. Det 
viktiga här är att Entreprenören därigenom kan få 
ut en del av det innehållna beloppet tidigare.
2.4.7 Avgörande av tvister
AB 72 föreskriver kort och gott (Kapitel 9 § 1) att 
tvist skall avgöras genom skiljedom enligt svensk 
lag om skiljeman.
Röda boken försöker så långt som möjligt utnyttja 
det förhållandet att man redan har opartisk teknisk 
expertis insatt i projektet, dvs Konsulten. Om Entre­
prenören är missnöjd med kontrollantens, dvs Represen­
tantens, besked i en viss fråga har han rätt enligt 
Artikel 2(2)(b) att referera saken till Konsulten.
Om han är missnöjd med Konsultens första beslut, 
har han rätt därefter att återigen referera saken 




BILAGA 3: En summarisk jämförelse
mellan Röda boken och Gula boken
FIDICs Internationella Kontraktsbestämmelser för 
Elektriska och Mekaniska Arbeten ("Conditions of 
Contract (International) for Electrical and Mechanical 
Works (including Erection on Site)"), den s k Gula 
boken, gavs ut första gången år 1963. Bestämmelserna 
baserades till mycket stor del på den s k Model Form 
B3 som hade utarbetats av den brittiska Institution 
of Electrical Engineers samt Institution of Mechanical 
Engineers.
I Gula bokens andra upplaga, som gavs ut år 1980, 
introducerades många ändringar, de flesta till det 
bättre. Syftet med ändringarna var tvåfaldigt: dels 
att göra Gula boken mer kompatibel med Röda boken 
så långt som möjligt, dels att komma ifrån det starka 
inflytandet som brittisk praxis och filosofi hade 
på första upplagan. Dessutom publicerades motsvarande 
hjälpmedel som finns för Röda boken, nämligen ett 
häfte "Notes on Documents for Electrical and Mechani­
cal Works Contracts".
3.1 Behovet av särskilda kontraktsbestämmelser 
för elektriska och mekaniska tillverknings- 
och installationsarbeten
Medan vissa standardkontraktsbestämmelser (t ex AB 72) 
är avsedda att kunna användas inte bara för anlägg­
ningsarbeten utan även för elektriska och mekaniska 
tillverknings- och installationsarbeten, har FIDIC 
ansett att man bör utge separata kontraktsbestämmelser 
för dessa. Flera skäl har framlagts för detta. För 
det första är det signifikanta skillnader i arbetenas 
omfattning och karaktär. Anläggningsentreprenader 
består för det mesta av 'massiva' arbeten — stora 
fundament, jordschaktning, betongarbete mm — i 
stor skala (t ex dammar, hamnar, vägar osv) med rela­
tivt lite specialistarbete. Installationsentreprena- 
der å andra sidan består normalt av tillverkning 
och installation av maskiner och sofistikerad utrust­
ning och processer innebärande en stor del specialist­
arbete och med prestations- eller produktionskrav 
som ett kritiskt led. (Det kan noteras att byggnads- 
entreprenader, som normalt består av ett stort antal 
detaljer och ytbehandlingar med många tjänster och 
underentreprenader varken liknar anläggnings- eller 
installationsarbete.)
För det andra ligger projekteringsansvaret hos olika 
parter. Anläggningsarbetet projekteras normalt av 
beställaren eller hans konsult, medan projekteringen 
för installationsarbetet ofta görs av leverantören/ 
tillverkaren, dvs Entreprenören.
En annan viktig principiell skillnad är att en större 
del av arbetet görs på arbetsområdet i anläggnings- 
entreprenader, medan större delen av arbetet i instal- 
lationsentreprenader görs i entreprenörens verkstäder 
som brukar vara långt ifrån arbetsområdet — oftast 
i ett annat land.
Den förväntade livstiden för anläggningsarbete sträck­
er sig ofta över flera decennier, medan installations­
arbete vanligen har en begränsad livstid. Då bestäl­
larens vinstmotiv och prestation eller prestandakrav 
ofta saknas på anläggningsprojekt är de normalt kri­
tiska på installationsprojekt. Dessa skillnader 
har som följd att typen och giltighetstiden för arbete 
och materialgarantier samt fördelningen av risker 
och skyldigheter är annorlunda.
I det stora hela finns det alltså stora principi­
ella skillnader mellan anläggnings- och installa- 
tionsëntrëprenader och i FIDICs mening ter det sig 
därför naturligt att dessa skillnader skall återspeg­
las genom olika kontraktsbestämmelser.
Viktigaste skillnader mellan Gula och Röda 
böckerna
3.2.1 Begreppsbestämningar och tolkning
Gula bokens begreppsbestämningar i Artikel 1.1 skiljer 
sig i vissa stycken markant fran Röda bokens motsvarig­
heter .
I Artikel 1.1, punkt c, definieras "sub-contractor" 
formellt men innebörden är densamma som i Röda boken, 
dvs både vanliga och utsedda underentreprenörer inklu­
deras.
"Contract Sum", punkt h, motsvarar i princip Röda 
bokens "sum named in the Letter of Acceptance".
"Contract Price", punkt i, har inte alls samma inne­
börd som motsvarande begrepp i Röda boken. Gula bokens 
"Contract Price" är kontraktvärdet vid ett visst 
tillfälle från tid till annan av den del av Arbetena 
som verkligen har utförts.
"Time for Completion", enligt punkt j, skall beräknas 
från det senaste av fyra alternativa datum, nämligen:
(i) det datum som står i Kontraktet
(ii) det datum på vilket Entreprenören mottar för­
skottsbetalningen
(iii) det datum på vilket Entreprenören får besked 
att alla nödvändiga importlicenser är klara
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(iv) det datum då Kontraktet träder i kraft vid
fullbordan av eventuella nödvändiga juridiska, 
financiella eller administrativa krav.
Hänvisningen till det datum då Kontraktet "träder 
i kraft" är något förbryllande. Enligt de flesta 
lagstiftningar har ett bindande kontrakt etablerats 
vid Beställarens accepterande av Entreprenörens anbud. 
Om t ex kontraktsbestämmelserna kräver, att ett for­
mellt avtal skall upprättas och detta sker en månad 
efter accepten, skall formuleringen i (iv) tolkas 
som att det inte har varit ett bindande kontrakt 
mellan parterna under den månaden? Kan endera parten 
"hoppa av" trots accepten, om inte kontraktet har 
"trätt i kraft"?
Artikel 1.1.k definierar "Contractor's Equipment" 
i samma termer som Röda boken definierar "Construc­
tional Plant". Gula bokens definition av "Plant" 
å andra sidan är "maskinell utustning, apparater, 
material, saker och ting av alla slag som skall leve­
reras under Kontraktet inklusive Entreprenörens utrust­
ning" .
I punkter r-x definierar även Gula boken "Tests on 
Completion, Defects Liability Period, Month, Day, 
Writing, Foreign Currency, Letter of Acceptance".
3.2.2 Konsulten och Konsultens Ombud
Konsultens roll enligt Gula boken är lika viktig, 
men av mindre omfattning, än enligt Röda boken. I 
Artikel 2.4 säger Gula boken uttryckligen det som 
är underförstått i Röda boken (men inte sagts) näm­
ligen att Konsulten skall agera rättvist mellan Be­
ställaren och Entreprenören.
3.2.3 Kontraktshandlingar
Artiklar 5 och 6 rörande ritningar och felaktigheter 
är mycket annorlunda än i Röda boken, helt enkelt 
därför att Entreprenören skall tillhandahålla ritning­
arna och är därmed ansvarig för projekteringen.
Artikel 5.1, intressant nog, stadgar att Entrepre­
nören inte har någon skyldighet att överlämna kopior 
på "shop drawings" till Konsulten. Artikel 5.6 sti­
pulerar att "Operating and Maintenance Instructions 
together with Drawings of the Works as completed" 
skall överlämnas till Beställaren innan Konsulten 
utfärdar intyget om Arbetenas övertagande (färdigstäl­
lande) . I övrigt är Entreprenören enligt Artiklar 6.1 
och 6.2 ansvarig för alla konsekvenser av motstridiga 
uppgifter, fel eller försummelse i ritningar, beskriv­
ning m m som han tillhandahåller, oberoende av huru­
vida Konsulten har godkänt desamma eller ej.
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3.2.4 Entreprenörens skyldigheter
Gula bokens föreskrifter beträffande säkerhet för 
Arbetenas utförande är mycket mer utförliga än motsva­
rande i Röda boken. Således stadgar Artikel 9.1 
att säkerhetens giltighetstid, proceduren om den 
infordras av Beställaren, arrangemang kring dess 
frisläppande, samt valutan därav, skall stipuleras 
i Del II. Enligt Artikel 9.2 skall Beställaren ge 
Entreprenören 40 dagars förvarning om han avser att 
infordra säkerheten, och Entreprenören har rätt att 
åtgärda skälet under den tiden.
Artikel 9.3 föreskriver att om Arbetena skall tas 
över av Beställaren vartefter de olika delarna blir 
färdiga då skall säkerheten minskas proportionerligt.
Artikel 10.2 fastslår att Entreprenören är ansva­
rig för alla missförstånd eller felaktiga informa­
tioner hur han än har fått dem, bortsett från skrift­
lig information från Beställaren/Konsulten.
Entreprenörens rätt att ifrågasätta Konsultens instruk­
tioner, order eller beslut beskrivs och tidsbegränsas 
i Artikel 11: Entreprenören har 21 dagar på sig 
och måste ange sina skäl för ifrågasättandet.
3.2.4 Program
Artikel 12 ålägger Entreprenören att erhålla Konsul­
tens godkännande för eventuella ändringar i det fast­
ställda programmet. Detta är en naturlig följd av 
att en ändring kan ha konsekvenser för andra inblanda­
de entreprenörer på Arbetsområdet. Konsulten har 
dessutom rätt att ha definitiva synpunkter på Entre­
prenörens tänkta arbetsmetoder — enligt Röda bokens 
Artikel 14 har Konsulten endast rätt att erhålla 
information om dessa.
3.2.5 Ansvar för olyckor och skador
Gula bokens Artiklar 15-17 innehåller i princip samma 
föreskrifter som Röda bokens Artiklar 20-25, men 
är mer logiskt upplagda och återspeglar den kontrakts- 
mässiga ansvarsskillnaden före och efter Beställarens 
övertagande av Arbetena. Artikel 16.1 klargör att 
Entreprenören inte har något ansvar för uteblivet 
utnyttjande/vinst, eller följdskador vid försening 
eller kontraktsbrott, bortsett från de fastställda 
skadeståndsbeloppen förutom vid grov misskötsel.
3.2.6 Beställarens allmänna skyldigheter
Artikel 20 ålägger Beställaren omfattande skyldig­
heter beträffande tillgång till Arbetsområdet m m.
Bl a skall Beställaren skaffa alla nödvändiga import­
tillstånd och licenser (jfr Röda bokens "bistå Entre­
prenören vid behov").
3.2.7 Arbetsutförande och material
Artikel 26 behandlar fall där leveransen eller instal­
lationen av "Plant" försenats p g a andra omständig­
heter än Entreprenörens underlåtenhet.
Entreprenören är skyldig att mot ersättning från 
Beställaren skydda försenad "Plant". Efter en månads 
försening har Entreprenören rätt att erhålla en inte- 
rimsbetalning motsvarande 90% av det då gällande 
kontraktsvärdet av den försenade "Plant". Efter 6 
respektive 12 månaders försening är han berättigad 
till 95% respektive 100%.
3.2.8 Brister före övertagande
Konsulten är berättigad att kassera bristfälligt 
arbete eller material när som helst före övertagandet 
Om Entreprenören inte åtgärdar sådant "med all skyd- 
samhet" har Beställaren rätt att ersätta detta själv 
till ett rimligt pris och upphandlat så långt rimligt 
under konkurrensförhållande. Allt detta enligt Arti­
kel 28.
3.2.9 Slutlig provning
Det ligger i sakens natur att vid installationsarbete 
så ställs större krav på den slutliga provningen 
än vid anläggningsarbete. Gula boken fastställer 
därför i detalj i Artikel 29 de procedurer som skall 
följas vid den slutliga provningen: meddelanden, 
program, försening, resurser som skall ställas till 
förfogande av Beställaren, upprepningar vid otillfreds 
ställande resultat, samt konsekvenser av misslyckade 
provningar.
Märkligt nog överlämnar Gula boken en av de kritiska 
frågorna beträffande den slutliga provningen till 
andra dokument i Kontraktet. Detta gäller frågan 
om under vilken belastning den slutliga provningen 
skall ske. Gäller det en process t ex kan Beställaren 
anse det vara av stor vikt att testa processinstalla­
tionerna under full belastning — under föutsättning 
att han då har tillgång till det nödvändiga råmateria­
let.
3.2.10 Tid för färdigställandet
Bland de skäl som anges i Artikel 30 som berättigande 
till en tidsförlangning nämns uttryckligen industri­
ella konflikter, dvs strejk; inget undantag görs 
för strejker begränsade till Entreprenörens anställda.
Vidare fastställs Entreprenörens rätt till tidsförläng 
ning om en av hans underentreprenörer blir försenad 
på grund av något av de berättigande skälen.
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Vid en försening i färdigställandet av Arbetena redu­
ceras Kontraktssumman upp till ett visst maximerat 
belopp såvida man inte rimligen kan konstatera av 
omständigheterna i varje särskilt fall att Beställaren 
inte har lidit någon förlust. Det belopp med vilket 
Kontraktssumman reduceras beräknas på kontraktsvärdet 
av den del eller de delar av Arbetena som inte kan 
utnyttjas som följd av förseningen. Gula boken an­
vänder sig således inte av Röda bokens "skadestånd 
men inte vite"-begrepp, utan föreskriver endast en 
reduktion i Kontraktssummanm vid försening.
Artikel 31.2 stadgar att när Beställaren har blivit 
berättigad till den föreskrivna maximala reduktionen 
i Kontraktssumman, kan han tillställa Entreprenören 
ett meddelande med krav på ett färdigställande inom 
rimlig tid. Om så inte sker, har Beställaren rätt 
att häva Kontraktet och kräva entreprenören på de 
förluster han har lidit som följd av den prolongerade 
förseningen upp till ett angivet belopp.
3.2.11 Arbetenas övertagande
Gula bokens "Taking-Over Certificate" har samma funk­
tion som Röda bokens "Certificate of Completion".
Man kan bara konstatera att det första begreppet 
är betydligt mer beskrivande. Enligt Artikel 32.4 
om Entreprenören förhindras att genomföra den slutliga 
provningen på grund av försummelse från Beställarens/ 
Konsultens sida, anses Arbetena ändå ha övertagits, 
och Entreprenören är berättigad till betalning för 
eventuella extra utgifter för provningen.
3.2.12 Fel och brister efter övertagandet
Man kan konstatera att Gula bokens terminologi för 
garantitiden, "Defects Liability Period" är mer klar 
och koncis än Röda bokens "Period of Maintenance" 
som bäddar för missförstånd.
Artikel 33 Mom 1 säger att garantitiden skall vara 
tolv månader, om inte annat föreskrivits. Mom 2 
fastställer, att Entreprenören måste åtgärda fel 
och brister med största möjliga skyndsamhet.
Mom 3 föreskriver att efter reparationen eller ersät­
tandet av fel eller brister, så påbörjas en ny garan­
titid för den berörda delen. Vidare, enligt Mom 4, 
om en större del av Arbetena inte kan utnyttjas som 
följd av fel eller brist i en mindre del därav, så 
förlängs garantitiden för den större delen — eller 
tom för hela Arbetena — också.
Mom 11 i Artikel 33 förordar att Entreprenören är 
ansvarig för brister, skador samt utebliven vinst 
som uppstår efter övertagandet endast om skadan sker 
inom fyra år efter övertagandet samt härstammar från 
Entreprenörens "grova oaktsamhet", vilket definieras
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i Mom 12 såsom underlåtenhet att ta hänsyn till de 
allvarliga konsekvenserna av sitt agerande som en 
samvetsgrann Entreprenör rimligen bort, eller som 
ett avsiktligt åsidosättande av agerandets konsekven­
ser .
Slutligen kan det konstateras att syftet med Gula 
bokens Artikel 33 är att ersätta Entreprenörens ansvar 
enligt lag. Röda bokens Artikel 44 å andra sidan 
är ett tillägg till hans ansvar enligt lag.
3.2.13 Ändringar
Gula boken behandlar ändringar i Artikel 34. Föreskrif­
terna därvidlag liknar Röda bokens, förutom att Kon- 
traktssumman kan omvärderas av Konsulten om det totala 
värdet av alla ändringar är större än +15% av den 
ursprungliga kontraktssumman. Detta kan jämföras 
med Röda bokens ±10%.
Förklaringen till detta är att vid anläggningsent- 
reprenader brukar Entreprenören sprida ut alla omkost­
nader över ett stort antal mindre å-priser i Mängdför­
teckningen. Om mängderna ändras markant, uppåt eller 
nedåt, kan detta resultera i över- resp. underkompen­
sation för omkostnaderna. I tillverknings- och instal- 
lationsentreprenader å andra sidan, är betalningen 
oftast baserad på ett mindre antal större å-priser. 
Normalt ändras inte mängderna, och kompensationen 
för omkostnaderna påverkas sällan. Entreprenören 
är med andra ord mindre känslig för mängdändringar.
3.2.14 Intyg och betalning
Föreskrifterna i Gula bokens Artikel 37 är betyd­
ligt mer detaljerade — och därför bättre — än Röda 
bokens motsvarigheter. Bl a tillåts interimsbetal- 
ningar för "Plant" som har skeppats och är på väg 
till Arbetsområdet.
Beträffande utsedda underentreprenörer stipulerar 
Gula boken, mycket klokt, att dessas ansvar till 
Entreprenören kan sättas proportionellt till under- 
entreprenadkontråktets värde.
3.2.15 Betalningsvillkor
Även betalningsvillkor behandlas i Gula boken mycket 
mer utförligt än i Röda boken, och Gula bokens före­
skrifter kan därför gott användas som underlag vid 
författandet av betalningsvillkor för anläggningsentre- 
prenader. Bl a kan noteras att Artikel 41.2 fastslår 
Entreprenörens rätt till normal bankränta på försenade 
betalningar, och dessutom en straffränta vid förse­




Tvister under Gula bokens föreskrifter (Artikel 49.2) 
kan inte lämnas till skiljeförfarande utan att parter­
na först har sökt uppgörelse i godo, t ex genom Inter­
nationella Handelskammarens Centrum för Teknisk Exper­
tis.
3.2.17 Övriga föreskrifter
Bortsett från ovannämnda tillägg beträffande skilje­
förfarande är Artiklar 42-53 i Gula boken mer eller 
mindre desamma som föreskrifterna i Röda bokens Artik­
lar 63-72.
3.3 Sammanfattning
Syftet med de revideringar/ändringar som gjordes 
i andra upplagan var att göra Gula boken mer kompati­
bel med Röda boken. Vid en jämförelse med första 
upplagan av Gula boken inser man att man nog har 
lyckats så gott det går. Som en följd av de signifi­
kanta skillnaderna i omfattning, karaktär och rimlig 
ansvarsfördelning i tillverknings- och installations- 
entreprenader vis-à-vis anläggningsentreprenader 
är det nära nog omöjligt att uppnå fullständig kompa­
tibilitet.
Som nämnts i det föregående är Gula boken på flera 
punkter bättre upplagd, mer koncis, och använder 
sig av en mer talande terminologi än Röda boken: 
det är att hoppas att fjärde upplagan av Röda boken, 




BILAGA 4 ECE 188 Bestämmelserna
4. 1 Inledning
De mest välkända allmänna internationella kontrakts- 
bestämmelserna berörande tillverkning, leverans och 
montage av maskiner, utrustning m m, den s k ECE 188— 
serien, togs fram på femtiotalet under ledning av 
FNs Ekonomiska Kommission för Europa (United Nations 
Economic Commission for Europe).
Huvuddokumenten i serien är:
188 - Leverans
188 A - Leverans och montage
188 B - Montagekontroll
Dessa dokument har vissa betydande principiella skill­
nader jämfört med den grundläggande filosofin bakom 
Röda boken. Röda boken, har som sagts, framtagits 
av representanter från alla inblandade parter, och 
resultatet har blivit bestämmelser som i grund och 
botten är balanserade, rättvisa och i stort acceptabla 
för kontraktsparterna.
Dokumenten i 188-serien å andra sidan har upprät­
tats av i stort sett bara leverantörer och tillverkare, 
och betraktas därför av vissa beställare som något 
obalanserade.
En annan signifikant principiell skillnad är att 
188-serien förutsätter ett direkt kontrakt mellan 
leverantören och beställaren utan en mellanliggande 
konsult. Detta är i och för sig en naturlig följd 
av att normalt projekteras utrustningen av leverantö­
ren, och största delen av arbetet görs i leverantörens 
lokaler, och inte på beställarens arbetsplats. En 
mellanliggande konsult skulle härför bara ha en be­
gränsad roll att spela, så avsaknaden av en sådan 
figur är kanske ganska logisk.
Det mest använda dokumentet i 188-serien är 188A, 
dvs bestämmelser för leverans och montage. (De av 
Sveriges Mekanförbund antagna allmänna bestämmelser 
för leveranser och montagearbete inom Norden det 
s k NLM 80-dokumentet, är i grunden en översättning 
av ECE 188A.
Dokument 188A består av 28 artiklar och här skall 
några av dem beröras som framhäver skillnaderna i 
användning och filosofi beträffande riskfördelning 
jämfört med Röda boken.
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4.2 Viktiga avvikelser 
4.2.1 Förpackning
Artikel 4 föreskriver att priser angivna i prislistan 
och kataloger är exklusive förpackning medan priser 
upptagna i anbud och avtal är inklusive förpackning 
och skyddsåtgärder för 'normala transportförhållanden'. 
Detta kan lätt leda till dispyter om vad som är nor­
malt.
4.2.2 Arbetsförhållanden m m
Artikel 6 stipulerar Beställarens skyldigheter beträf­
fande arbetsförhållandena, och slår även fast att 
om förhållanden avviker från de stipulerade så har 
Leverantören rätt till extra betalning.
Vidare fastslås att om avvikelserna är av sådan art 
att det vore 'orimligt' att kräva att arbetet fort­
sätter, så äger Leverantören dessutom rätt vägra 
att fortsätta. Detta är mycket ensidigt till Leveran­
törens fördel. Man kan fråga sig dels vem det är 
som bestämmer hur stor den extra ersättningen skall 
vara, dels om Beställaren tillätes ha några synpunkter 
om vad som är 'orimligt' eller ej.
(Det kan noteras att ECE 188A förutsätter att avvikel­
ser endast kan vara till Leverantörens nackdel! NLM 80 
å andra sidan tar även hänsyn till att avvikelserna 
kan vara till Leverantörens fördel, varvid Beställaren 
har rätt till extra ersättning.)
4.2.3 Övergång av faran för godset
Artikel 9 föreskriver att tidpunkten för övergång 
av faran för godset skall bestämmas i överensstäm­
melse med av Internationella Handelskammaren utarbeta­
de Internationella Regler för Tolkning av Handelsut- 
tryck (INCOTERMS), eller om man har bortsett eller 
glömt att skriva in det i Kontraktet, skall godset 
anses sålt "från fabrik" ("ex- works").
4.2.4 Förberedande arbeten
Leverantören skall enligt Artikel 12 tillhandahålla 
de ritningar som erfordras för att uppföra "lämpliga 
fundament", och Beställaren skall utföra förberedande 
arbeten i enlighet med ritningar. Beställaren har 
således ingenting att säga om han anser att Leveran­
tören har grovt överdimensionerat fundamenten för 
att skydda sitt ansvar därför.
4.2.5 Extra arbetskraft
Beställaren skall enligt Artikel 14 kostnadsfritt 
ställa till Leverantörens förfogande "sådant rimligt
antal icke yrkesutbildad arbetskraft som kan bedömas 
vara nödvändigt, även om överenskommelse därom inte 
träffats i Avtalet". Återigen tycks Leverantören 
ensidigt kunna bestämma ganska fritt: Beställarens 
enda motåtgärd om han tycker annorlunda är skiljedom.
4.2.6 Tid för fullgörande
Enligt paragraf 3 av Artikel 20, äger Beställaren 
rätt till skadestånd, om Leverantören inte fullbordar 
anläggningen inom den fastställda tiden, enligt tidi­
gare överenskommelse, (uttryckt som en procent av 
kontraktsumman, per vecka försening) "såvida det 
inte med hänsyn till omständigheterna i fallet skäli­
gen må kunna antagas att Beställaren inté åsamkats 
någon skada".
4.2.7 Övertagandet
Paragraf 2 i Artikel 22 stipulerar att "Om Beställaren 
inte är villig" att låta de prov utföras som skall 
äga rum före övertagandet — t ex om Beställaren 
anser att anläggningen inte är färdig i sin helhet 
— ändå "skall övertagandet anses ha ägt rum och 
ansvarstiden börja löpa".
Vidare, paragraf 3 föreskriver att om proven omöjlig­
görs som följd av att svårigheter har uppstått för 
Beställaren, oavsett om dessa svårigheter omfattas 
av Artikel 25 (dvs force majeure) skall Beställaren 
betala för allt avslutat arbete som om övertagandet 
faktiskt hade skett.
I en situation där Leverantören hävdar att anlägg­
ningen är klar för övertagandeprov, men Beställaren 
p g a force majeure inte kan t ex tillhandahålla 
råvaror, skall Leverantören således ovillkorligen 
få betalt som om övertagandeprov hade klarats av 
framgångsrikt.
4.2.8 Ansvar för fel
Det är alltid något missvisande att presentera ofull­
ständiga citat, men Artikel 23 föreskriver bl a föl- 
j ande :
(a) I paragraf 2: "Leverantörens ansvar avser 
endast fel, som visar sig under garantitiden...
(b) I paragraf 13: "Det omfattar inte fel som 
beror på orsak, som uppstår efter övertagandet"
(c) I paragraf 14: "Efter övertagandet, och för­
utom vad som föreskrivs i denna Artikel, har 
Leverantören inget ansvar för fel, även om
de beror på orsak, som förelåg före övertagan­
det" .
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Det förefaller som om, med alla dessa förbehåll, 
en leverantör med tillgång till en stab av skick­
liga jurister kunde tänkas klara sig undan sitt rätt­
mätiga ansvar i en hel rad situationer.
Sedan kan man konstatera att enligt paragraf 8 skall 
Beställaren bära kostnaden och stå risken för trans­
porten av felaktiga delar tillbaka till, och ersätt- 
ningsdelar från Leverantören.
Dessutom är det långt ifrån klart vem som skall utföra 
och stå för kostnaderna för nedtagning och inmonte-
ringsarbete. Paragraf 7: "....  genom avlämnande
till Beställaren av sådan vederbörligen reparerad 
eller i utbyte levererad del skall Leverantören anses 
ha fullgjort sina förpliktelser .... ".
4.2.9 Befrielsegrunder (force majeure)
Paragraf 1 i Artikel 25 lyder: "Följande omständig­
heter skall anses utgöra befrielsegrunder, därest 
de inträffar sedan Avtalet slutits och hindrar dess 
fullgörande: arbetskonflikt och varje annan omständig­
het ....  där parterna inte kan råda över sådan om­
ständighet" .
I princip täcker detta allt. Man kan notera att 
'arbetskonflikt' får ett hedersomnämnnande, dock 
utan att det begränsas av Röda bokens reservation 
"om det inte är begränsat till Entreprenörens anställ­
da" .
4.2.10 Skadeståndsskyldighetens omfattning
Parternas skadeståndsskyldighet tycks begränsas av 
Artikel 26 paragraf 1: "Är ena parten skyldig att 
utge skadestånd till den andra, skall skadeståndet 
täcka endast den skada som den felande parten rimligen 
kunde ha förutsett vid tiden för Avtalets slutande".
Detta måste betraktas som en mycket konstig formule­
ring: vem ingår ett avtal när de rimligen kan förutse 
att de kommer att råka ut för ett skadeståndskrav?
4.3 Sammanfattning
Som allmänna kontraktsbestämmelser lutar ECE 188 
klart till Leverantörens fördel. En beställare som 
tänker ge sig in i ett avtal med detta dokument som 
bas tillråds att noga tänka igenom vilka risker han 
inte är beredd att acceptera och skriva särskilda 
bestämmelser därefter.
Dokumentet är egentligen bäst lämpat för upphandling 
av enstaka enheter. Är det fråga om en komplett 
process, ett system eller en produktionslinje, bör 




BILAGA 5 The EDF draft general conditions 
for public works contracts
(Det ursprungliga språket för EDFs kontraktsbestämmel- 
ser är franska. Författarna till denna rapport har 
på grund av sina egna bristande franska språkkunskaper, 
varit tvungna att analysera EDF dokumenten i en in­
officiell engelsk översättning. Det bedömdes därför 
vara motiverat att inte göra ytterligare en översätt­
ning av citat och uttryck från den engelska versionen 
och att man också gör kommentarerna på samma språk. 
Denna bilaga är därför skriven helt på engelska.)
5.1 History
The European Development Fund (EDF) was established 
by the European Economic Community (EEC) to finance 
development projects in the Associated African States 
and Madagascar (AASM) and the Overseas Countries 
and Territories (OCT).
Most of the AASM and OCT states and territories were, 
or had been, under French administration. The EDF 
therefore prepared a first draft of a standard set 
of Conditions of Contract for public works contracts, 
based on French practice and the codified law system.
When the UK became a member of the EEC a number of 
countries which were familiar with British practice 
and the common law system became eligible for EDF 
financing. (The AASM, OCT and the latter countries
- some 50 states, territories and countries in all
- are now called the African, Carribean and Pacific 
(ACP) States.) It was therefore decided at the 1975 
Lomé Convention to review and revise the first draft, 
and to try and bridge the gap between French and 
British practice, and the codified law and common 
law systems. The new draft conditions - the so-called 
EDF General Conditions for Public Works Contracts
- were presented in 1978.
Unfortunately both drafts were apparently prepared 
by EDF working groups comprised mainly of lawyers, 
and had minimal consultation with other organizations 
concerned, such as FIDIC, FIEC, and other internation­
al lending agencies.
The EDF Conditions of Contract have thus been prepared 
with little input from contractors or consulting 
engineers. The document also reflects the fact that 
in French- speaking countries, public sector employers 
traditionally have their own engineering expertise 
in the form of public works departments, and that 
continental consulting engineers are often linked 
to suppliers, manufacturers, contractors etc., and
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The EDF document is divided into two parts, with 
141 articles in all. The first part, entitled "Regu­
lations" consists of 60 articles which cover proce­
dural matters regarding the preparation and issue 
of instructions to tenderers, how tenders are to 
be evaluated, the award procedure, settlement of 
disputes etc. The document specifically states that 
none of these articles may be altered or modified. 
Generally speaking, with a few exceptions, none of 
the articles in the first part serves any continuing 
function once a contract has been awarded.
The second part of the document, entitled "Contrac­
tual, Administrative and Technical Provisions" is 
the Conditions of Contract proper. This part can 
be modified, and is intended to be, indeed must be, 
supplemented by Special Conditions to which reference 
is made some 80 times.
5.2.2 Role of the Consultant
The role of the Consultant under the EDF document 
is far more limited than under the Red Book, and 
it is in fact difficult to understand the exact role 
which the EDF document expects the Consultant to 
play.
The document first mentions a "Supervisor" who is 
the administrative department or the natural or legal 
person entrusted by the Employer with the task of 
ensuring that the Contractor fulfils his duties and 
obligations under the Contract. The "Supervisor's 
Representative", i.e. the Consultant, is the person 
designated by name by the Supervisor to direct or 
supervise the performance of the Contract. These 
two roles are presumably intended to be rather similar 
to that of 'Beställarens Ombud' and 'Kontrollanten' 
under AB 72.
However, the EDF document also defines a "Quantity 
Surveyor" who is responsible for preparing certain 
tender documents and for verifying the Contractor's 
interim and general statements of account.
In general, the Supervisor handles contractual matters 
and the Consultant deals with technical matters.
In some cases, however, there are notable exceptions 
to this general rule. For example, for unforeseen 
work the Supervisor considers the need for alterations 
and issues appropriate administrative orders to the
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Contractor. The work is, however, paid for on the 
basis of actual costs checked by the Consultant.
With regard to payment, the Consultant prepares a 
progress report, but the Supervisor or the Quantity 
Surveyor has the right to determine prices for work 
not covered by the Contract.
This sort of inconsistency seems, unfortunately, 
to run through the document. It frequently uses diffe­
rent words for the same terms, and occasionally mis­
uses its own definitions. There is a large number 
of cross-referencing between articles, and much for­
ward and backtracking is necessary to understand 
the document.
5.3 Regulations
5.3.1 Definitions and principles 
(Articles 4-17)
The definitions given in Article 4 are very few in 
number, and in some cases unnecessary.
Article 5 states that tenders shall be compared on 
equal terms with no discrimination between tenderers. 
Article 6, on the other hand, states that for small 
projects, a 10% price preference shall be taken into 
account in favour of ACP firms.
Article 7, one of the shortest articles in the docu­
ment, states that "Contracts shall be awarded follow­
ing competition". (Articles 39 and 40, on the other 
hand, lay down rules for when and how contracts can 
be negotiated directly with one contractor.)
Article 8.1 states categorically that contracts shall 
be awarded on the basis of predetermined prices. 
Articles 8.2 and 8.3 say that predetermined prices 
can be revised in the light of specific economic 
factors, or be waived in exceptional circumstances.
The first few articles thus establish the pattern 
and style prevalent throughout the document: a cate­
gorical statement followed (or even preceded) by 
a contradiction of the statement.
Articles 10.1 and 10.2 specifically state that the 
Contractor is entitled to transfer any sums due to 
him directly or indirectly, and that the timing and 
amount shall be at his discretion. Article 10.3, 
however, states that when the Contractor has his 
registered place of business in an ACP state, the 
rate of exchange used for the transfer will be that 
prevailing in the country in which the work is being 
carried out, the day the transfer is made. The prob­
lem for the Contractor here is obvious: he might 
win or lose on fluctuations in the rates of exchange. 
Also, most of his expenditure might well be in a 
third country, e.g. an industrial country. For the
11-W2
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Employer, there will be a problem if the Central 
Bank in his country does not normally quote a rate 
of exchange for the Contractor's currency.
Article 10.4 stipulates that if the transfer is to 
be made in the currency of a third ACP state (for 
example in an ACP currency which can be converted 
to the currency of a non-EEC/ACP state in which the 
Contractor purchases materials or equipment), then 
the transfer shall be made to an intermediary bank 
in the Contractor's country. An ACP contractor thus 
has to re-convert and re-transfer payments whenever 
he purchases materials or plant in any third country.
Article 15 states first that mentioning a specific 
make or product by name in the Specification is pro­
hibited, and then immediately goes on to say that 
in certain cases it is permitted, provided it is 
followed by the words "or equivalent". The last ar­
ticle in the section dealing with Definitions and 
Principles, Article 17, is commendable. It stipulates 
that if official written communications are by telex, 
telefax or telegram, they must be confirmed by regis­
tered letter or recorded delivery.
5.3.2 Procedure for preparation and award of contract 
(Articles 18-40)
This section of the documents is good in parts, but 
confusing in others, mainly due to cross-references 
to other articles in the document and to stipulations 
of the Lomé Convention which are not reproduced.
Article 20 concerns the Invitation to Tender, and 
states that this shall where appropriate give an 
estimate of the cost of the work.
Article 26 requires the Tender Documents for lump 
sum tenders to include "an itemized breakdown of 
the complete work, with or without firm quantities".
The purpose of this is difficult to understand. The 
second paragraph requires the Tender Documents issued 
to include a "Note of General Information" covering 
inter alia the following: customs and tax regulations, 
wage scales and social charges, exchange control 
regulations, and other information relating to laws 
and regulations of the ACP state in question relevant 
to the performance of the Works. All this is excel­
lent, particularly if — which is not clear — such 
information becomes a part of the Contract and the 
Contractor is entitled to claim if there are errors 
in the same (see Article 79).
The procedure for the opening of tenders is covered 
in Article 30. Tenders are to be opened in public, 
and Para 2 states that only tenders received not 
later than the deadline will be taken into considera­
tion. Para 3, however, states that tenders received 
after the deadline will be taken into consideration
only if they reach the chairman of the evaluation 
committee before he declares the tender opening meet­
ing open ...
By Article 31, the Tender Committee corrects arithme­
tical or material errors, but must ask the tenderer 
to confirm his tender as corrected. When the Committee 
finds that unit prices quoted are apparently abnormal, 
it can request an explanation. These confirmations 
and explanations are to be made in writing. The 
procedure described thus appears to preclude any 
form of verbal discussions with the Committee. Article 
34.2, however, states that the Employer shall not 
enter into any discussions with tenderers, apart 
from requesting them to give further details of, 
or to supplement the content of, their tenders.
When the Committee has recommended the acceptance 
of a certain tender to the Employer, the Employer 
must inform the successful tenderer of his selec­
tion, and refund the tender bonds of unsuccessful 
tenderers. By Article 35 a contract is not deemed 
to be concluded until the tenderer receives noti­
fication that his tender has been "approved", which 
by Article 58 must take place within 60 days of the 
notification of selection. This latter notification 
shall include information on who has been appointed 
as Supervisor and Supervisor's Representative. (Most 
tenderers would presumably have appreciated this 
information at a much earlier stage.)
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5.3.3 Instructions to Tenderers 
(Articles 41-58)
The instructions to tenderers on how to prepare and 
submit their tenders are given in Articles 41-58.
(Why these articles should follow Articles 30-40, 
which describe how tenders will be opened and evalu­
ated, is not really important, but nevertheless a 
good example of the disorder which prevails in the 
EDF document.)
Article 46 deals with the submission of variant solu­
tions. Such solutions must conform with the subject, 
limits and basic conditions laid down by the Special 
Conditions of Contract, and, perhaps surprisingly, 
tenderers submitting a variant solution do not as 
a general rule, have to also submit a tender based 
strictly on the tender documents. Tenders for variant 
solutions and tenders based on the tender documents 
solution are to be evaluated separately, with the 
contract to be awarded "to the most economically 
advantageous tender".
Article 56 stipulates that tenders shall be accom­
panied by a "directly liable guarantee" or "provi­
sional deposit" in an amount of 1% of their tender 
sums. No information is given in the General Condi-
tions as to the nature or form of the guarantee or 
deposit.
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5.3.4 Settlement of disputes 
(Articles 59 and 60)
Disputes arising between the Employer and the Contrac­
tor are considered in Articles 59 and 60. (There 
is, however, no indication of how disputes arising 
between the Contractor and the Supervisor or Supervi­
sor's Representative are to be resolved.) Article 59 
states that no dispute may be referred to arbitration 
without an attempt first being made to achieve an 
amicable settlement. This attempt shall be made by 
the various administrative authorities responsible 
if the law of the "beneficiary Member State " (i.e.
EEC State, but presumably the document means the 
beneficiary ACP State) makes provision for the possi­
bility of such settlement by "non-contentious administ­
rative procedures". If no such procedures exist, 
reference shall be made to the Supervisor if the 
dispute refers to the performance of the contract; 
and to the Employer if the dispute refers to the 
award procedure.
If an amicable settlement has not ben reached within 
four months, then the dispute shall be settled in 
accordance with the rules of arbitration provided 
for in Article 23 of Protocol No 2 of the Lomé Conven­
tion.
5.4 Contractual, administrative and technical 
provisions
5.4.1 Preliminary provisions 
(Articles 61-72)
The preliminary provisions presented in Articles 
61-72 are comparatively brief, and refer to supple­
mentary provisions which have to be described in 
the Special Conditions of Contract, e.g. the law 
of the Contract, the order of precedence of the va­
rious documents forming the Contract, the powers 
of the Supervisor and Consultant, etc.
Article 70, which concerns assignment and sub-con­
tracting, states in para 2 that "sub-contracts may 
be freely placed" - but carries on to stipulate that 
the Employer must be given notice thereof, and may 
nevertheless exercise a right of objection.
Article 72 requires the Contractor to draw up and 
submit a work programme for approval by the Supervisor, 
and "where appropriate and within a period of not 
less than three weeks ... a detailed breakdown of 
his prices". One could have thought that the approval 
of the work programme, being a technical more than 
an adminstrative matter, could more suitably have
been done by the Consultant. Further, it is not at 
all clear when the three-week period referred to 
for the submission of the price breakdown shall com­
mence .
5.4.2 Guarantees of contract 
(Articles 73-78)
Article 73 prescribes that the Contractor shall ar­
range a deposit or a directly liable guarantee to 
ensure "recovery of the sums which he is acknowledged 
or owing under the contract": (The amount of the 
deposit or guarantee shall not exceed 3% if there 
is no maintenance period, or 10% if there is a main­
tenance period - "... unless provided otherwise in 
the Special Conditions; however, it may in no case 
exceed 20%".) The article continues to say that the 
deposit or guarantee "may be established progressively 
as the contract is performed".
In other words, the guarantee of contract to be pro­
vided under the EDF document is not a performance 
bond, but a surety for the Employer's recovery of 
any sums the Contractor might owe him. Normally a 
performance bond is at its maximum when the Employer 
is most exposed to any possible failure by the Contrac 
tor to fulfil his obligations, i.e. at the start 
of the work, and decreases as the work proceeds.
Under the EDF provisions, the guarantee of contract 
is lowest at the start of the work, and progressively 
increases. The EDF provisions thus provide very poor 
protection to the Employer for the Contractor's actual 
performance.
If the Contractor elects to provide a deposit, presum­
ably it must be in the form of a bank-certified cheque 
irrevocable letter of credit, or the like. By Article 
73 Para 2, the deposit has to be established in the 
currency of the contract, but can be repaid either 
in that currency, or in the currency of the Contrac­
tor's home country - with, as mentioned earlier, 
the rate of exchange being at the Contractor's risk.
If the Contractor elects to provide a directly liable 
guarantee (which he must, in full, for any advance 
payment), the guarantee shall be provided by any 
legal person in an ACP State or an EEC Member State, 
or, subject to Article 56(3) of the Lomé Convention, 
a third country.
By the terms of Article 75 of the EDF document, the 
directly liable guarantee must be an unconditional 
on-demand undertaking by the guarantor.
Both deposit and guarantee are, by Article 76, return­
ed to the Contractor on the date of final acceptance 
of the works. The directly liable guarantee for 
advance payment is released as and when the advance 
is repaid.
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Article 77 provides for the deduction of retention 
money from interim payments to cover the Contractor's 
obligations during the maintenance period, instead 
of the deposit or guarantee, which are then released 
on the date of provisional acceptance of the works.
By Article 78 the Contractor is obliged to take out 
normal insurance, in the joint names of himself and 
the Employer, to cover any loss or damage to the 
Works, Constructional Plant and materials, resulting 
from causes not attributable to him, up to the date 
of provisional acceptance.
5.4.3 General obligations 
(Articles 79-97)
Article 79 states that the tender shall be deemed 
to have been based on the data provided in the "Notice 
of invitation to tender", but the Contractor shall 
nevertheless have ascertained "as far as possible" 
the characteristics, nature, qualities involved in 
the work, and "in a general manner" to have obtained 
all information concerning risks, hazards and circum­
stances likely to influence his tender.
The remaining articles in this section cover observance 
of local laws, watching, setting-out, discovery of 
fossils, temporary works, etc. and there are no real 
significant differences between the EDF provisions 
and those of similar documents.
5.4.4 Commencement of works 
(Articles 98-99)
Article 98 states that the Employer must order the 
Contractor to commence the performance of the work 
within 120 days of the notification of approval of 
the contract, and the Contractor then has 30 days 
in which to mobilize. If the Employer does not give 
the order within the 120 days stipulated, the Contrac­
tor is entitled to terminate the contract and claim 
compensation for the damage he has suffered.
5.4.5 Inspection and supervision 
(Articles 100-106)
This section covers the keeping of a works diary, 
the quality of materials and workmanship, testing, 
samples, etc. There is some confusion between the 
interplay of the roles of the Supervisor and Super­
visor's Representative (i.e. the Consultant) respec­
tively. This is emphasized in the corrigenda, which 
is presented as an 8-page addendum at the end of 
the document. The addendum states that throughout 
the document the words "works supervisor" shall be 
replaced by "supervisor" and "engineer" shall be 
replaced by "supervisor's representative". For Artie-
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les 100-107 there are a series of special corrections 
in which "engineer" is sometimes replaced by "super­
visor", sometimes by "supervisor's representative" 
and sometimes by "supervisor or supervisor's represen­
tative" :
An interesting feature may be noted with regard to 
the works diary. This is the responsibility of the 
Supervisor's Representative, who is charged with 
recording daily, among other things, the number and 
type of workmen on the site, materials supplied, 
equipment in use, equipment not in working order 
(all of which the Contractor is in a better position 
to know about), plus all orders given to the contrac­
tor which are "of minor importance".
5.4.6 Modifications to the contract 
(Articles 107-110)
These articles state that the Supervisor may order 
the Contractor to increase or decrease the volume 
of work by issuing an administrative order. If the 
volume is increased or decreased by not more than 
10 to 15% (the exact figure is to be stated in the 
Special Conditions) the Contractor shall be paid 
at the contract rates, or on the basis of actual 
cost plus a fixed added percentage stated in the 
Special Conditions. (Where the contract rates are 
not applicable, or unit prices cannot be agreed by 
Article 122 the Supervisor, or the Quantity Surveyor 
on his behalf, is entitled to fix unit prices.)
If the increase or decrease in the total volume of 
work exceeds 10 to 15%, the Contractor is entitled 
to request additional compensation on the rates.
If the increase exceeds 33%, the Contractor is entit­
led to refuse to do any additional work. If the de­
crease exceeds 33%, he is entitled to submit a request 
for "compensation for any consequences resulting".
Article 110 lays down that the Contractor is also 
entitled to compensation for the consequences when 
the quantity of any individual item change by 20%.
The Employer, on the other hand, can request a change 
in the unit rate if the volume of an item of work 
listed in the bill of quantities is four times greater 
or is reduced to one half of the volume originally 
estimated.
5.4.7 Payment of contracts 
(Articles 111-128)
While the payment provisions in the EDF document 
are comparatively voluminous, their implications 
are nevertheless difficult to analyse because repeated 
reference is made to the provisions of the Special 
Conditions, and the latter will obviously vary consi­
derably from project to project.
Article 126, however, states that in the event of 
a delay in payment, the Contractor is without formal 
notice automatically qualified to receive interest 
calculated pro rata on the basis of the number of 
calendar days of delay, at the re-discount rate of 
the issuing institute in the ACP state, plus 1% per 
annum. As from the 71st day this additional rate 
is increased to 4.5% per annum. If the delay exceeds 
120 days the Contractor is entitled to terminate 
the contract.
5.4.8 Development affecting performance of the 
contract
(Articles 129-131)
Article 129 gives the Employer the right to suspend 
the work for up to six months, or to terminate the 
contract. In both cases the Contractor is entitled 
to compensation for any injury suffered.
If the work has been suspended for more than six 
months, the Contractor in his turn is entitled to 
terminate the contract.
When the Employer terminates the contract by reason 
of a default of the Contractor, the Employer is en­
titled to take over partially finished work, and 
materials.
5.4.9 Acceptance and maintenance period 
(Articles 132-134)
There is little comment to be made on the EDF provi­
sions regarding provisional acceptance, maintenance 
obligations, and final acceptance. The maintenance 
period, if not specified otherwise in the Special 
Conditions, is one year, and all defective items 
replaced during this period are subject to a new 
maintenance period of one year - with no limit on 
how often this can be repeated.
Article 133 is of interest in that it requires the 
Contractor to demolish and rebuild the work if it 
is not in accordance with the contract or "trade 
practices" in the pertinent ACP state. Theoretically 
this provision could be misused where work is being 
done in accordance with a British Standard, in an 
ACP State where French trade practice traditionally 
applies.
5.4.10 Claims and exceptional risks 
(Articles 135-136)
Articles 135-136 are surprisingly imprecise as force 
majeure provisions, but do clearly establish the 
Contractor's right to claim for a time extension 
or extra compensation, or a termination of the con-
tract, due to unforeseen circumstances, or delays 
caused by the Employer or the Employer's employees.
The Contractor is also entitled to claim if a sub­
contractor's performance results in a delay for the 
same reasons.
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5.4.11 Breach of contract and sanction thereof 
(Articles 137-140)
The EDF document gives (under Article 131) the Employ­
er the right to terminate the contract in the event 
of the Contractor going bankrupt etc. Article 137 
gives the Employer the same rights in the event of 
the Contractor not carrying out the work in accordance 
with his contractual obligations, not making adequate 
progress, or not complying with administrative orders.
By Article 139, if no reasons for the breach are 
furnished or accepted within a stipulated period, 
the Contractor may be subject to one or more sanctions 
by the Employer, including damages, forfeiture and 
termination. In the event of a breach the Employer 
may complete the Works himself using direct labour, 
and the Contractor's plant, materials and temporary 
works.
5.5 Conclusion
The EDF document has obviously been prepared by mem­
bers of the legal profession, with little or no expe­
rience of life on a construction site in general, 
and the day-by-day fluidity of an engineering project 
in particular. While the general intent of the EDF 
provisions is perhaps apparent to lawyers, it must 
be a most difficult document for engineers to work 
with, at least initially.
The frequent cross-references make it very difficult 
to read, the terminology used is illogical, and in 
parts the provisions are incoherent and incomprehen­
sible. The repeated references to the provisions 
of the Special Conditions do not make things easier. 
The technique of making an apparently categorical 
statement in one paragraph which is then contradicted 
in the next paragraph complicates things still more.
It has been said that in the event of a contractual 
dispute on a construction project, engineers prefer 
to use the conditions of contract as some kind of 
telescope-type instrument with which to resolve the 
matter into shades of grey. Lawyers on the other 
hand, prefer to turn the instrument around, and try 
and resolve the matter categorically into black or 
white. This is quite possibly an acceptable state 
of affairs, provided the instrument (i.e. the condi­
tions of contract) is sufficiently flexible to permit 
either type of analysis as and when appropriate.
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One gets the impression, however, that the EDF docu­
ment as such an instrument is rather like a periscope 
which is partially blocked off at both ends - engi­
neers will find both black and white stripes in their 
greys, and the lawyers will find black (and grey) 
stripes in their white and/or vice versa.
The inevitable conclusion is that a great deal of 
work is required to turn the draft presented in 1978 
into a workable document for employers and engineers. 
The fact that a final version of the EDF document 
has, some five years later, not yet been published 
bears witness to this.
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